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Colectora:  
Col-Cue: Jun/25 
195/212 comunidades 
protocolizadas. 
Cue-Lom: Oct/24 Se otorgó 
licencia ambiental, GEB interpuso 
RR. 
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: nov/23 
En construcción. 
 

Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: abr/24 En construcción. 
T2.Tol-Bol: jun/24  Archivado EIA. 
CELSIA interpuso RR.  

La Marina: Abril/24  
Avanza construcción. 

Sabanalarga-Bolívar: Ene/23  
Avanza construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: dic/22 
Finalizando construcción. 

Atlántico: ene/24 
En construcción. 
 

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: Próximos a iniciar construcción 
T2: Radicado EIA oct/22.  

Baterías: 29 sept//23 
Se seleccionó el lote. 
 

Guatapurí: jun/23 
EIA en evaluación.  
Avanzan estudios y diseños. 
Nueva FPO: 23 de mayo de 2023. 

La Loma STR: jul/23 
Evaluación EIA suspendida. 

Sog-Nte-N.Esp: Jun/25 
Avanzan Socializaciones 
Avanza etapa constructiva en 
los tramos: T1, T3 y T6. 
 

Virginia-N.Esp: mar/24  
En construcción donde se 
puede. 
Evaluación MLA Variante 
Santagueda,  
Suspendida evaluación MLA 
llegada a Nva Esperanza.  

 

Chiv-Nte-Bac: Jun/25 
En construcción en tramos donde 
es permitido. 
SE Norte: En elaboración de EIA. 

Quimbo-Alférez: nov/22 
Avanza construcción con 
restricciones climatológicas. 
 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: abr/23. En construcción.  
II. Virg-Alf: dic/24. En evaluación EIA, ANLA 
solicitó información adicional.  
III. Alf-SMarc: abr/23. En construcción. 

La Loma - Sogamoso: jun/24 
Evaluación EIA Suspendida. 

Pacífico: may/25 
ANLA solicita información 
adicional.  

Carrieles: ene/25  
 En Elaboración EIA 

2do Cto Cop-Cuest: mar/24 
En construcción.  

2do Cto Cuest-La Loma: 
Ago/24 Se otorgó licencia 
ambiental, GEB interpuso 
RR. 
 
otorgada.  

FACTS-Atlántico: jun/24 
En construcción  

FACTS- Magdalena: 
dic/22 En construcción  
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