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Colectora:  
Col-Cue: Jul/25. 200/212 comunidades 
protocolizadas. 
Cue-Lom: Oct/24 Se otorgó licencia 
ambiental, GEB interpuso RR. 
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: Dic/23 
En construcción. 
 

Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: abr/24 En construcción. 
T2.Tol-Bol: jun/24  Archivado EIA. 
CELSIA interpuso RR.  

La Marina: Abril/24  
Avanza construcción. 

Sabanalarga-Bolívar: Feb/23  
Avanza construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: En 
operación desde el 22/nov/22 

Atlántico: ene/24 
En construcción. 
 

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: Inicio de construcción oct/22 
T2: EIA en evaluación ANLA.  

Baterías: 20 sept//23 
Se seleccionó el lote. 
 

Guatapurí: jun/23 
Suspendida evaluación del EIA.  
Avanzan estudios y diseños. 

La Loma STR: jul/23 
EIA en Evaluación. 

Sog-Nte-N.Esp: Jun/25 
Avanzan Socializaciones 
Avanza etapa constructiva en 
los tramos: T1, T3 y T6. 
 

Virginia-N.Esp: mar/24  
En construcción en sitios autorizados 
en la licencia. 
Aprobada MLA Variante Santagueda 
con restricciones. TCE radica RR. 
Suspendida evaluación MLA llegada a 
Nueva Esperanza.  

 

Chiv-Nte-Bac: Jun/25 
En construcción en tramos donde 
es permitido. 
SE Norte: En elaboración de EIA. 

Quimbo-Alférez: nov/22 
Avanza construcción con 
restricciones climatológicas. 
 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: abr/23. Construcción 
suspendida desde el 31 de octubre de 2022 
II. Virg-Alf: dic/24. En evaluación EIA, GEB 
radico información adicional el 15 de nov 
III. Alf-SMarc: abr/23. Construcción 
suspendida desde el 31 de octubre de 2022 

La Loma - Sogamoso: jul/24 
Evaluación EIA Suspendida. 

Pacífico: may/25 
DAA en evaluación. CELSIA radicó 
información adicional el 24/nov/22  

Carrieles: abr/25  
En Elaboración EIA 

2do Cto Cop-Cuest: mar/24 
En construcción.  

2do Cto Cuest-La Loma: 
Oct/24 Se otorgó licencia 
ambiental, GEB interpuso 
RR. 
 
otorgada.  

FACTS-Atlántico: jun/24 
En gestión ambiental y predial 

FACTS- Magdalena: 
Ene/23 En construcción  

http://www.upme.gov.co/

