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Colectora:  
Col-Cue: Jul/25.  
206/212 comunidades protocolizadas. 
Cue-Lom: Oct/24 (*)  
Con licencia. En enero inicia construcción 

Cop-Cuest, Cop-Funda: Dic/23 
En construcción. 
 

Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: jun/23  
En construcción. 
T2 Tol-Bol: abr/24 (*). 
Se archivó el EIA. Radicó nuevamente 
EIA en dic/22. 

La Marina: Abril/24  
En construcción. 

Sabanalarga-Bolívar: Feb/23 (*)  
En construcción.  

Obras Atlántico STR: ene/24 (*) 
En construcción. 
 

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: Inició construcción oct/22 
T2: EIA en evaluación ANLA.  

Baterías: 30/sept//23 
Lote en trámite. Con permisos. 
No han dado orden de compra. 

Guatapurí: jun/23 
EIA suspendido.  

La Loma STR: jul/23 
EIA en evaluación. 

Sog-Nte-N.Esp: Jun/25 (*) 
Construcción donde se puede. 
Por radicar modificación 
llegada a N. Esperanza. 
 

Virginia-N.Esp: mar/24  
En construcción en sitios autorizados. 
Aprobada variante Santagueda con 
restricciones. TCE radica RR. 
Suspendida evaluación modificación 
de llegada a N. Esperanza. 

Chiv-Nte-Bac: Jun/25 (*) 
Construcción donde se puede. 
Modificaciones en evaluación ANLA 
S/E Norte: EIA en elaboración. 

Quimbo-Alférez: 
En operación 13/dic/22. 
 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: jul/23. Construcción 
suspendida desde el 31/10/22 
II. Virg-Alf: dic/24. EIA en evaluación, GEB 
radicó información adicional. 
III. Alf-SMarc: ago/23. Construcción 
suspendida desde el 31/10/22 

La Loma - Sogamoso: ago/24 
Evaluación EIA suspendido. 

Pacífico: may/25 
Se resolvió el DAA. EIA en 
elaboración. Por solicitar 
procedencia de consulta previa. 

Carrieles: abr/25  
EIA en elaboración 

2do Cto Cop-Cuest: 
mar/24 En construcción.  2do Cto Cuest-La Loma: Oct/24  

Próximos a iniciar construcción 

FACTS-Atlántico: jun/24 
En gestión ambiental y predial 

FACTS- Magdalena: May/23 
En construcción 
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