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Colectora: oct/24 
Col-Cue: 109/212 comunidades 
protocolizadas 
Cue-Lom: 8/12 comunidades 
protocolizadas  
 

Guatapurí: mar/23 
Se espera radicar EIA en dic/21 

San Juan: dic/21  
Finalizando construcción 
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: may/23 
EIA en evaluación 

La Loma STR: nov/22 
EIA radicado. Pendiente 
Verificación Preliminar de 
Documentos 

Sog-Nte-N.Esp: mar/25 
Con licencia condicionada. 
Inicio de construcción dic/21. Virginia-N.Esp: jul/24  

Con licencia condicionada. 
Inicio de construcción ene/22  

Chiv-Nte-Bac: mar/25 
Con licencia condicionada. DAA 
de la S/E Norte radicado 22/nov. 
En construcción en tramos donde 
es permitido. 

Quimbo-Alférez: may/22 
Construcción con restricciones. Se requirió 
plan de acción a GEB. 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: may/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: ene/25. EIA elaboración. 
Finalizada CP. Preocupa avance. 
III. Alf-SMarc: may/22. En construcción. 

Cerro-Chinú-Copey: jul/22* 
Incidente por colapso de torres 
cruce del rio Magdalena. En análisis 
si hay afectación de FPO estimada. 

Chinú-Toluviejo-Bol: oct/23 
I. Chi-Tol: EIA en evaluación.  
II. Tol-Bol: Finalizadas CP. Se 
espera radicar EIA en dic/21 

 

Sahagún: jun/23  
En construcción 

La Marina: ene/24  
Con Licencia Ambiental. 
Alerta por oposición. 

Sabanalarga-Bolívar: ene/23  
Avanza construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: 
ago/22 
Construcción. En evaluación 
modificación a la licencia 

Atlántico: ene/24 
Con Licencia Ambiental en firme.  

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: En elaboración de EIA 
T2: En evaluación DAA 

La Loma - Sogamoso: dic/23 

EIA en elaboración. 

Pacífico: may/25 
En diseños y selección 
de lote. 

Baterías: jun/23 
En diseños y selección de lote 

Carrieles: ene/25 
Inició gestión ambiental 
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