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Objeto

Extender a Transelca S.A. ESP en su calidad de 
transportador, de manera temporal, la conexión 
en “T” a la línea de 220 Kv entre Ciénaga y Santa 
Marta, hasta el 31 de diciembre de 2022.



Marco Regulatorio

La Resolución CREG 93 de 1996 establece que el CNO está
facultado para autorizar Conexiones en “T”, siempre que:

Las mismas sean transitorias,

Se trate de la conexión de un generador, de un
transportador, o de una línea de refuerzo al Sistema de
Transmisión Nacional,

y

No se afecte la confiabilidad de los agentes ya conectados al
sistema.



Antecedentes

• El 7 de noviembre de 2013 el CNO autorizó a Transelca S.A. ESP como transportador, la conexión
en “T” a la línea de 220 Kv entre Ciénaga y Santa Marta, de manera temporal, hasta el
31/12/2016.

• El 25 de noviembre de 2013 la UPME aprobó la conexión temporal de la carga de Puerto
Drummond desde el 1º de enero de 2014 a través de la conexión en “T”.

• Mediante Acuerdo No. 910, el CNO extendió la conexión temporal en “T” hasta el 31 de
diciembre de 2018 mientras se construía la sub estación Rio Córdoba.

• En diciembre de 2018, el CNO prorrogó nuevamente la conexión en “T” hasta el 31 de mayo de
2019.

El sistema de cargue directo (Ley 1450 de 2011 y
Resoluciones Mintransporte 098 y 298 de 2012)
incrementó la demanda del Puerto a 50 MW y
Drummond solicitó a la UPME conexión a la línea
de 220 Kv.



Antecedentes
• La UPME licitó y adjudicó a Grupo Energía Bogotá – GEB- la 

subestación Rio Cordoba con fundamento en la garantía otorgada 
por Drummond Ltd. correspondiente al 40% del valor del proyecto 
por $9.000 MM (COP). 

• GEB finalizó la construcción y puso en operación la subestación Rio 
Córdoba a principios de 2018.

• Drummond Ltd. contrató la conexión con GEB por $30.000 MM 
(COP) que representa actualmente un valor anual de 
aproximadamente $3.000 MM (COP). 

• Drummond Ltd. ha pagado cumplidamente el Ingreso Regulado a 
favor del sistema eléctrico, también por valor anual aproximado de 
$3.000 MM (COP). 

• Isagen S.A. ESP, como representante de Drummond Ltd., extendió 
ante XM por una única vez la fecha de la garantía de puesta en 
operación de la conexión de Drummond Ltd. a la subestación Rio 
Córdoba, hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Drummond Ltd. tiene 
actualmente compromisos 
anuales por valor cercano a 

2 MMUSD con la 
Subestación Rio Córdoba.



PROBLEMAS EN 
LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO
CONEXIÓN A LA 
SUBESTACIÓN 
RÍO CORDOBA

EVENTOS DE FUERZA MAYOR Y 
CASO FORTUITO QUE HAN 

IMPOSIBILITADO LA CONEXIÓN

Drummond Ltd. analizó 6 alternativas de trazado para conectar Puerto Drummond y 
la Subestación Rio Córdoba. 

La longitud aproximada de la línea es de 4.5 kilómetros y requiere adquisición 
de derechos de paso. Ninguna de las rutas propuestas ha podido ser 
implementada.

La Gobernación del Magdalena rechazó el permiso para construir la línea 
usando estructuras metálicas del separador central de la Autopista 
Nacional Ruta del Sol.

No ha sido posible llegar a acuerdos con los propietarios de los predios 
entre Puerto Drummond y la Subestación Rio Córdoba. 

El MME negó la solicitud de declaratoria del proyecto de la conexión como de 
utilidad pública y señaló que debía imponerse servidumbre minera.

DLTD inició proceso de imposición de servidumbre minera y ante las dificultades de 
inherentes, inició un trámite ante la ANI como concedente del Puerto. 

Antecedentes



Antecedentes
XM: Análisis Conexión Puerto Drummond, Septiembre 2018

“La operación de la carga en T no genera deterioro de la confiabilidad del sistema 
respecto a si estuviera conectada con su respectiva bahía en Río Córdoba 220 kV.”



Antecedentes



Plan de Acción

• Drummond Ltd., a través de Transelca S.A. ESP, se conectará a la 
Subestación Rio Córdoba a más tardar el 31 de diciembre de 2022. 

• En subsidio de lo anterior y dentro del cronograma, si como 
consecuencia de los trámites de obtención del derecho de vía o de 
licenciamiento ambiental, no es posible lograr la conexión del Puerto 
y la Subestación Rio Córdoba, Drummond Ltd. deberá autogenerar en 
el puerto. 

• La conexión en “T” se requerirá máximo hasta diciembre 31 de 2022. 



Plan de Acción

PLAN A: IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE O 
EXPROPIACIÓN CON BASE EN LA LEY 1682 DE 
2013

El Suministro de Energía hace parte de 
Infraestructura de Transporte del Puerto

Derecho de acceso temprano

PLAN B: IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE CON
BASE EN LA LEY 1274 DE 2009

Requiere modificación de la ley 685 de 2001
mediante la ley del Plan Nacional de
Desarrollo.

Derecho de acceso temprano



• Contrato EPC con Transelca S.A. ESP para la línea de conexión a la 
Subestación Rio Córdoba.

• Confirmado que el proyecto está dentro del territorio de la línea 
negra de la Sierra Nevada de Santa Marta.

• Ya se solicitó certificación de comunidades étnicas al Ministerio 
del Interior. 

• Ejecutada la topografía en imágenes tipo Lidar sobre el trazado

Plan de Acción



Plan de Acción



Solicitud

Teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Resolución CREG 93
de 1996 para autorizar la Conexión en “T” y que la misma es transitoria,
está a cargo de un transportador, y no se afecta la confiabilidad de los
agentes ya conectados al sistema,

Se solicita:

Extender a Transelca S.A. ESP en su calidad de transportador, de manera 
temporal, la conexión en “T” a la línea de 220 Kv entre Ciénaga y Santa 

Marta, hasta el 31 de diciembre de 2022.



Soportes



1. La nueva fecha de puesta en operación del 
proyecto es diciembre 31 de 2022

Antecedentes



Sobre el particular debemos mencionar la no 
procedencia de tal declaratoria (de utilidad 
pública).  

Antecedentes

Comunicación de mayo de 2018 
del MME a Transelca S.A. ESP 
sobre la solicitud de declaratoria 
de utilidad pública del trazado de 
4.5 Kms entre Puerto Drummond 
y la Subestación Río Córdoba. 



La Gobernación del Magdalena … manifiesta 
que no es posible utilizarlo para el desarrollo 
del proyecto

Antecedentes

Comunicación de Noviembre de 
2015 de Transelca S.A. ESP a 
Drummond Ltd. sobre la solicitud 
de utilizar el separador de la Ruta 
del Sol para el trazado de 4.5 Kms
entre Puerto Drummond y la 
Subestación Río Córdoba. 
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