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Colectora: feb/25 
Col-Cue: 150/212 comunidades 

protocolizadas 
Cue-Lom: En evaluación EIA. 

Solicitaron Inf adicional  
 

Cop-Cuest, Cop-Funda: ago/23 

Licencia ambiental en firme con 
restricciones. 

Cerro-Chinú-Copey: nov/22 
En construcción.  
Alerta: En modificación de LA (3 

sitios de torres ya construidos). 

Chinú-Toluviejo-Bol: feb/24 

T1. Chi-Tol: EIA se reactiva 
evaluación. 

T2.Tol-Bol: EIA en evaluación.  

Sahagún: jul/22 

Finalizando construcción 

La Marina: jun/24  
Pendiente inicio construcción por 
permisos de Autoridades municipales  

Sabanalarga-Bolívar: ene/23  
Avanza construcción. 

TFlores- El Río - Tebsa: ago/22 

Avanza construcción. 

Atlántico: ene/24 

En construcción  

Bonda - Río Cord: nov/23 
T1: EIA en evaluación. Solicitaron Inf 
adicional  
T2: En elaboración de EIA.  

Baterías: jun/23 
En diseños y selección de lote 

Guatapurí: jun/23 
EIA radicado en ene/22 
Pendiente VPD 

La Loma STR: ene/23 
EIA en evaluación. Solicitaron 
inf adicional.  

Sog-Nte-N.Esp: feb/25 
Avanzan Socializaciones 
Avanza etapa constructiva en 
los tramos: T1, T3 y T6 

Virginia-N.Esp: jul/24  
En etapa constructiva donde es permitido. 
En evaluación modificación de LA V 
Santagueda.  
Radicada modificación de LA para la llegada de 
Nva Esperanza. VPD no conforme 

Chiv-Nte-Bac: abr/25 
En construcción en tramos donde es 
permitido. 
SE Norte: se emitió Auto 2525 del /22. 

Quimbo-Alférez: ago/22 
Avanza construcción con 
restricciones. Finalizado desminado 
militar. 
 

Ref. Suroccidental:  
I. Med-Virg: oct/22. En construcción.  
II. Virg-Alf: mar/25. EIA elaboración.  

III. Alf-SMarc: nov/22. En construcción. 

La Loma - Sogamoso: dic/23 

EIA en evaluación. Solicitaron 
Inf adicional 

Pacífico: may/25 
Seleccionado lote.  
En elaboración DAA 
 

Carrieles: ene/25 En 

evaluación DAA. 
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