upme

Unidad de Planeacidn Minero Energética

1

Avance proyectos convocatorias: 7/07/2022
Las fechas indicadas son estimadas y
no comprometen a la UPME ni a los
agentes.

Bonda - Rio Cord: nov/23
T1: EIA en evaluacién. GEB
radico info adicional

T2: En oct/22 tadicara EIA

upme

Uit i Planeacion Minero Eneegetica

i

SE Colectora

Atlantico: ene/24

Baterias: jun/23 En construccion

En disefios y seleccion de lote

SE Rio
Baterias .CDdeba

SE EI@PsE Bonda
SE Sabanalarga

SE.

TFlores- El Rio - Tebsa: ago/22
Finalizando construccion.

Termoflores
SE TEBS

Chinu-Toluviejo-Bol: feb/24
T1. Chi-Tol: EIA evaluacion.
T2.Tol-Bol: Evaluaci6n del EIA
suspendida.

SE Sahagtin

Cuestecitas

EIB ue SEFuridac Cop-Cuest, Cop-Funda: ago/23
Sabanalarga-Bolivar: dic/23 E Bolivar SE El Cofy En construccion
Avanza construccion.
La Marina: jun/24 RS E La Loma LalLoma SITR:_flebl23 ot
Pendiente inicio construccion por E Toluviejo EIA en evaluacion. GEB radico
permisos de Autoridad municipal SE La Jagua inf adicional.

Colectora:

Col-Cue: Ago/25

168/212 comunidades
protocolizadas

Cue-Lom: Ago/24 En evaluacién
EIA. GEB radicé Inf adicional

SE Rioacha

SE @va E Maicao

E Cuestecita

S uatapuri

Guatapuri: jun/23
Se expidi6 Auto de inicio
de EIA

LAS FECHAS INDICADAS

Sahagun: jul/22

Finalizando construccion SE Cerromatoso

SON ESTIMADAS Y NO
COMPROMETEN A LA UPME
NI A LOS AGENTES.

La Loma - Sogamoso: dic/23
EIA en evaluacién. Solicitaron
Inf adicional

Cerro-Chinu-Copey: sep/22
En construccion.

Carrieles: ene/25
DAA radicado Auto de inicio,
ISA radic6 info adicional.

SE Sogamoso

Proyectos en Ejecucion

== Baterias

e Sahagun 500 kV

e Subestacion Carrieles 230 kV

= Subestacion Pacifico 230 kV
La Loma - Sogamoso 500 kV

m—— Atflantico 110kV
Chivor-Norte-Bacata 230kV

SE Heliconia CQSE Ancén Sur

Virginia-N.Esp: mar/24 @ SE Cajfrieles
En construccién donde se puede.

En evaluacién variante Santagueda.

0g-Nte-N.Esp: abr/25
Avanzan socializaciones
Avanza etapa constructiva
en los tramos: T1, T3y T6

@ Colectora 500 kV
= Copey-Cuestecitas-Fundacion 500/220kV
s T Flores-El Rio-Tebsa 220kV

Radicada modificacion de licencia para Ia‘
llegada a Nueva Esperanza. L

SE L

Ref. Suroccidental:
I. Med-Virg: oct/22. En construccion.
II. Virg-Alf: mar/25. EIA radicado.

E Norte

wemsa Guatapuri 110 kV

@ La Loma 110 kV

La Marina 110kV

Refuerzo Costa 500kV
Refuerzo Suroccidental 500kV
Rio Cordoba - Bonda 230 kV

SE Chivor I

Ill. Alf-SMarc: nov/22. En construccion.

SE Pa:fih SE San Marcos

permitido.

Chiv-Nte-Bac: abr/25
En construccién en tramos donde es

SE Norte: Se resolvio DAA, GEB
interpuso RR, ANLA resolvié.

Sabanalarga - Bolivar 500kV
s Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500kV
@ Tesalia 230kV

s Toluviejo 220kV

@S érez

Pacifico: may/25
Seleccionado lote.
En elaboracién DAA

Quimbo-Alférez: sep/22
Avanza construccion con
restricciones.

SE Tesalia

= = \firignia - Nueva Esperanza 500kV
Ampliaciones
2 Cto Cuestecitas - La Loma 500kV
2 Cto Copey - Cuestecitas 500kV
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