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Asunto: . Energizacion linea Santa Marta 2 — Fundacion 2 -
Proyecto Rio Cordoba STN (UPME-06-2014)

Estimado Ingeniero Linero

El Grupo Energia Bogota S.A. ESP -GEB tenia programado para el dia 10 de
diciembre la consignacion para reconfigurar la linea Santa Marta — Fundacién 2 en
las lineas Santa Marta — Rio Cérdoba 2 y Rio Cérdoba — Fundacién 2 como parte
del proceso de energizacion del proyecto Rio Cérdoba STN - UPME-06-2014; el dia
9 de diciembre Gecelca declard indisponible dos unidades de la planta de
generacion de Termoguajira, por tal razén XM cancel6 las consignaciones que se
tenian programadas para el dia 10 de diciembre, situacién que ocasiona que
actualmente la linea Santa Marta — Fundacién 2 220 kV se encuentra
desenergizada.

El resumen de las actividades realizadas hasta el momento es el siguiente:

+ Elplande consig naciones aprobado para energizar la Subestacion Rio Cérdoba
220 kV inici6 el 03 de diciembre con la desenergizacion de las Ilneas Santa Marta
1- Fundamon 1y Santa Marta 2 — Fundacion 2.

*+ Se reconfiguré la linea.Santa Marta 1 = Fundacién 1 para ingresar a la Nueva
subestacion quedando seccnonada en la linea Santa Marta 1 — Rio Cérdoba 1 —
Fundacién 1.

« Se reconfiguré y probaron los canales y teleprotecciones con subestaciones
extremo - Santa Marta y Fundacién.

Sede principal Carrera 9 # 73-44

Sede calle 71 - Carrera 7 # 71-21 Blogue 8 piso 18
(57) 1 3268 000

grupoenergiabogota.com

Bogota D.C - Colombia



. o
LN
P

GrupoknergiaBogota

Proyecto Rio Cérdoba STN 308

+ Se realizaron pruebas end to end de las lineas reconfiguradas Rio Cérdoba —
Fundacion 1y Rio Cérdoba — Santa Marta 1.

+ Se realizo la energizacion parcial de la subestacion, se declaré en operacion
comercial las barras de 220 kV de la subestacion Rio Cérdoba, las bahias de
linea de Rio Cérdoba hacia Fundacion 1y Rio Cérdoba hacia Santa Marta 1, la
linea Rio Cérdoba ~ Fundacién 1y la linea Rio Cérdoba — Santa Marta 1.

* - No fue posible realizar la reconfiguracién y energizacién del circuito 2 debido a
que el CND cancela la maniobra programada para el domingo 10 de diciembre
por indisponibilidad de una unidad en Termoguajira. ‘

+ Debido a la interrupcién del plan de consignaciones y dado que no fue posible
desenergizar la linea Gaira 110 kV entre semana (solamente domingos), la linea
Santa Marta 2 — Fundacion 2 se encuentra desenergizada.

+ CND solicita energizar la linea Santa Marta 2 — Fundacién 2 mientras se
reprograma las consignaciones de Rio Cérdoba.

+ Transelca solicita realizar las siguientes actividades para autorizar la
energizacion de la linea Santa Marta 2 — Fundacién 2:

» Realizar un estudio para verificar los parametros de ajustes de
protecciones dada la nueva topologia.

* Realizar pruebas end to end de la linea Santa Marta — Fundacién 2.

« Realizar la configuracion del control de las bahias de linea en el SAS de
las subestaciones Fundacion, Santa Marta y en el Centro de Control de
Transelca.

Para realizar lo solicitado por parte de Transelca el GEB requeriria:

+ Realizar modificaciones a los contratos con el contratista de construccién
y el de protecciones y el contrato de conexién con Transelca para realizar

¢ esta actividad, lo cual lleva un tiempo adicional y sobrecosto asociado,
tomando como minimo un tiempo de una (1) semana.

+ Contratar estudios de coordinacién de protecciones, para lo cual se debe
considerar el tiempo de entrega del estudio y de la entrega de los archivos
CONTRADE para la ejecucion de las pruebas end to end tomando como

-minimo dos semanas.
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Gestionar con XM, Transelca la revision del estudio, lo cual toma como
minimo 3 dias.

Realizar por parte de Transelca la configuracion del sistema de control de
la subestacién y del Centro de Control, lo cual, de acuerdo con lo
manifestado en una teleconferencia, tarda 5 dias. _

Ejecutar las pruebas end to end por parte de GEB que se hace en 1 dia.

Esto implica que se tendria una duracién de 30 dias para la energizacion de la

linea

Santa Marta — Fundacién 2, dado que se esta coordinando que las

actividades canceladas el dia 10 de diciembre de 2017 se realicen el dia 14 de

enero

de 2018, esta linea no alcanzaria a energizarse antes de la nueva fecha

de consignacion.

GEB propone realizar el cierre de la linea Santa Marta — Fundacién 2, efectuando -
las siguientes actividades:

Devolver los ajustes a las protecciones de las bahias de linea Fundacion
hacia Santa Marta 2 y Santa Marta 2 hacia Fundacion 2. '
Hacer pruebas funcionales a los relés a los cuales se le realizaron
cambios. , ‘
Reconfigurar las teleprotecciones y hacer pruebas de envio y recepcion
de senales.

Hacer una prueba real con apertura del interruptor de potencia.

La duracién de todas estas actividades es de un dia.

Por lo anteriormente expuesto se pone de manifiesto la voluntad de GEB para
energizar la linea Santa Marta 2 -~ Fundacion 2 y superar el riesgo operativo

presente,

teniendo en cuenta la necesidad del sistema de contar con la linea en

operacion a la brevedad posible.

Vicepresidente de Transmision

Copia: Doctor German Arce Zapata Ministro de Minas y Energia
Doctor Jose Miguel Acosta Director de Ingenieria Eléctrica MME
Doctor Ricardo Humberto Ramirez — Director General (E) UPME
Ingeniero Jairo Mojica Rosas - Director de Interventoria ACI Proyectos
Ingeniero Alberto Olarte - Secretario Técnico de Consejo Nacional de Operacion - CNO
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