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Bogotá D.C., 16 de febrero de 2023 
 
 
 
Doctora 
IRENE VÉLEZ 
Ministra de Minas y Energía 
Ministerio de Minas y Energía-MINENERGÍA 
Ciudad 
 
 
Asunto: Agenda conjunta temas relevantes para la operación actual y futura del 

Sistema Interconectado Nacional-SIN. 
 
 
Respetada Señora Ministra: 
 
El Consejo Nacional de Operación-CNO en ejercicio de las funciones que la Ley 143 
de 1994 le ha asignado, de acordar los aspectos técnicos para garantizar que la 
operación integrada del Sistema Interconectado Nacional-SIN sea segura, confiable 
y económica, y ser el organismo ejecutor del Reglamento de Operación de la CREG, 
quiere manifestarle su apoyo para la toma de decisiones en el marco institucional y 
expresamos nuestro deseo de colaboración para trabajar en una agenda conjunta 
liderada por su Despacho, en los temas que se consideran importantes para 
garantizar una operación segura y confiable del Sistema. 
 
El reiterado retraso de los proyectos de transmisión y generación es un aspecto 
preocupante que pone en riesgo la operación segura y confiable de algunas áreas y 
subáreas del Sistema. Al respecto, el Consejo hace un seguimiento periódico de la 
entrada en operación de los proyectos de generación, transmisión y distribución, con 
el objetivo de dar las señales necesarias y oportunas para que se tomen las acciones 
disponibles y correspondientes. Se adjunta anexo con la síntesis del seguimiento 
presentado en la reunión CNO 691 del 12 de enero de 2023.  
 
A partir del año 2022 y dados los distintos riesgos que se están presentando en el 
Departamento de Chocó, el Consejo lidera el grupo de seguimiento de DISPAC con 
la participación del Ministerio de Minas y Energía, la UPME, el CND y representantes 
de la empresa DISPAC. Sobre esta área, es importante advertir la necesidad de tomar 
acciones rápidas que mitiguen los riesgos de atención de la demanda en ese 
departamento. Por lo cual quisiéramos explicar en detalle esta situación, que ha 
venido agravándose en el tiempo. 
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Otro aspecto de suma importancia es la necesidad de garantizar la seguridad en las 
áreas de desarrollo de los proyectos de transmisión y generación. Sobre el particular, 
el CNO expidió el 26 de septiembre de 2022 la Circular 106, que tiene como objetivo 
que los agentes generadores, transmisores y distribuidores informen cualquier 
intento de bloqueo y obstáculo al ingreso de personal de operación, mantenimiento 
y/o de ampliaciones de infraestructura. Esta información es reportada de inmediato 
al Ministerio de Minas y Energía, para activar acciones necesarias, como se ha venido 
haciendo conjuntamente. Lo más importante es poder exponer eventuales 
escenarios que hemos visualizado que ponen en riesgo la confiabilidad el sistema y 
pudieran generar limitaciones en la prestación del servicio, por la no entrada de 
proyectos relevantes en desarrollo. 
 
Adicionalmente, es importante destacar la necesidad del acompañamiento del 
Ministerio de Minas y Energía en los análisis de impacto para la operación del 
Sistema con aplicación de la “Guía Metodológica para la estimación del Caudal 
Ambiental” desarrollada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esto 
en conjunto con la UPME, y XM.   
 
Finalmente, solicitamos de manera atenta una reunión para tratar en detalle los 
temas antes mencionados, que serán un factor clave para enfrentar los retos que se 
avecinan para lograr una Transición Energética Justa y la confiabilidad energética, 
frente a un fenómeno extremo seco que se visualiza puede ocurrir en el corto o 
mediano plazo. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
ALBERTO OLARTE AGUIRRE 
Secretario Técnico CNO 
 
Copia:     Dr. Gustavo Petro Urrego. Presidente de la República de Colombia. 

Dr. Cristian Diaz. Viceministro de Energía (E). MINENERGÍA. 
    Dr. Jose Fernando Prada. Director Ejecutivo CREG. 
    Dr. Carlos Adrián Correa. Director General UPME. 

Dr. Marcelo Álvarez. Presidente CNO.  
    Dr. Jaime Alejandro Zapata. Gerente CND. 

Dr. Orlando Velandia. Superintendente Delegado para Energía y Gas 
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ANEXO 

 
 
El presente informe es el resultado de la implementación de la metodología para el 
seguimiento de proyectos de generación, del Sistema de Transmisión Nacional y de 
los Sistemas de Transmisión Regionales, prevista en el Acuerdo CNO 696 de 2014. 
 
Con información suministrada por la UPME al CND, con corte al 30 de noviembre de 
2022, se presenta el seguimiento de los proyectos del STN y del STR: 
 

1. PROYECTOS DEL STN POR CONVOCATORIA 
 
Hay 26 proyectos por convocatoria del STN, en 7 de ellos persiste el atraso de la 
expansión a nivel del STN, siendo todos ellos relevantes. Es de anotar que estos 
retrasos afectan la operación económica del Sistema interconectado Nacional-SIN 
por la programación de generación de seguridad para cubrir las restricciones a nivel 
del STN. Adicionalmente, la recurrencia en el retraso en la entrada en operación de 
la nueva infraestructura de expansión hace que las obras pierdan efectividad e 
impacto en el Sistema, al momento de su entrada en servicio. 
 
A continuación, la relación de los proyectos en los que persiste el retraso en la fecha 
de puesta en operación y las causas del retraso: 
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Fuente XM 

 
2. PROYECTOS DEL STR POR CONVOCATORIA 

 
Se hace seguimiento a 85 proyectos del STR, como se presenta a 
continuación: 
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Fuente XM 
 

De los 85 proyectos, 74 tienen el objetivo de aumentar la confiabilidad del 
sistema, y el 42% presentan retraso. Se debe advertir que el retraso en estos 
proyectos genera sobrecostos en la operación y la implementación de 
medidas operativas para evitar grandes desconexiones de demanda.  


