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Próximas convocatorias

Convocatorias abiertas

En trámite de ingresos IAE

En ejecución

En operación (1998-2017)

Adjudicados (1998-2017)

STN: Sistema de Transmisión Nacional STR: Sistema de Transmisión Regional

Virginia – Nueva Esperanza

Copey a Cuestecitas y a Fundación (+)

Atlántico 1 y 2

Compensadores Riohacha y Maicao (*); Carmen, Banco y Montería

Reciente/ Valledupar y Cartago

Balance de las convocatorias

2017 e f m a m j j a s o n d

Convocatorias simultáneas (STN + STR) 3 5 8 10 6 6 7 7 7 6 3 3

En ejecución simultáneas (STN + STR) 35 35 37 34 34 38 34 34 35 37 37 40
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Próximas convocatorias (preliminar)

STN Inicio Adjudica FPO Avance e f m a m j j a s o n d

1 Bahía transf. 220 kV Bosque feb-17 Especificaciones técnicas x x x

2 STR Bosque Transformador No 3 220/66 kV feb-17 Especificaciones técnicas x x x

3 Bahía transf. 220 kV Valledupar feb-17 Especificaciones técnicas x x x

4 STR Valledupar Transformador 220/34,5 kV feb-17 Especificaciones técnicas x x x

5 STR La Marina 110 kV feb-17 Por definir sitio de la subestación x x x

6 Transformador Ocaña 500/230 kV feb-17 30-jun-20 Especificaciones técnicas x x x

7 Transformador Sogamoso 500/230 kV mar-17 30-nov-19 En estructuración x x x

8 Conexión eólicas 500 kV 30-nov-22 Especificaciones técnicas. En trámite de garantías x x x x x

9 El Siete 230 kV abr-17 Especificaciones técnicas. En trámite de garantías x x x x

10 San Juan 230 kV abr-17 31-ago-20 Especificaciones técnicas x x x x

11 STR San Juan STR jun-17 31-ago-20 Estructurado, en ajustes x x x

12 Termoflores – El Río – Tebsa 220 kV jun-17 30-nov-20 Especificaciones técnicas x x x x

13 STR El Río STR ago-17 30-nov-20 Estructurado, en ajustes x x x

14 Chinú – Toluviejo – Bolívar 220 kV jun-17 30-nov-20 Especificaciones técnicas x x x x

15 STR Toluviejo STR ago-17 30-nov-20 Estructurado, en ajustes x x x

16 Sabanalarga – Bolívar 500 kV jul-17 30-nov-20 Especificaciones técnicas x x x x

17 Variante Guavio 230 kV sep-17 En estructuración x x x x

18 San Lorenzo 230 kV sep-17 30-nov-20 Especificaciones técnicas x x x x

19 STR Línea Nueva Montería – Río Sinú oct-17 En revisión Estructurado, en ajustes x x x

20 STR Transformador Altamira 230/115 kV En revisión En revisión En estructuración

21 STR Línea Altamira – Florencia – Doncello 115 kV En revisión En revisión En estructuración

22 Bahía reactor San Marcos 500 kV En revisión En revisión

23 San Antonio – Alcarabán – Banadía 230 kV ene-18 30-nov-21 Estructurará en 2017

24 Cabrera (Nueva Granada) 230 kV ene-18 30-nov-22 Estructurará en 2017

25 Compensaciones Costa En definición de posibilidades (espacio y desempeño)

26 STR Baterías Costa En estructuración. Por definir

2017
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STN 

Recientemente en operación

Proyecto Adjudicó
FPO

Inicial

FPO

oficial

FPO

Real
Ejecutor

Oferta 

MMUS$
Avance

Conexión Cartago 230 kV

(Valle)
17/nov/15 nov/16 nov/16 30/nov/16 ISA 3.68 - Entró a tiempo, sin novedades. La línea estaba construida

Valledupar STN + compensador

(Cesar)
26/mar/15 nov/16 nov-16 18/nov/16 ISA 5.12 

- Entró a tiempo.

- Pendientes informes y estudios para la interventoría y la UPME

STR 

Recientemente en operación
Proyecto Adjudicó

Fecha 

inicial

Fecha

oficial

Fecha

Real
Ejecutor

Oferta 

MMCOP$
Avance

Transf. Cuestecitas,

Compensad. Riohacha y Maicao

(La Guajira)
15/jul/15 abr/15 Nov/16 EPSA 34.433 

- En operación compensadores Riohacha (6/dic/16) y Maicao 

(16/dic/16) y transformadores Cuestecitas (31/ene/17)

Compensaciones El Banco, El 

Carmen y Montería

(Magdalena, Bolívar, Córdoba)
05/ago/15 jul/15 Nov/16 21/dic/16

Consorcio 

Eléctrico del 

Caribe

16.334 - En operación desde el 21 de dic/16
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STN 

Convocatorias abiertas
Proyecto Adjudica

FPO

oficial
Avance

Copey – Cuestecitas 500 kV
28/mar/17 Nov/19

- Abierta oficialmente el 22/dic/16

- Se adelantaron diálogos con Arhuacos: propuesta de protocolo de diálogo y suministro de información de

sitios sagrados.

- Observaciones sobre la FPO
Copey – Fundación 220 kV

STR 

Convocatorias abiertas
Proyecto Adjudica

FPO

oficial
Avance

UPME STR  01 – 2016 Atlántico 1 

(Termoflores - Centro)

2/feb/17

Nov/18
- Electricaribe radicó oficio el 23/ene/2017, a un día de la adjudicación, ratificando que las subestaciones

existentes GIS, solo las puede intervenir el fabricante

- Abiertas oficialmente el 9/sep/16

- Fecha de presentación de propuestas: 25/ene/17

- En proceso de Contrapropuesta. La CREG presentó sobre con el valor máximo de adjudicación.

UPME STR 02 – 2016 Atlántico 2 

(Termoflores, Centro, Las Flores, Oasis, 

Estadio, Tebsa)

Abr/20
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STN 

En ejecución
Proyecto Adjudicó

FPO

inicial

FPO

oficial

FPO

prevista
Ejecutor

Oferta 

MMUS$
Avance

Conexión Ituango

(Antioquia, Córdoba)
19/feb/15 ago/18 ago/18 ago/18 ISA 344.61 

- 4 EIA´s en evaluación por parte de ANLA.

- El atraso en los DAA se normalizó con el avance en los EIA.

- Sin atraso en cronograma. No tiene holguras.

Sochagota - San 

Antonio 230 kV

(Boyacá)
26/may/16 jun/18 jun/18 jun/18 ISA 5718

- En evaluación del DAA, se radico información adicional, atendiendo solicitud de

ANLA de presentar alternativas para la ubicación de la subestación. Fuerte

precedente para otros proyectos.

- Divulgación con comunidad, mecanismos de participación.

La Sierra 230 kV

(una bahía)

(Antioquia)
4/oct/16 nov/17 nov/17 nov/17 EPM 1.17 - En diseños. Obra al interior de la subestación.

Conexión Enea

(Caldas)
21/jul/16 nov/17 nov/17 nov/17 CHEC 1.94 - En diseños. Obra al interior de la subestación.

Línea Virginia –

Nueva Esperanza

500 kV

(Risaralda, Caldas, 

Tolima, C/marca)

22/nov/16 nov/21 nov/21 nov/21
ALUPAR

Col.
182.76 - En trámites CREG de oficialización de ingresos.
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STN 

En ejecución
Proyecto Adjudicó

FPO

Inicial

FPO

oficial

FPO

prevista
Ejecutor

Oferta 

MMUS$
Avance

Refuerzo Costa: 

Cerromatoso – Chinú

– Copey

(Córdoba, Bolívar, 

Cesar)

05/feb/15 sep/18 sep/18 abr/19 ISA 114.77 

- ANLA definió alternativa. En elaboración EIA.

- Debe realizar más de 15 consultas previas.

- Avanzan obras menores en Cerromatoso (tenían licencia).

- Inicio de actividades de construcción en SE Chinú y Copey para 3er trimestre 17

Refuerzo Suroccid.: 

Medellín – Virginia –

Alférez – San Marcos

(Antioquia, Caldas, 

Risaralda, Valle)

12/feb/15 sep/18 sep/18 mar/19 EEB 198.20 

- ANLA resolvió recursos de reposición sobre los DAA de Virginia - Alférez y Alférez -

San Marcos. Continúa el proceso.

- Medellín-Virginia: EIA en elaboración.

- Realizan mesas de trabajo con autoridades y deportistas, respecto a practicas de 

parapentismo.

- Alto potencial arqueológico.

- Por tramitar permiso Paisaje Cultural Cafetero.
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STN 

En ejecución
Proyecto Adjudicó

FPO

Inicial

FPO

oficial

FPO

prevista
Ejecutor

Oferta 

MMUS$
Avance

Flores – Caracolí –

Sabanalarga

(Atlántico)
23/sep/14 nov/16 mar/17 ago/17 ISA 61.28 

- En ago/16 se otorgó licencia. 

- Continúan adecuaciones y construcción.

Bolívar – TCartagena

(Bolívar)
19/may/14 nov/16 mar/17

nov/17

mar/18
EEB 94.24 

- En nov/16 se otorgó licencia. EEB interpuso recurso de reposición.

- Suspenden actividades de construcción hasta definición de licencia ambiental.

- Continúan tramites de imposición de 23/57 predios.

- EEB presentó solicitud de prorroga, en análisis UPME.

Bello – Guayabal –

Ancón

(Bello, Medellín, 

Caldas, La Estrella)

04/jun/14 nov/16 mar/17 jun/17 EPM 125.37 

- En evaluación por ANLA de modificación a licencia.

- Finalizando construcción de subestaciones. 

- Avanza la construcción de línea. Se presentan atrasos en el tramo aéreo.

Río Córdoba STN

(Magdalena)
16/oct/14 nov/16 mar/17 ago/17 EEB 14.74 

- En evaluación por ANLA de modificación a licencia. Se radicó información adicional 

el 27/dic/16. Se espera modificación para feb/17.

- Inició adecuaciones y construcción en zona permitida.

La Loma STN

(Cesar)
14/abr/15 nov/16 mar/17

nov/17

(*)
EEB 10.49 

- Evaluación EIA suspendido por superposición con Drummond

- Importante atraso

- Drummond no ha avanzado con su propia conexión
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STN 

En ejecución
Proyecto Adjudicó

FPO

Inicial

FPO

oficial

FPO

prevista
Ejecutor

Oferta 

MMUS$
Avance

Suria 230 kV

(Meta)
29/sep/14 nov/16 may-17

abr/18

(*)
DELSUR 17.67 

- ANLA rechazó primer DAA. Se radicó nuevo DAA. Se presentan atrasos.

- Restricciones por de zona de inestabilidad.

- Se otorgó prórroga.

Palenque 230 kV

(Santander)
10/sep/15 nov/17 nov/17 jun/18 DELSUR 21.93 

- En evaluación de DAA, a espera de información adicional del inversionista.

- Dificultades para elegir el predio. Solicitó declaratoria de utilidad al MME. Tiempo de

trámite incierto.

- Importante atraso

Tuluní 230 kV

(Tolima)
15/jul/14 ago/16 feb/17 abr/17

TUPRO

JECT
11.29

- Se otorgó licencia el 30/sep/16. 

- Inició obras sin licencia. UPME informó a la ANLA.

- Se presentan incumplimientos frente a la licencia ambiental y al permiso de 

levantamiento de veda.

- Interventor intenta verificar cumplimiento de lo construido (que ya está enterrado).

- Avanza construcción de LT, SE por finalizar.

- Presentan fallas en obra civil de la línea.

- De 5 no conformidades abiertas, 4 nuevas son de nov/16, en etapa de 

construcción.

Chinú – Montería –

Urabá 220 kV

(Córdoba, Antioquia)
12/ago/14 nov/16 nov-16

nov/17

mar/18 

(*)

ISA 70.88 

- Chinú-Montería: con licencia. Avanza construcción. Se puede dar servicio al STR 

en oct/17. Mitiga el riesgo.

- Montería-Urabá: ANLA suspende evaluación del EIA hasta tanto no se cuente con 

la aprobación de trámite ambiental con CORPOURABA.

- Avanzan gestión social.
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STN 

En ejecución
Proyecto Adjudicó

FPO

inicial

FPO

oficial

FPO

prevista
Ejecutor

Oferta 

MMUS$
Avance

Nueva Esperanza 

500/230 kV

(Cundinamarca)
28/abr/10 ago/12 -

230 kV

feb/17

500 kV

mar/17

EPM 20.23 

- En servicio subestación y líneas de reconfiguración 230 kV.

- Línea a Guavio 230 kV: por finalizar construcción. Varios cambios de la FPO.

- Línea a Bacatá 500 kV: avanza construcción. Es posible cumplir.

- Inicia proceso para consignaciones de energización con el CND.

Armenia 230 kV

(Risaralda, Quindío)
14/feb/12 nov/13 abr/17 may/17 EEB 10.43 

- Se levantaron las tres medidas preventivas. ANLA acepta cambios menores.

- En trámite modificación a la licencia (T64). EEB radicó información adicional.

- Medida cautelar en T4 (suspenden actividades). 

- Pendiente ANLA resolver 3 investigaciones ambientales.

- Por construir 5 torres en Risaralda y 7 en Quindío.
Quimbo - Altamira 

230 kV

15/mar/12

ago/14 dic/14 -

EEB 89.23 

- En operación

Quimbo - Alférez 

230 kV

(Huila, Tolima, Valle)
ago/14 may/17 abr/18

- En construcción 1 de 3 tramos. 

- Firmado convenio con MinDefensa para desminado.

- Pendiente trámite levantamiento veda y sustracción por MADS.

Chivor-Norte-Bacatá

230 kV

(Boyacá,

Cundinamarca)

16/abr/13 oct/15 may/17 jun/18 EEB 44.84 

- En evaluación de EIA, se radicó información adicional.

- Pendiente programación de audiencia pública. Incertidumbre por zonificación de la 

Cuenca Alta del Río Bogotá.

- Dificultades: accesos predios, oposición de comunidad y autoridades, se reconocen 

90 terceros intervinientes y 170 solicitudes en proceso.

Sogamoso – Norte –

Nueva Esperanza

(Santander, 

Cundinamarca)

07/may/14 sep/17 sep/17 jun/18 EEB 171.40 

- En evaluación de EIA, se radicó información adicional. ANLA suspende evaluación

del EIA hasta tanto no se cuente con la aprobación de trámites ambientales

pendientes (MADS, CAS y CAR).

- Pendiente el desarrollo de audiencia pública

- Incertidumbre por zonificación de la Cuenca Alta del Río Bogotá.

- Dificultades: oposición, terceros intervinientes, acceso s predios.
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STR 

En ejecución
Proyecto Adjudicó

Fecha 

inicial

Fecha

oficial

Fecha

prevista
Ejecutor

Oferta 

MMCOP$
Avance

Río Córdoba STR

(Magdalena)
09-abr-15 nov/16 mar/17

mar/17

sep/17
EEB 11.361 

- Con licencia. En construcción y montaje.

- Avanza gestión y aplicación de PMA.

Nueva Montería

(Córdoba)
28-jul-15 nov/16 nov/17 EPSA 44.444 

- En dic/16 se otorgó licencia.

- Avanzan gestiones prediales. Finalizando diseños.

Transformador Valledupar

(Cesar)
01-oct-15 dic/13 mar/17 EPSA 12.292 

- Avanza ingeniería.

- Ejecución PMA.
2° Transformador Bosque 

(Bolívar)
14-oct-15 abr/14 abr/17

abr/17

jun/17
TRELCA 18.400 - Avanza ingeniería. Se superaron algunas dificultades con ECA.

Manzanillo, Bolívar, Bayunca 

(Bolívar)
04-dic-15 abr/16 jun/18 EPSA 105.154 

- Radicado EIA. Asuntos por definir luego de la intervención.

- Avanzan diseños y adquisiciones.

Norte - Nueva B/quilla 

(Atlántico)
03-dic-15 nov/16 nov/18 EPSA 87.199 

- EIA en elaboración. Avanzan diseños

- UniNorte manifestó oposición. Reunión con UPME

Cereté

(Córdoba)
10-dic-15 nov/16 nov/17 (*) ENELCA 57.453 

- Avanzan diseños. EIA en evaluación.

- Alcaldía solicitó cambiar sitio de subestación a zona rural

La Loma STR

(Cesar)
21-dic-15 nov/16 jun/18 (*) EEB 122.026 

- Diseños condicionados a la definición del lote de La Loma STN

- Cumplimiento depende de lo que se decida con la ubicación

Caracolí STR 

(Atlántico)
22-dic-15 nov/16 jun/18 EPSA 187.084

- Avanzan diseños.

- EPSA quiere radicar 2 EIA. Debe consultar a la autoridad.
Anillo Guajira: Línea 

Cuestecitas – Riohacha –

Maicao

(La Guajira)

11/ago/16 jun/19 dic/19 ELECNORTE 403.588
- Se adjudicó a ELECNORTE (Consorcio Morelco y Cia.)

- En trámite CREG oficialización de ingresos
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