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Representante del proyecto, 
planta y/o unidad de 

generación 
Planta

Tipo de 
Tecnología

Asig. OEF
MW-dia

Asignación IPVO
Atraso IPVO
nueva Fecha

EMGESA S.A. E.S.P. EL PASO SOLAR SOLAR 237,00
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
E.S.P.

PESCADERO-ITUANGO                  
(Vigencia 2022)

HIDRÁULICA 3124,11
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 
E.S.P.

PESCADERO-ITUANGO     
(Vigencia 2021)

HIDRÁULICA 9540,8
GPPS* 

(Res 101 de 2019)
01 –dic - 2021 22-oct-22

ENEL GREEN POWER COLOMBIA 
S.A.S. E.S.P.

CHEMESKY EÓLICO 202,98
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

ENEL GREEN POWER COLOMBIA 
S.A.S. E.S.P.

LA LOMA SOLAR SOLAR 524,47
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

ENEL GREEN POWER COLOMBIA 
S.A.S. E.S.P.

TUMAWIND EÓLICO 284,05
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

ENEL GREEN POWER COLOMBIA 
S.A.S. E.S.P.

WINDPESHI EÓLICO 779,05
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

EOLOS ENERGÍA S.A.S. E.S.P. PARQUE BETA EÓLICO 201,60
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

JEMEIWAA KA I S.A.S. CASA ELÉCTRICA EÓLICO 888,25
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

Oleoducto de los Llanos Orientales 
S.A.

TERMOEBR
(ESTACIÓN RUBIALES)

TÉRMICA – Crudo 372,48
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

Oleoducto de los Llanos Orientales 
S.A.

TERMOPROYECTOS
(ESTACIÓN JAGÜEY)

TÉRMICA- Crudo 372,48
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

Auditorías Plantas Subasta 2022

*Subasta de 2012.

Corte último informe 
31 – dic - 2019
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Auditorías Plantas Subasta 2022

Representante del proyecto, 
planta y/o unidad de generación 

Planta
Tipo de 

Tecnología
Asig. OEF
MW-dia

Asignación IPVO
Atraso IPVO
nueva Fecha

PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA
DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES

EL TESORITO TÉRMICA – Gas 4560,00
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

Promotora Miel II S.A.S E.S.P MIEL II HIDRÁULICA 203,89
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

SOCIEDAD PORTUARIA ENERGETICA
MULTIPROPOSITO Y CONTENEDORES 
PUERTO SOLO BUENAVENTURA S.A

TERMOSOLO1 TÉRMICA – GLP 2841,60
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

SOCIEDAD PORTUARIA ENERGETICA
MULTIPROPOSITO Y CONTENEDORES 
PUERTO SOLO BUENAVENTURA S.A

TERMOSOLO2 TÉRMICA – GLP 1536,00
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P
CIERRE DE CICLO DE LAS 
UNIDADES 1 Y 2 - TCDC

TÉRMICA- GNI 5610,06
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

TERMOCARIBE S.A.S. TERMO CARIBE 3 TÉRMICA- Gas 806,40
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A.S. 
E.S.P

TERMOYOPALG3 TÉRMICA – Gas 1140,00
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A.S. 
E.S.P

TERMOYOPALG4 TÉRMICA – Gas 1140,00
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A.S. 
E.S.P

TERMOYOPALG5 TÉRMICA - Gas 1140,00
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P. PARQUE ALPHA EÓLICO 152,64
Subasta Primaria 

2019
01 – dic - 2022

Corte último informe 
31 – dic - 2019
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Auditorías Plantas Subasta 2022

Representante del proyecto, 
planta y/o unidad de 

generación 
Planta

Tipo de 
Tecnología

Asig. OEF
MW-dia

Asignación
Fecha 

Entrada 
Operación 

IPVO
Atraso IPVO
nueva Fecha

HIDROELÉCTRICA DEL ALTO PORCE 
S.A.S. E.S.P.

ESCUELA DE MINAS HIDRÁULICA 158,10
Subasta 

Primaria 2019
30 Sep 2019 01 – dic - 2022 En Operación

TERMOVALLE TERMOVALLE TÉRMICA 5472,45
Subasta 

Primaria 2019
3 Ene 2020 01 – dic - 2022 En Operación

Proyectos en 
Operación

Corte último informe 
31 – dic - 2019
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5



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

6

Pescadero Ituango Vig 2021– DELOITTE
FPO 01 – dic - 2021

Se identifica un atraso en el cronograma verificado
para la entrada en operación comercial de las 4
unidades señaladas es de trescientos veintinueve (329)
días, es decir, la última unidad entraría en operación
comercial el 26 de octubre de 2022.

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real

Ubicación proyecto: Antioquia
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Pescadero Ituango Vig 2022– DELOITTE
FPO 01 – dic - 2022

No se observó por parte de la auditoria días de atrasos
para la entrada en operación comercial de las cuatro 
unidades señaladas, es decir, la última unidad
entraría en operación comercial el 26 de octubre de 
2022. Por lo que no se presenta un atraso frente a la 
fecha de Inicio del Periodo de Vigencia de la Obligación 
– IPVO (1 de diciembre de 2022),

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real

Ubicación proyecto: Antioquia
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El Paso Solar (Solar) – Consorcio SEDIC -CCC 

Para la fecha de corte se terminó la construcción
de 3 MW del proyecto. Sin embargo, la actividad
ingeniería y construcción, la cual tiene un peso del
42% del total, se encuentra al 83,33%, debido a
que está pendiente la instalación del banco de
capacitores.

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real VS 
Curva “Proyectada”

Ubicación proyecto: Cesar

Se observa que el avance real del proyecto hasta
la fecha de corte corresponde al 90% y
comparándolo con el porcentaje programado que
registra un 100%, representaría un atraso del 10%
en la ejecución y puesta de operación, cuya fecha
se tenía establecida para el 01 de julio de 2019.

Fecha de Conexión establecida ante la 
UPME: 31 de Dic de 2020
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Termoyopal G3– USAENE

Fecha esperada de entrada en operación : 
03 – may - 2021

El desarrollo del proyecto de Termoyopal G3
para la fecha de corte (diciembre 31 de 2019)
presenta un adelanto del 51.87% respecto a la
obra programada. La fecha de entrada en
operación comercial de la planta repotenciada,
inicialmente prevista para el 30/11/2022 de
acuerdo con la información presentada por
Termoyopal G3 ante la CREG para participar en
la subasta, se anticipa de manera significativa
para el 03/05/2021, manteniendo las
duraciones planeadas inicialmente por el
promotor para las actividades por realizarse en
los próximos meses. Esto significa un adelanto
de 576 días calendario.

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” de 
avance de obra ajustada por auditoría

Ubicación proyecto: Casanare
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Termoyopal G4– USAENE

Fecha esperada de entrada en operación: 
20 – may - 2021

El desarrollo del proyecto de Termoyopal G4
para la fecha de corte (diciembre 31 de 2019)
presenta un adelanto del 49.67% respecto a la
obra programada. La fecha de entrada en
operación comercial de la planta repotenciada,
inicialmente prevista para el 30/11/2022 de
acuerdo con la información presentada por
Termoyopal G4 ante la CREG para participar en
la subasta, se anticipa de manera significativa
para el 20/05/2021, manteniendo las
duraciones planeadas inicialmente por el
promotor para las actividades por realizarse en
los próximos meses. Esto significa un adelanto
de 559 días calendario.Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” de 

avance de obra ajustada por auditoría

Ubicación proyecto: Casanare
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Termoyopal G5– USAENE

Fecha esperada de entrada en operación: 
27 – ene - 2022

El desarrollo del proyecto de Termoyopal G5
para la fecha de corte (diciembre 31 de 2019)
presenta un adelanto del 29,11 % respecto a la
obra programada. La fecha de entrada en
operación comercial de la planta repotenciada,
inicialmente prevista para el 30/11/2022 de
acuerdo con la información presentada por
Termoyopal G5 ante la CREG para participar en
la subasta, se anticipa de manera significativa
para el 27/01/2022, manteniendo las
duraciones planeadas inicialmente por el
promotor para las actividades por realizarse en
los próximos meses. Esto significa un adelanto
de 307 días calendario.

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” de 
avance de obra ajustada por auditoría

Ubicación proyecto: Casanare
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La Miel II– Estudios Técnicos

FPO: 1 – dic - 2022

El proyecto presenta catorce (14) días de
desviación a corte de revisión del 31 de
diciembre de 2019, con respecto al programa
de construcción, sin embargo este atraso es
posible que no impacte la fecha programada de
ingreso al Sistema de conexión nacional del 1
de diciembre de 2022.

Ubicación proyecto: Caldas

La curva S y Cronograma, presentado ante la
CREG tiene como inicio de la etapa de
construcción el 17 de diciembre de 2019.
A la fecha de corte del informe (31 de
diciembre de 2019) no se ha iniciado
ninguna actividad de construcción.

A la fecha de corte no se había concluido el
proceso de consecución de socio financiero, ni
se habían adelantado los procesos de
contratación de las obras, esto nos permite
concluir que el atraso real del proyecto y de la
entrada en conexión al sistema podría verse
comprometido.
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El Tesorito – USAENE

FPO: 1 - dic - 2022

A la fecha de corte hay un adelanto en el 
cronograma de construcción con respecto a la 
Curva S reportada ante la CREG

La auditoría advierte que el proyecto el Tesorito
depende de la FPO del proyecto subestación
Sahagún (establecida por la UPME para sep de
2023). El auditor establece que esta conexión
podría realizarse antes dependiendo del estado
de la infraestructura de conexión.
En próximas auditorias se establecerá la
viabilidad de adelantar estas obras cuando se
tenga cronograma de construcción y definido el
inversionista

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real

Ubicación proyecto: Córdoba



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

14

Parque Beta (Eólico) – Consorcio SEDIC -CCC 

FPO: 1 – dic - 2022

El avance real del proyecto a la fecha de corte,
31/12/19, fue del 0%. El avance programado en la
Curva “S” registrada ante la CREG a esta misma
fecha también es del 0%, indicando que no hay un
atraso del proyecto.

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real

Ubicación proyecto: Guajira

La línea de conexión inicialmente establecida
indica que estará en operación en Nov de 2023.
Sin embargo el proyecto presento actividades para
lograr una conexión antes de esa fecha, las cuales
serán sujetas de verificación por el auditor en el
próximo informe. (Conexión a Cuestecitas –
Copey) – Agosto 2022
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Parque Alpha (Eólico) – Consorcio SEDIC -CCC 

FPO: 1 – dic - 2022

El avance real del proyecto a la fecha de corte,
31/12/19, fue del 0%. El avance programado en la
Curva “S” registrada ante la CREG a esta misma
fecha también es del 0%, indicando que no hay un
atraso del proyecto.

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real

Ubicación proyecto: Guajira

La línea de conexión inicialmente establecida
indica que estará en operación en Nov de 2023.
Sin embargo el proyecto presento actividades para
lograr una conexión antes de esa fecha, las cuales
serán sujetas de verificación por el auditor en el
próximo informe. (Liberación de capacidad de
transmisión debido al retraso en la entrada en operación de
generación llegando a la subestación Cuestecitas. Liberación
de capacidad de transmisión ante la no entrada en operación
en 20200 de la línea de Transmision Colectora – Cuestecitas)
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CHEMESKY (Eólico) – Consorcio SEDIC -CCC 

PFO: 1 - dic - 2022 

El promotor se encuentra validando alternativas
para llegar a la subestación colectora (30 Nov de
2022), para compartir activos de generación Res
200-2019

El avance real del proyecto a la fecha de corte,
31/12/19, fue del 0% frente a un avance
programado en la Curva “S” registrada ante la
CREG para la misma fecha del 0%, lo que indica
que no se registran desviaciones del Cronograma y
Curva “S” registrada ante la CREG.

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real

Ubicación proyecto: Guajira
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Casa Eléctrica (Eólico) – Consorcio SEDIC -CCC 

FPO: 1 – dic - 2022

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real

Ubicación proyecto: Guajira

El avance real del proyecto a la fecha de corte,

fue de 0%. El avance programado en la Curva

“S” registrada ante la CREG a esta misma fecha

también es de 0%, no se presenta en el proyecto

un atraso con respecto a la Curva “S” registrada

ante la CREG.

El Proyecto Parque Eólico Casa Eléctrica de 180
MW, hace parte de la capacidad asignada en la
Subestación Colectora 1 AC 500 kV. Fecha
puesta en operación Proyecto de
Transmisión: 30 de noviembre de 2022.
Se presentaron alternativas de conexión que
serán evaluadas en el próximo informe
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Tumawind (Eólico) – Consorcio SEDIC -CCC 

FPO: 1 - dic - 2020 

El avance real del proyecto a la fecha de corte,
31/12/19, fue del 0% frente a un avance
programado en la Curva “S” registrada ante la
CREG para la misma fecha del 0%, lo que indica
que no se registran desviaciones del Cronograma y
Curva “S” registrada ante la CREG.

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real

Ubicación proyecto: Guajira

Se estima un retraso en la obtención de la licencia
ambiental del proyecto lo cual a la fecha de corte
de este informe no registra desviación respecto al
Cronograma y la Curva “S” registrada ante la
CREG.

El promotor se encuentra validando alternativas
para llegar a la subestación colectora (30 Nov de
2022), para compartir activos de generación Res
200-2019
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TermoEBR (Térmico) - INGETEC

FPO: 01 - dic - 2022

Al día 01 de enero de 2020 el porcentaje de
avance de acuerdo con la Curva “S” declarada a la
CREG debería ser 100%, sin embargo, el
porcentaje de ejecución real es del 11,9%,
implicando un atraso del 88,1%.

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real VS 
Curva “Proyectada”

Ubicación proyecto: Meta

Si la Curva “S” de avance se mantiene en
tendencia alcanzada en el presente, el 100% de la
ejecución del proyecto se alcanzaría en julio de
2022. Lo cual no afectaría la IPVO del 01 de
diciembre de 2022.

Conexión: Subestación Chivor II
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TERMOPROYECTOS (Térmico) - INGETEC

FPO: 01 - dic - 2022

En la fecha de corte el porcentaje de avance de
acuerdo con la Curva “S” declarada a la CREG
debería ser 100%, sin embargo, el porcentaje de
ejecución real es del 11,36%, implicando un atraso
del 88,64%.

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real VS 
Curva “Proyectada”

Ubicación proyecto: Meta

Si la Curva “S” de avance se mantiene en
tendencia alcanzada en el presente, el 100% de la
ejecución del proyecto se alcanzaría en
septiembre de 2022. Lo cual no afectaría la IPVO
del 01 de diciembre de 2022.

Conexión: Subestación Chivor II
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La Loma Solar (Solar) – Consorcio SEDIC -CCC 

IPVO: 1 – Dic -2022

El avance del proyecto con respecto a la curva S
presentada ante la CREG, debería ser del 19%, el
avance real corresponde al 0,30%. Actualmente
se tiene un retraso en el Cronograma y la Curva
“S” de 293 días calendario, esto hace que que la
FPO no sea viable para el 25 de mayo de 2020

Conexión a la subestación La Loma – Mayo 2021

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real VS 
Curva “Proyectada”

Ubicación proyecto: Cesar
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Windpeshi (Eólico) – Consorcio SEDIC -CCC 

Fecha esperada de entrada:
08 – nov - 2021

A la fecha de corte, 31 de diciembre de 2019, el
avance real del proyecto fue del 2%, frente a
un avance programado en la Curva “S”
registrada ante la CREG del 1%, indicando un
adelanto del proyecto.

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real

Ubicación proyecto: Guajira

El parque eólico cuenta con punto de conexión
notificado por la UPME. Se tiene concepto
favorable de la UPME para la conexión al SIN,
por lo que se cuenta con punto de conexión a
la subestación cuestecitas. (Nov 2020)
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TermoSolo 1– USAENE

Fecha esperada de entrada den operación:
17 – oct - 2022

El proyecto Termosolo 1 presenta un avance de
ejecución real del 4.23% frente a un avance
programado de 5%. Por lo anterior, la fecha de
entrada en operación comercial del proyecto
TERMOSOLO 1 se mantiene para el 17 de
octubre de 2022.

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real

Ubicación proyecto: Valle del Cauca

El proyecto Termosolo 1 se conecta a la
subestación San Marcos
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TermoSolo 2– USAENE

Fecha esperada de entrada en operación : 
30 – sep - 2022

El proyecto Termosolo 2 no presenta días de
desviación, debido a que el avance de las
actividades no afecta la ruta crítica. El
desarrollo del proyecto avanza de acuerdo con
el cronograma de obra presentado ante la
CREG. Por lo anterior, la fecha de entrada en
operación comercial del proyecto TERMOSOLO
2 se mantiene para el 30 de septiembre de
2022.

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real

Ubicación proyecto: Valle del Cauca

Conexión con Subestación Tabor - Epsa
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Termocandelaria – USAENE

FPO: 01 – dic - 2022

Al realizar la comparación entre las curvas, la
declarada ante la CREG y la de avance real, se
evidencia que, el proyecto avanza de acuerdo
con lo planeado, sin presentar una desviación.

De acuerdo con la información suministrada y
soportada por el promotor, no hay retraso en la
construcción correspondiente, por lo tanto, el
proyecto de CIERRE DE CICLO DE LAS UNIDADES
1 Y 2 – TCDC, mantiene la fecha de inicio del
periodo de vigencia las obligaciones de energía
firme.

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” Real
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Termocaribe 3– USAENE

FPO: 1- dic - 2022

El proyecto Termocaribe 3 presenta retraso en 
el avance de la construcción según la Curva S 
de la unidad de generación 

Curva “S” Registrada ante la CREG vs Curva “S” de 
avance de obra ajustada por auditoría

Ubicación proyecto: Bolívar

Con el criterio de Ruta Crítica, al 31 de 
diciembre de 2019 el proyecto Termocaribe 3 
no presenta desviación de la fecha programada 
para la puesta en operación. La fecha 
proyectada para el inicio de la operación 
comercial es el 31 de agosto de 2022 

Se conecta a la subestación Bolívar de 
Intercolombia
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