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Proyectos recientemente en operación

1 STN Nueva Esperanza 500/230 kV Boyacá, Cundinamarca

2 STN Tuluní 230 kV Tolima

3 STN Valledupar STN Cesar

4 STR Amplia. Cuestecitas, compensaciones Riohacha y Maicao La Guajira

5 STR Valledupar 220/110 kV Cesar

6 STN Conexión Cartago 230 kV Valle del Cauca

7 STR Compensaciones El Banco, El Carmen y Montería 110 kV Magdalena, Bolívar y Córdoba
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Proyectos STN en ejecución

PROYECTO UBICACIÓN
FPO

prevista ALERTA ESTADO

1 STN Armenia 230 kV Quindío y Risaralda oct-17 ●
9 torres por instalar, 3 aún en trámites.
Pendiente Consejo Estado torre 4 y Juzgado torre 44

2 STN Quimbo - Alférez 230 kV Huila, Tolima y Valle jul-18 ●
Avanza desminado tramo 2 pero la información no es clara. 
Avanza construcción tramo 1 y 3.

3 STN Chivor-Norte-Bacatá 230 kV Boyacá y Cundinamarca jun-19 ● Suspendido. Pendiente definición de sustracción y veda

4 STN Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV Santander, Cundinamarca jun-19 ●
Suspendido. Pendiente definición de sustracción y veda (6)
Cruce de líneas a la llegada a la S/E Sogamoso.

5 STN Bolívar – Cartagena 220 kV Bolívar abr-18 ● Subterráneo en construcción. Predial finalizado. Cambio menor

6 STN Bello – Guayabal – Ancón 230 kV Antioquia ago-17 ●
Lista obra civil subterránea. 
Construcción aéreo al 70%. Predial al 99%. 

7 STN Chinú – Montería – Urabá 230 kV Córdoba, Antioquia
nov-17
ago-18 ●

Avanza construcción Chinú-Montería y subestación.
Pendientes ICANH para línea Montería-Urabá.
Se revisará la FPO de la subestación para conectar el STR.

8 STN Flores – Caracolí (Soledad) – Sabanalarga 220 kV Atlántico sep-17 ●
Gran avance en construcción. Problemas orden público.
Pendiente cambio menor y cruce con ANI. Atrasos predial.

9 STN Río Córdoba 230 kV Magdalena dic-17 ● Avanza construcción S/E. No ha iniciado construcción línea

10 STN Suria 230 kV Meta jun-18 ●
Dificultades con comunidad y palmeros para levantar 
información y socializar el proyecto. EMSA definió su ubicación.

11 STN Conexión Ituango 500 kV Antioquia y Córdoba
ago-18
dic-18 ●

Dos licencias aprobadas. Pendientes dos licencias por permisos 
menores CAS y Corantioquia (negó 2, se deben reiniciar).

12 STN Refuerzo Costa 500 kV Córdoba, Sucre, Cesar nov-19 ● Iniciando consulta previa, de esto depende radicar el EIA.

13 STN Refuerzo Suroccidente 500 kV Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle oct-19 ● 3 EIA’s en elaboración: uno en proceso final.

14 STN La Loma 500 kV Cesar jul-18 ● Licencia en firme. En trámite MME utilidad pública

15 STN Palenque 230 kV Santander nov-18 ●
En consulta resolución MME sobre utilidad pública
Atrasos en el EIA.
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Proyectos STN en ejecución

PROYECTO UBICACIÓN
FPO

prevista ALERTA ESTADO

16 STN Sochagota – San Antonio 230 kV Boyacá jun-18 ●

ICANH aceptó nuevo sitio S/E, pendiente prospección. 
Pendiente respuesta MinInterior sobre nuevo sitio S/E.
Pendiente radicar EIA (según lo anterior)

17 STN Conexión La Enea 230 kV Caldas nov-17 ● En construcción. Sin novedad

18 STN La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV Risaralda, Caldas, Tolima, C/marca nov-21 ● DAA radicado. En socializaciones. Fuerte oposición

19 STN La Sierra Bahía de transformación 220 kV Antioquia nov-17 ● En construcción. Sin novedad
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Proyectos STR en ejecución

PROYECTO UBICACIÓN
FPO

prevista ALERTA ESTADO

1 STR Río Córdoba 220/110 kV Magdalena nov-17 ●
Finalizado. 
La utilidad y puesta en servicio depende del STN

2 STR Nueva Montería 230/110 kV Córdoba nov-17 ●
En construcción. 
La utilidad y puesta en servicio depende del STN

3 STR 2° Bosque 220/110 kV Bolívar oct-17 ●
En construcción y montaje simultáneo. Atrasos
Problemas con el manejo ambiental.

4 STR Manzanillo, Bolívar, Bayunca (Bolívar 2) 110 kV Bolívar jun-18 ●
Licenciamiento suspendido por veda del MADS (el pendiente 
es de EPSA).

5 STR Norte, Nueva B/quilla 110 kV Atlántico nov-18 ●
Pendiente definición ANLA autoridad competente lo que no 
permite radicar EIA

6 STR Cereté 110 kV Córdoba nov-17 ●
Los acuerdos con la comunidad se dificultaron.
Se otorgó veda. Pendiente audiencia y licencia

7 STR La Loma 500/110 kV Cesar dic-18 ● En trámite MME utilidad pública. EIA en elaboración

8 STR Caracolí STR 110 kV Atlántico jun-18 ●
Una licencia aprobada. El otro tramo pendiente definición 
ANLA autoridad competente.

9 STR Anillo La Guajira (Cuestecitas-Riohacha-Maicao 110 kV La Guajira dic-19 ● EIA en elaboración. Queja por aumento de comunidades
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Próximas adjudicaciones y convocatorias

Proyecto Inicio FPO

Estimado

(USD)

Estimado 

(COP)

Estado de la

Convocatoria Avance

1 STN Copey-Cuestecitas 50 kV + Copey-Fundación dic-16 30-nov-20  USD              101.919.733  $            305.831.562.925  Abierta Audiencia adjudicación en 21/jun/2017

2 STN Bahía transf. 220 kV Bosque abr-17 30-dic-18  USD                   2.571.104  $                         7.715.138  Adjudicada El 20/jun/2017 se adjudicó a ISA

3 STR Transformador Bosque No 3 220/66 kV abr-17 30-dic-18 5.163.023USD                   15.492.733.488$               Adjudicada El 22/jun/2017 se adjudicó a Consorcio Energético Nacional

4 STN Bahía transf. 220 kV Valledupar jun-15 31-mar-19  USD                   1.914.112  $                 5.743.695.099  Abierta En observaciones. Audiencia adjudicación en 26/jul/2017.

5 STR Transformador Valledupar 220/34,5 kV jun-15 31-mar-19 1.940.242USD                   5.822.104.398$                 Abierta En observaciones. Audiencia adjudicación en 1/ago/2017.

6 STR Transformador Altamira 230/115 kV jun-15 31-mar-19 5.405.455USD                   16.220.202.610$               Abierta En observaciones. Audiencia adjudicación en 3/ago/2017.

1 STN Conexión eólicas 500 kV jul-17 30-nov-22  USD              167.140.776  $            501.540.999.000  Por iniciar El 20/jun/2017 se abrió oficialmente la convocatoria

2 STR La Marina 110 kV jul-17 30-nov-20 13.509.975USD                40.539.518.148$               Por iniciar Por definir sitio de la subestación

3 STN Chinú – Toluviejo – Bolívar 220 kV jul-17 30-nov-20  USD                 31.333.700  $              94.023.346.408  Por iniciar Estructurada

4 STN Nuevo Siete 230 kV jul-17 30-nov-20  USD                 20.170.919  $              60.527.077.885  Por iniciar Estructurada. Pendiente garantías OR y generador para iniciar

5 STN San Juan 230 kV ago-17 31-ago-20  USD                   8.977.336  $              26.938.381.036  Por iniciar Estructurada

6 STN Termoflores – El Río – Tebsa 220 kV sep-17 30-nov-20  USD                 15.085.968  $              45.268.616.270  Por iniciar Estructurada

7 STN Sabanalarga – Bolívar 500 kV oct-17 30-nov-20  USD                 36.782.130  $            110.372.505.358  Por iniciar Estructurada

8 STN San Lorenzo 230 kV nov-17 30-nov-20  USD                   9.639.967  $              28.926.746.519  Por iniciar Estructurada

9 STR Toluviejo STR sep-17 30-nov-20 2.006.530USD                   6.021.015.751$                 Pendiente OR Estructurada. Pendiente manifestación de interés del OR

10 STR San Juan STR ago-17 31-ago-20 952.513USD                      2.858.214.800$                 Pendiente OR Estructurada. Pendiente manifestación de interés del OR

11 STR El Río STR sep-17 30-nov-20 1.922.803USD                   5.769.774.368$                 Pendiente OR Estructurada. Pendiente manifestación de interés del OR

1 STR Línea Nueva Montería – Río Sinú 110 kV dic-17 30-nov-20 2.036.961USD                   6.112.328.421$                 Por iniciar Estructurada

2 STN Variante Guavio 230 kV dic-17 En revisión  USD                   2.835.520  $                 8.508.572.998  Por iniciar Estructurada

3 STR Línea Altamira – Florencia – Doncello 115 kV En revisión En revisión 14.017.064USD                42.061.144.234$               Por iniciar Estructurada

4 STN Transformador Ocaña 500/230 kV dic-17 30-jun-20  USD                 13.668.964  $              41.016.597.730  Por iniciar Estructurada

5 STN Transformador Sogamoso 500/230 kV dic-17 30-nov-19  USD                 15.618.679  $              46.867.126.397  Por estructurar Estructurará en 2017

6 STN Bahía reactor San Marcos 500 kV sin DSI En revisión  USD                   2.087.255  $                 6.263.245.477  Por estructurar Estructurará en 2017

7 STN San Antonio – Alcarabán – Banadía 230 kV sin DSI 30-nov-21  USD                 50.688.367  $            152.101.089.280  Por estructurar Estructurará en 2017

8 STN Cabrera (Nueva Granada) 230 kV Sin DSI 30-nov-22  USD                 14.642.854  $              43.938.957.261  Por estructurar Estructurará en 2017

Total STN  USD              495.077.384  $        1.477.876.234.780 

Total STR  USD                46.954.566  $            140.897.036.217 

TOTAL  USD              542.031.951  $        1.618.773.270.997 


