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Unidad de Planeación Minero Energética

F-DI-04

STN 

Recientemente en operación
Proyecto Adjudicó

Fecha

Inicial

FPO

prevista

FPO

real
Ejecutor

Oferta 

MMUS$
Avance

Conexión Cartago

230 kV

(Valle)
17/nov/15 nov/16 nov/16 30/nov/16 ISA-ITCO 3.68 Entró a tiempo, sin novedades. La línea estaba construida

Valledupar STN + 

compensador

(Cesar)
26/mar/15 nov/16 nov-16 30/nov/16 ISA-ITCO 5.12 

Entró a tiempo

Pendientes informes y estudios para la interventoría y la UPME

Segundo circuito 

Betania – Mirolindo

(Tolima – Huila)
- 22/dic/16 ISA-ITCO UC

STR 

Recientemente en operación
Proyecto Adjudicó

Fecha 

inicial

Fecha

oficial

Fecha

prevista
Ejecutor

Oferta 

MMCOP$
Avance

Transf. Cuestecitas,

Compensad. Riohacha y Maicao

(La Guajira)
15/jul/15 abr/15 Nov/16 EPSA 34.433 

En operación compensadores Riohacha y Maicao

Pendiente transformadores Cuestecitas para 27/dic/16 (*)

Compensaciones El Banco, El Carmen 

y Montería

(Magdalena, Bolívar, Córdoba)
05/ago/15 jul/15 Nov/16 21/dic/16

Consorcio 

Eléctrico del 

Caribe

16.334 En operación 20 y 21 de dic/16



Unidad de Planeación Minero Energética

F-DI-04

STR 

Convocatorias abiertas
Proyecto Adjudica

Fecha 

inicial

Fecha

oficial
Avance

Atlántico 1 (Termoflores - Centro)

25/ene/17

Nov/17 Nov/18
Acuerdos con Alcaldía para Estadio y Magdalena

Por resolver implicaciones del POT de Barranquilla
Atlántico 2 (Termoflores, Centro, Las Flores, 

Oasis, Estadio, Tebsa)
Nov/18 Abr/20



Unidad de Planeación Minero Energética

F-DI-04

STN 

En Ejecución
Proyecto Adjudicó

Fecha 

inicial

FPO

oficial

FPO

prevista
Ejecutor

Oferta 

MMUS$
Avance

Conexión Ituango

(Antioquia, Córdoba)
19/feb/15 ago/18 Ago/18 ISA 344.61 

Se definió alternativa para c/u de los 4 DAA

EIA’s en elaboración.

El atraso en los DAA se normalizó con el avance en los EIA.

Sin atraso en cronograma.

Sochagota - San 

Antonio 

230 kV

(Boyacá)

26/may/16 Jun/18 Jun/18 ISA 57,18

Se radicó el DAA. ANLA solicitó alternativas para la subestación, fuerte 

precedente para otros proyectos.

Divulgación con comunidad, mecanismos de participación.

La Sierra (una bahía)

230 kV

(Antioquia)
4/oct/16 nov/17 nov/17 EPM En diseños. Obra al interior de la subestación

Conexión Enea

(Caldas)
21/jul/16 nov/17 nov/17 CHEC En diseños. Obra al interior de la subestación

Línea Virginia –

Nueva Esperanza

500 kV

(Risaralda, Caldas, 

Tolima, C/marca)

22/nov/16 nov/21 nov/21

Trans. Col 

de Energ.

(ALUPAR

Col.)

En trámites CREG de oficialización de ingresos



Unidad de Planeación Minero Energética

F-DI-04

STN 

En ejecución
Proyecto Adjudicó

Fecha

Inicial

FPO

oficial

FPO

prevista
Ejecutor

Oferta 

MMUS$
Avance

Refuerzo Costa: 

Cerromatoso – Chinú

– Copey

(Córdoba, Bolívar, 

Cesar)

05/feb/15 sep/18 sep/18 abr/19 ISA 114.77 

Se definió alternativa del DAA. EIA en elaboración.

Debe realizar más de 15 consultas previas

Avanzan obras menores en Cerromatoso (tenían licencia)

Refuerzo Suroccid.: 

Medellín – Virginia –

Alférez – San Marcos

(Antioquia, Caldas, 

Risaralda, Valle)

12/feb/15 sep/18 sep/18 mar/19 EEB 198.20 

DAA Medellín-Virginia: ANLA definió alternativa.

DAA Virginia-Alférez: ANLA rechaza alternativas.

DAA Alférez-SanMarcos: ANLA rechaza alternativas.

EEB presentó recurso de reposición por los rechazos.

Alto potencial arqueológico.

Por tramitar permiso Paisaje Cultural Cafetero



Unidad de Planeación Minero Energética

F-DI-04

STN 

En ejecución
Proyecto Adjudicó

Fecha

Inicial

FPO

oficial

FPO

prevista
Ejecutor

Oferta 

MMUS$
Avance

Flores – Caracolí –

Sabanalarga

(Atlántico)
23/sep/14 nov/16 feb-17 may/17 ISA 61.28 

En ago/16 se otorgó licencia. 

Inició adecuaciones y construcción

Bolívar – TCartagena

(Bolívar)
19/may/14 nov/16 mar-17 revisión EEB 94.24 

En nov/16 se otorgó licencia.

Inició adecuaciones y construcción

Bello – Guayabal –

Ancón

(Bello, Medellín, 

Caldas, La Estrella)

04/jun/14 nov/16 nov-16 may/17 EPM 125.37 

En jul/16 se otorgó licencia.

Avanza la construcción.

Río Córdoba STN

(Magdalena)
16/oct/14 nov/16 mar/17 jul/17 EEB 14.74 

En sep/16 se otorgó licencia.

Inició adecuaciones y construcción. Pendientes con ANLA.



Unidad de Planeación Minero Energética

F-DI-04

STN 

En ejecución
Proyecto Adjudicó

Fecha

Inicial

FPO

oficial

FPO

prevista
Ejecutor

Oferta 

MMUS$
Avance

La Loma STN

(Cesar)
14/abr/15 nov/16 nov-16

nov/17

¿? EEB 10.49 

Evaluación EIA suspendido por superposición con Drummond

Importante atraso

Drummond no ha avanzado con su propia conexión

Suria

Meta
29/sep/14 nov/16 may-17 nov/17 DELSUR 17.67 

ANLA rechazó primer DAA. Se radicó nuevo DAA. Atrasos.

Restricciones por de zona de inestabilidad.

Se otorgó prórroga.

Palenque 

230 kV

(Santander)
10/sep/15 nov/17 Nov/17

jun/18

¿?
DELSUR 21.93 

Dificultades para elegir el predio. 

Tramita declaratoria de utilidad (MME). Tiempo de trámite incierto

Importante atraso

Tuluní

(Tolima)
15/jul/14 ago/16 ago-16 may/17

TUPRO

JECT
11.29

Se otorgó licencia el 30/sep/16. 

Inició obras sin licencia. UPME informó a la ANLA.

Interventor intenta verificar cumplimiento bajo lo construido.

Chinú – Montería –

Urabá

(Córdoba, Antioquia)
12/ago/14 nov/16 nov-16

oct/17

mar/18

ISA 70.88 

Chinú-Montería: con licencia. Inicia construcción. Se puede dar servicio al STR en 

oct/17. Mitiga el riesgo.

Montería-Urabá: EIA en evaluación. Atrasado



Unidad de Planeación Minero Energética

F-DI-04

STN 

En ejecución
Proyecto Adjudicó

Fecha

inicial

Fecha

oficial

Fecha

prevista
Ejecutor

Oferta 

MMUS$

Mensual

MMUS$
Avance

Nueva Esperanza

500/230 kV

(Cundinamarca)
28/abr/10 ago/12 -

230 kV

Ene/17

500 kV

Mar/17

EPM 20.23 0,221 

En servicio subestación y líneas de reconfiguración 230 kV

Línea a Guavio 230 kV: dificultades con montaje de torres

Línea a Bacatá 500 kV: modificación de licencia en trámite

Nuevamente ofició a EPM por problemas internos.

Armenia 

230 kV

(Risaralda, Quindío)
14/feb/12 nov/13 Abr/16 may/17 EEB 10.43 0,181 

Se levantaron las tres medidas preventivas

En trámite modificación a la licencia (torre 63). Pendientes ANLA

Por construir 5 torres en Risaralda y 14 en Quindío

Quimbo - Altamira 

230 kV

15/mar/12

ago/14 Dic/14 -

EEB 89.23 0,949 

En operación

Quimbo - Alférez 

230 kV

(Huila, Tolima, Valle)
ago/14 Oct/16 nov/17

En construcción 1 de 3 tramos.

Avanza convenio con MinDefensa para desminado (construcción)

Chivor-Norte-Bacatá

230 kV

(Boyacá,

Cundinamarca)

16/abr/13 oct/15 Dic/16

mar/18

¿? EEB 44.84 0,471 

EIA radicado. ANLA solicitó info. adicional, EEB la radicó.

Incertidumbre por zonificación de la Cuenca Alta del Río Bogotá.

Dificultades: oposición, terceros intervinientes, acceso s predios.

Sogamoso – Norte –

Nueva Esperanza

(Santander, 

Cundinamarca)

07/may/14 sep/17 Sep/17

mar/18

¿? EEB 171.40 

EIA radicado. ANLA solicitó info. adicional, EEB la radicó.

Incertidumbre por zonificación de la Cuenca Alta del Río Bogotá.

Dificultades: oposición, terceros intervinientes, acceso s predios.



Unidad de Planeación Minero Energética

F-DI-04

STR 

En ejecución
Proyecto Adjudicó

Fecha 

inicial

Fecha

oficial

Fecha

prevista
Ejecutor

Oferta 

MMCOP$
Avance

Río Córdoba STR

(Magdalena)
09-abr-15 nov/16 nov-16 Jun/17 EEB

11.361 
Con licencia. En instalación y montaje

Nueva Montería

(Córdoba)
28-jul-15 nov/16 nov-17 EPSA

44.444 
EIA en evaluación.

Avanzan gestiones prediales. Dificultades para las líneas (1 km)

Transformador Valledupar

(Cesar)
01-oct-15 dic/13 mar-17 EPSA

12.292 

Avanza ingeniería

Iniciaron trámites ambientales
2° Transformador Bosque 

(Bolívar)
14-oct-15 abr/14 abr-17 Jun/17 TRELCA

18.400 
Avanza ingeniería. Se superaron algunas dificultades con ECA

Manzanillo, Bolívar, Bayunca 

(Bolívar)
04-dic-15 abr/16 jun-18 EPSA

105.154 
EIA en elaboración. Asuntos por definir luego de la intervención

Norte - Nueva B/quilla 

(Atlántico)
03-dic-15 nov/16 nov-18 (*) EPSA

87.199 

EIA en elaboración. 

UniNorte manifestó oposición. Reunión con UPME

Cereté

(Córdoba)
10-dic-15 nov/16 nov-17 ENELCA

57.453 

Avanzan diseños. EIA en evaluación

Alcaldía solicitó cambiar sitio de subestación a zona rural

La Loma STR

(Cesar)
21-dic-15 nov/16 jun-18 EEB

122.026 

Diseños condicionados a la definición del lote de La Loma STN

Cumplimiento depende de lo que se decida con la ubicación

Caracolí STR 

(Atlántico)
22-dic-15 nov/16 jun-18 EPSA

187.084

Avanzan diseños.

EPSA quiere radicar 2 EIA. Debe consultar a la autoridad
Anillo Guajira: Línea 

Cuestecitas – Riohacha –

Maicao

(La Guajira)

11/ago/16 jun/19 dic-19
Se adjudicó a ELECNORTE (Consorcio Morelco y Cia.)

En trámite CREG oficialización de ingresos



Unidad de Planeación Minero Energética

F-DI-04

Próximas convocatorias

1 STR Atlantico 1  (UPME 01 - 2016)

2 STR Atlantico 2 (UPME 02 - 2016)

3 Copey-Cuestecitas 50 kV + Copey-Fundación

4 Bahía transf. 220 kV Bosque

5 STR Bosque Transformador No 3 220/66 kV

6 Bahía transf. 220 kV Valledupar

7 STR Valledupar Transformador 220/34,5 kV

8 STR La Marina 110 kV

9 Transformador Ocaña 500/230 kV

10 Transformador Sogamoso 500/230 kV

11 Conexión eólicas 500 kV

12 El Siete 230 kV

13 San Juan 230 kV

14 STR San Juan STR

15 Termoflores – El Río – Tebsa 220 kV

16 STR El Río STR

17 Chinú – Toluviejo – Bolívar 220 kV

18 STR Toluviejo STR

19 Sabanalarga – Bolívar 500 kV

20 Variante Guavio 230 kV

21 San Lorenzo 230 kV

22 STR Línea Nueva Montería – Río Sinú

23 STR Transformador Altamira 230/115 kV

24 STR Línea Altamira – Florencia – Doncello 115 kV

25 Bahía reactor San Marcos 500 kV

26 San Antonio – Alcarabán – Banadía 230 kV

27 Cabrera (Nueva Granada) 230 kV

28 Compensaciones Costa


