
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS PREVISTAS DE ENTRADA EN OPERACIÓN PROYECTOS CONVOCATORIAS 

San Antonio: jun-19 (91/100%) 
 

Quimbo: oct-20 (94/100%) 

Ituango 

Ant-Porce: oct-19 (60/100%) 

Ituango 

Ant-Cerr A: may-19 (99/100%) 
Ant-Cerr B: may-19 (87/100%) 

Ituango 

Porce-Sog: oct-19 (60/100%) 

Chivor: mar-21 (57/100%)* 
 

Suria: feb-20 (39/100%) 
 

3Trf Sogamoso: nov-19 (47/37%) 
 

Sog-Nte-NvaEsp: may-21 (67/100%) 
 

Refuerzo Suroccid: nov-20 (36/100%) * 

Armenia: jul-19 (98/100%) 

STR - 3trf Bosque: may-19 (91/93%) 

STR - La Loma: abr-21 (48/100%) 

Cop.Cuest – Cop.Fund: jun-21 (29/30%) 
 

Ref costa: dic-20 (74/100%)* 
 

STR - 2do TRF Altamira: jul-19 (69/97%) 

Colectora: nov-22 (12/18%) 
 

STR - Anillo Guajira: dic-19 (34/40%) 

Virg-NvaEsp: jun-22 (48/49%) 

2Trf Ocaña: jun-20 (18/20%) 
 
Palenque: feb-20 (62/100%) 
 

Recien adjudicadas 
San Juan 220 kV: dic-21  
Toluviejo 220 kV: jun-22  
Sabana-Bolivar 500kV: jun-21  
El Rio 220kV: jun-22 

Ituango 

Ant-Med: sep-19 (87/100%) 
Med-AncSur: sep-19 (80/100%) 
SE Med: oct-19 (86/100%) 
 

En operación: 
 
STN: 
- Bolivar-Cartagena: 3/ago/18 
- Chinú-Mont-Urb: 18/mar/18 
- Bahia 3TRF Bosque: 18/dic/18      
- Valledupar: 12/feb/19 
- La Loma: 22/ene/19 
 

STR: 
- Bolivar-Manzanillo:18/ago/18 
- Nva Montería: 19/sep/18 
- Norte-NvaBquilla: 14/mar/19 
- Cereté: 23/ene/19 
- Caracoli: 25/feb/19 
- 3trf Valledupar: 4/mar/19 
 


