
Colectora: Jul-23
Consulta suspendida

Atlántico: Oct-23

Ref. Guajira: May-20
Construcción suspendida

El Rio: Jun-22

Sabana-Bol: Jun-22

La Marina: Ago-23

Toluviejo: Jun-22 

Ref. Costa: Mar-21
Construcción suspendida

Guatapurí: Sep-22 

Cop-Cuest: Dic-21
Consulta suspendida

San Juan: Dic-21

La Loma: Jul-21
Consulta suspendida

Trf. Ocaña: Oct-20
Instalación suspendida

Ituango: Oct-20

Palenque: sep-20 
Construcción suspendida

Virg-N.Esp: Abr 23

Sog-Nte-N.Esp: Feb-22 
Suspende tribunal

Chiv-Nte Feb-22 

Suspende tribunal

Ref. Suroccid.: Mar-21-Abr-23
Construcción suspendida una línea

Suria: sep-20
Construcción suspendida

Quimbo-Alf: Mar-21
Suspende construcción y consulta

Fechas previstas de entrada en operación

INFORME AVANCE 02/mar/2020

Se adjudicaron La Loma - Sogamoso y Sahagún. Permitirán 
conectar proyectos de las dos subastas. 

La adjudicación de Bonda - Río Córdoba debió ser aplazada.  

Sigue pendiente el pronunciamiento de la Magistrada Nelly 
Villamizar a efectos de resolver las licencias ambientales de Norte 
500 kV, 230 kV y 115 kV.

Suspendida la consulta previa de los proyectos Colectora -
Cuestecitas, Cuestecitas - La Loma, Copey - Cuestecitas y Quimbo -
Alférez. 

Suspendida la construcción de Refuerzo Costa, Suria, Palenque y 
Anillo Guajira. 

Las fechas previstas del mapa son la foto antes de iniciar la 
emergencia sanitaria, las cuales se pueden afectar.






