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1. Variables del SIN

o Hidrología
o Generación e importaciones
o Demanda del SIN
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Evolución reservas del SIN

Las bandas consideran el máximo y el mínimo valor de las reservas agregadas del SIN desde el año 2000 

Información actualizada el: 2019-05-02

Información hasta el: 2019-04-30



Hidrología del SIN
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01

Similitud ENSO e hidrologíaInformación hasta el: 2019-04-30



Aportes por regiones
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Información actualizada el: 2019-05-
01

Similitud ENSO e hidrologíaInformación hasta el: 2019-04-30
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Generación real FNCER
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Generación promedio diaria en GWh-día

Renovable
154.9

81.99%

No 
renovable

34.0
18.01%

Biomasa, 1.7, 0.89%

Eólica, 0.2, 0.12%

Hidráulica, 152.6, 
80.76%

Solar, 0.4, 0.22%

Combustible fósil, 
34.0, 18.01%

Bagazo, 1.7, 0.88%

Biogás, 0.0, 0.00%

Eólica, 0.2, 0.12%

Embalse, 131.5, 

69.60%
Filo de agua, 21.1, 

11.17%
Fotovoltaica, 0.4, 

0.22%
Carbón, 15.3, 8.12%

Gas, 18.6, 9.87%

Líquidos, 0.0, 0.02%

Información actualizada el: 2019-05-02

La generación por combustible se clasifica según al consumo
declarado por la planta de generación. Se considera la
generación desde el 1 hasta el 30 de abril de 2019

Total 188.9 
GWh-día

Información hasta el: 2019-04-30
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Evolución demanda del SIN e indicador de 
crecimiento (PRELIMINAR)

Información hasta el: 2019-04-30



Seguimiento de la demanda de energía del 
SIN Vs escenarios UPME

Fecha Actualización UPME

2017-02

2017-07

2018-04

2018-10

2019-02

Nota: Comportamiento con datos reales hasta el 28 de abril de 2019 (Versión TX2) y se completó la historia del mes de abril de 
2019 con los pronósticos oficiales de los días 29 y 30.
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Información actualizada el: 2019-05-02

Importaciones y exportaciones de energía

Información hasta el: 2019-04-30
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Restriciciones Inciales Vs Restricciones finales 

* Grafica realizada con datos hasta abril  27  del  2019
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Costo restricciones Vs Precio de Bolsa 2019
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2. Expectativas 
Energéticas 

o Panorama energético 
o Mediano plazo
o Largo plazo
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Análisis energético 
de mediano plazo
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Intercambios Internacionales

No se consideran

Horizonte

MP: 2 años, resolución semanal

Condición Inicial Embalse

Abril 28, 47.44% 

Costos de racionamiento

Último Umbral UPME para Abr/19.

Demanda

Medio UPME (Act. Feb/19):

Parámetros del SIN
PARATEC

Heat Rate + 15% Plantas a Gas

Mín. Embalses

MOI, MAX(MOS,NEP)

Desbalance hídrico

14.7 GWh/día promedio mensual

Mttos Generación
Aprobados, solicitados y 

en ejecución – SNC Abr/19 - Mar/20

Información combustibles

Precios: UPME Ene/19. 

Disponibilidad reportada por agentes.
Disponibilidad de combustible para TermoCentro hasta 30/11/2020

Expansión Generación
Solo se consideran nuevos proyectos con OEF. 

Para el horizonte de análisis entran las plantas Escuela de 
Minas y Solar El Paso.

Supuestos

considerados
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Aportes

Escenarios definidos en el 
SURER para el mes de abril

Esperado

Contingencia

CND2

Estocástico

CND1
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Generación térmica y embalse

Promedios mensuales

Mes ESP CONT CND1 CND2

MAyo 37 60 36 57

Junio 36 62 34 58
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Consumo de Gas [GBTUD]

Esperado SH Contingencia SH

H03-05 (CND1) H 15-16 (CND2)
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Conclusiones

El sistema cuenta con recursos para atender la demanda nacional con suficiencia en el mediano plazo,
considerando la información reportada por los agentes, expectativas de aportes esperados y demás supuestos
para el sistema.

La generación térmica esperada oscila, en valores promedio para el mes de mayo de 2019, entre 36 y 60
GWh/día; esto para escenarios hidrológicos donde se representa diferentes condiciones de aportes.

El seguimiento al desarrollo y puesta en operación de las obras de expansión del SIN, toman especial
relevancia para el correcto abastecimiento de la demanda en los próximos años. Posibles retrasos de estos
proyectos o sus conexiones a la red representan posibles riesgos para una atención confiable de la demanda.

El seguimiento a la información climática entregada por entes internacionales indican que podría mantenerse
las condiciones actuales de El Niño débil durante los próximos meses, por lo que se requiere el seguimiento
continuo a las variables hidro-climáticas, en especial a los caudales en las distintas regiones de SIN. Asimismo,
se recomienda una maximización en la disponibilidad de la generación, en especial la generación térmica, que
permita afrontar los escenarios de aportes esperados por debajo de la media histórica.

Durante el desarrollo, y antes de la puesta en operación de los nuevos proyectos de generación, cobra
importancia para la confiabilidad del SIN una adecuada gestión de la disponibilidad de los recursos existentes
de generación, de la logística de abastecimiento de combustibles, la disponibilidad de los enlaces para
importaciones internacionales y la gestión de respuesta de la demanda.
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Análisis energético 
de largo plazo
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Intercambios Internacionales

No se consideran

Horizonte

LP: 10 años, resolución mensual. 

Horizonte Regulado 5 años.

Condición Inicial Embalse

Marzo 31,  43.33% 

Costos de racionamiento

Último Umbral UPME para abr/19.

Demanda

Medio UPME (Actu. Oct/18):

Parámetros del SIN
PARATEC

Heat Rate + 15% Plantas a Gas

Mín. Embalses

MOI, MAX(MOS,NEP)

Desbalance hídrico

14.7 GWh/día promedio mensual

Mttos Generación
Aprobados, solicitados y 

en ejecución – SNC abr/19 - mar/20

Información combustibles

Precios: UPME Ene/19. 

Disponibilidad reportada por agentes

Expansión Generación
Proyectos con OEF.

Sensibilidad atraso de proyectos

Supuestos

considerados
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Atrasos considerados para el estudio

Proyecto
CEN (Capacidad Efectiva 

Neta)
FPO Atraso Supuesto FPO2

Escuela de Minas (H) 55 01/08/2019 - 01/08/2019

Miel II (H) 117 01/12/2022 - 01/12/2022

HidroItuango (H) 300 03/05/2021 03/05/2023

HidroItuango (H) 600 02/07/2021 02/07/2023

HidroItuango (H) 900 30/09/2021 30/09/2023

HidroItuango (H) 1200 29/12/2021 29/12/2023

Termovalle (T) Aumento de capacidad 40 01/12/2022 1 año 01/12/2023

C_Candelaria (T) Aumento de capacidad 241 01/12/2022 - 30/04/2022

Tesorito (T) 200 01/12/2022 1 año 01/12/2023

Termo Jaguey (T) 19.4 01/12/2022 - 01/12/2022

Termo Rubiales (T) 19.4 01/12/2022 - 01/12/2022

Termoyopal G3 (T) Aumento de Capacidad 50 01/12/2022 - 01/12/2022

Termoyopal G4 (T) Aumento de Capacidad 50 01/12/2022 - 01/12/2022

Termoyopal G5 (T) Aumento de Capacidad 50 01/12/2022 - 01/12/2022

TermoCaribe 3 (T) 42 01/12/2022 2 año 01/12/2024

TermoSolo 1 (T) 148 01/12/2022 1 año 01/12/2023

TermoSolo 2 (T) 80 01/12/2022 1 año 01/12/2023

Windpeshi (EOLICA) 195 01/12/2022 1 año 01/12/2023

CasaElectrica (EOLICA) 176.3 01/12/2022 1 año 01/12/2023

ParqueBeta (EOLICA) 280 01/12/2022 1 año 01/12/2023

Chemeski (EOLICA) 98.85 01/12/2022 1 año 01/12/2023

Tumawind (EOLICA) 197.77 01/12/2022 1 año 01/12/2023

ParqueAlpha (EOLICA) 212 01/12/2022 1 año 01/12/2023

ElPaso (S) 67 30/06/2019 - 30/06/2019

Latam Solar La Loma (S) 150 01/12/2022 1 año 01/12/2023

2 años
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Análisis Energético – Largo Plazo 2019-2028

Se considera la entrada de un portafolio de proyectos acorde con los resultados de la última subasta de energía firme

Con atrasos Sin atrasos
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Análisis Energético – Largo Plazo 2019-2028

Para los escenarios considerados
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Conclusiones

En el horizonte de largo plazo ante los atrasos considerados en la entrada de los proyectos con OEF según la
última subasta de energía y considerando el escenario de demanda media propuesto por la UPME, se cumplen
los criterios de confiabilidad establecidos en la reglamentación vigente

Se recomienda realizar un seguimiento permanente al desarrollo de los nuevos proyectos que tuvieron
asignación OEF para la vigencia 2022-2023 con el fin tomar la acciones necesarias en caso atrasos en su
entrada en operación. Es de vital importancia hacer un seguimiento especial al desarrollo de las obras de
transmisión de dichos proyectos.

Ante la entrada de los proyectos de generación eólicos y solares, se espera que la generación promedio con
estas tecnologías sea cercana al 5% del total de la demanda.

La simulaciones realizadas muestran un incremento en los promedios de generación térmica y costos
marginales en la temporada seca de los veranos 20-21, y que podría continuar en los siguientes dos veranos si
se presentan atrasos en la entrada en operación de los proyectos como los considerados en este estudio. Lo
anterior indica que las temporadas secas previas al inicio de vigencia en diciembre del 2022 requieren de un
especial seguimiento, donde cobran relevancia las interconexiones internacionales y la gestión de la demanda.
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3. Situación Operativa
o Red 500 kV. Conexión Intercosta
o Operación Caribe
o Análisis subestaciones barra sencilla
o Programación DNA área Caribe
o Operación 28 de abril
o Mantenimiento plana regasificación
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Red de 500 kV 
Conexión Intercosta
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Marco regulatorio

Resolución CREG 25 de 1995

5.7. Control de voltaje

o Los voltajes objetivo en los nodos de generación se determinarán de acuerdo con los resultados de las metodologías del 

Planeamiento Operativo Eléctrico. 

o Los movimientos de taps en los transformadores con cambio bajo carga, se hacen de acuerdo a los resultados del 

Planeamiento Operativo Eléctrico de Corto y muy Corto Plazo. 

o La disminución de voltaje se hace siguiendo las instrucciones del CND o del CRD, de acuerdo al siguiente orden de 

prioridades:

1) Ajuste de voltajes objetivo de generadores.

2) Cambio de posición de los taps de transformadores.

3) Desconexión de condensadores.

4) Conexión de reactores.

5) Desconexión de líneas de transmisión o distribución en horas de baja carga.

o El aumento de voltaje se hace siguiendo las instrucciones del CND o del CRD, de acuerdo al siguiente orden de 

prioridades:

1) Conexión de líneas de transmisión o distribución.

2) Desconexión de reactores.

3) Conexión de condensadores.

4) Cambio de posición de los taps de transformadores.
5) Ajuste de voltajes objetivo de generadores
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Red 500 kV intercosta
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Estadísticas operativas
Horas por mes de apertura de reactores de línea

La loma entro el 22 de eneroLa loma entro el 22 de enero

60 MVAR 60 MVAR

120 MVAR84 MVAR
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Conclusiones

• Los reactores de línea son equipos de compensación del sistema y como tal son
sujetos de instrucciones operativas por parte del CND para el control de tensión
de acuerdo a la resolución CREG 025 de 1995.

• Dadas las necesidades de reactiva del área Caribe, ha sido una practica normal y
frecuente en la operación, operar uno de los reactores de los circuitos intercosta
abierto para el control de tensiones del área.

• A la fecha no se tienen registros de eventos ocasionados por tener uno de los
reactores fuera de servicio.

• No poder utilizar los reactores de línea para el control de tensión en la
operación, implicaría incremento de la generación de seguridad en el área para
mantener una operación segura y confiable.



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Operación caribe
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Redespacho y Autorizaciones
OPERACIÓN DEL ÁREA CARIBE

35

Situaciones Operativas

Desviaciones al pronostico de demanda

Salida súbita e indisponibilidad circuitos intercosta

Salida súbita e indisponibilidad SVC

Salida súbita e indisponibilidad unidades de generación

Incumplimiento al programa de generación

No entrega de activos en los tiempos establecidos en las consignaciones

Declaración hora a hora de indisponibilidad de recursos de generación

No cumplimiento al plan de pruebas de generación

Faltante de generación del área caribe, con recursos marginales en Atlantico

Eventos en el sector Gas
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Premisas

Realizar pronósticos de 
demanda lo más ajustados 

posible.

Realizar actualizaciones diarias 
si se identifican desviaciones.

Cumplir con los tiempos 
programados de los trabajos e 

informar oportunamente 
posibles retrasos.

Cumplir programas de pruebas 
e informar oportunamente 

cambios en los mismos.

Contar con energético primario 
para honrar la disponibilidad 

declarada.
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Acciones

Margen de energía en el área Caribe.
Se viene monitoreando en el despacho y el redespacho que entre las
unidades en línea y el limite de intercambio se cuente con al menos el 5%
de la demanda del área Caribe de margen para subir .

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24

NOMBRE P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24

FLORES1 95 95 95 56 17 17 45 95 56 17 5 0 16 74

GUAJIR11 25 37 73 73 73 73 73 73 73 44 0 0 3 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0

GUAJIR21 0 0 25 58 58 58 58 58 58 1 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0

PROELEC1 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3

RN_SELPASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEBSA 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 382 329 352 399 399 369 322 310 357 388 399

TERMONORTE 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 17 15 36 0 0 1 9 36 0 0 0 1 9 45

URRA 65 65 65 65 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 65

TOTAL 629 546 607 640 640 640 640 575 578 492 419 512 536 438 346 370 456 626 431 345 321 364 419 586

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24

LIM IMPORTACIÓN 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

INTERCAMBIO 1500 1500 1500 1481 1440 1413 1291 1417 1496 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

LIM-INTER 0 0 0 19 60 87 209 83 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 % DEMANDA 116 112 109 106 104 103 97 101 107 111 115 118 117 122 127 126 121 116 126 130 132 129 127 121

DELTA DE GENERACIÓN PARA SUBIR EN CARIBE EN CADA PERIODO (DISP-GEN) [MWh]

INFORMACIÓN IMPORTACIÓN CARIBE [MWh]

Despacho para el 10 de abril
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Subestaciones 
barra sencilla
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Subestaciones Barra 
Sencilla y Barra Principal 

más Transferencia

39

• Presentar un balance en el STN de las subestaciones con configuraciones barra sencilla,
barra principal más transferencia y barra principal seccionada más transferencia

• Establecer prioridades de análisis de criticidad y severidad de subestaciones para posterior
análisis
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Características de las configuraciones

• La barra sencilla es una configuración sin seguridad o
confiabilidad, que se debe utilizar sólo para subestaciones
pequeñas y/o de media y baja tensión o de menor importancia
en el sistema (1)

• El seccionamiento de barras brinda parcialmente confiabilidad
por falla o mantenimiento de barras (1)

• Las subestaciones con barra de transferencia brindan
confiabilidad por falla o mantenimiento de interruptores (1)

40

(1) Subestaciones de Alta Y Extra Alta Tensión, Segunda Edición - Mejía Villegas S.A.

http://librosingenieriaelectrica.blogspot.com/2016/03/subestaciones-de-alta-y-extra-alta.html
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Número de subestaciones por configuración

41

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

Barra principal (seccionada) más tranferencia

Doble barra más Bypass

Anillo

Doble barra

Barra sencilla

Barra principal más tranferencia

Doble barra más seccionador de transferencia

Interruptor y medio

Número de Subestaciones por Configuración

Hay 34 subestaciones en el STN que tienen configuración de barra sencilla o barra principal 
más transferencia. Estas subestaciones son de 220/230 kV
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Subestaciones Barra Sencilla y Barra Principal 
más Transferencia por áreas en el SIN

42

Hay 34 subestaciones en el STN que tienen configuración de barra sencilla o barra principal 
más transferencia. Estas subestaciones son de 220/230 kV

0 2 4 6 8 10 12

Caribe

Oriental

Nordeste

Sur

Antioquia

Número de Subestaciones (BS, BP+T,BP_S+T)
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Número de campos subestaciones barra 
sencilla

43

Hay 14 subestaciones en el STN que tienen configuración de barra sencilla. El máximo número de campos 
entre estas subestaciones es 7.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Merielectrica 230kV

Toledo 230kV

Banadía 230kV

Caño Limon  230kV

San Mateo  230kV O

Miraflores  220kV

Bello 220kV

Envigado 220kV

Oriente  220kV

Termocentro  230kV

El Salto 4 220kV

Barbosa 220kV

Ancos sur EPM 220kV

Balsillas 230kV

Número de campos de subestaciones barra sencilla

Campo de línea

Campo de transformación

Campo de generación

Campo de compensación



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Número de campos subestaciones barra 
principal más transferencia

44

Hay 18 subestaciones en el STN que tienen configuración de barra principal más transferencia. El 
máximo número de campos entre estas subestaciones es 13.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cira Infantas 230kV

Urabá 230kV

Malena 230kV

Samoré 230kV

Cerro 220kV

La Hermosa 230kV

Mocoa 230kV

Copey 220kV

Cuestecitas 230kV

Palos  230kV

La Enea 230kV

Altamira 230kV

Ibagué 230kV

Guadalupe 4 220kV

San Felipe 230kV

San Mateo  230kV N

San Bernandino  230kV

Jamondino 230kV

Número de campos de subestaciones barra principal más 
transferencia

Campo de línea

Campo de transformación

Campo de compensación

Campo de generación

Campo de transformación STN



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Conclusiones

• Hay un número elevado de subestaciones en el STN con la
confiabilidad de las subestaciones barra sencilla o barra principal
más transferencia.

• Hay aproximadamente 16 subestaciones con este tipo de
configuración que tienen 6 o más campos.

• Ante falla o mantenimiento de la barra, se tendría la desconexión
de un elevado número de elementos del SIN.

• Se recomienda iniciar la revisión de criticidad y severidad de estas
subestaciones.

45
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Programación DNA área 
Caribe
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Agotamiento de red Córdoba - Sucre

En operación normal, no se
soporta la contingencia Chinú
– Bostón 115 kV / Chinú –
Coveñas 115 kV. No es
suficiente la actuación de los
ESP para mitigar las
sobrecargas.

La cargabilidad en estado
estacionario del circuito Chinú
– Boston 115 kV ya está
alrededor del 100%

47

Tomado de:

Res 224-16 Listado Proyectos STN y STR Retrasos Ejecución Expansión
(Actualizado al 29-04-2019)



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Acciones operativas

Se abre el anillo de la
subestación Toluviejo 110 kV
para mitigar la sobrecarga de los
circuitos ante N-1.

Esto genera que las cargas del
área queden radiales con riesgo
de apagón ante N-1 y bajas
tensiones en estado estacionario.

Se hace necesario programar
DNA por bajas tensiones, las
cuales son monitoreadas en la
operación en tiempo real.

48
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Agotamiento de red GCM

Se viene programando DNA en el

área GCM por cargabilidad de los

activos Copey – el Banco, El

Paso – El Banco 110 kV y

transformadores de Copey

220/110 kV y bajas tensiones en

el Banco 110 kV, en estado

estacionario, condiciones que son

monitoreadas en tiempo real

antes de su desconexión.

49
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DNA reportada

En el 2019, Electricaribe a reportado las siguientes DNA, por las
restricciones presentadas:

50

Causa / Descripción Evento Programado Fecha Inicio DNA Fecha Fin DNA Duración [h]
Valor DNA 

[MWh]
Area Afectada Nombre del Activo

Demanda no atendida por racionamiento en S/E EL BANCO 115 kV para mejorar el perfil de tensiones. 1/03/2019 22:03 1/03/2019 22:38 0.58 1.46 SubArea GCM BARRA EL BANCO 110 KV

DNA en S/E EL BANCO 110 kV para mejorar perfil de tensiones. 26/03/2019 19:33 26/03/2019 22:33 3.00 12 SubArea GCM BARRA EL BANCO 110 KV

DNA en subestación EL BANCO 110 kV para mejorar perfil de tensiones. 27/03/2019 19:27 27/03/2019 22:30 3.05 12.2 SubArea GCM BARRA EL BANCO 110 KV

DNA para mejorar perfil de tensiones en S/E EL BANCO 115 kV. 5/04/2019 19:22 5/04/2019 23:59 4.62 17.5 SubArea GCM BARRA EL BANCO 110 KV

Continúa DNA para mejorar perfil de tensiones en S/E EL BANCO 115 kV. 6/04/2019 0:00 6/04/2019 0:34 0.57 2.55 SubArea GCM BARRA EL BANCO 110 KV

Demanda no atendida por racionamiento en EL BANCO, debido a sobrecarga del circuito EL PASO - COPEY 

110 KV. 9/04/2019 21:12 9/04/2019 23:59 2.78 11.9 SubArea GCM EL PASO - EL COPEY 1 110 kV

Demanda no atendida por racionamiento en EL BANCO, debido a sobrecarga del circuito EL PASO - EL 

BANCO 110 KV 10/04/2019 18:51 10/04/2019 19:57 1.10 3.3 SubArea GCM EL BANCO - EL PASO 1 110 kV

Se presentan bajas tensiones en la subárea Bolívar a nivel de 66 kV, materializandose demanda no 

atendida programada desde el despacho por maniobras de reconfiguración topológica en la subestación 

Toluviejo 110 kV. Simultáneamente, se presentan retrasos en trabajos de la consignación C0168568 

sobre la bahía del transformador 3 de Sabanalarga por 500 kV, lo que empeora la condición. 28/04/2019 20:39 28/04/2019 23:59 3.33 22.07 SubArea Bolivar BARRA CALAMAR 66 KV

Se presentan bajas tensiones en la subárea Bolívar a nivel de 66 kV, materializandose demanda no 

atendida programada desde el despacho por maniobras de reconfiguración topológica en la subestación 

Toluviejo 110 kV. Simultáneamente, se presentan retrasos por trabajos sobre C0168568 sobre la bahía 

del transformador 3 de Sabanalarga por 500 kV lo que empeora la condición. 29/04/2019 0:00 29/04/2019 1:41 1.68 11.14 SubArea Bolivar BARRA CALAMAR 66 KV
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Operación Área Caribe 
28 de  Abril 

51
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Despacho programado

52

Entre las 7:20 y las 17:20 hrs se tenia programados trabajos que indisponían el Transformador
SABANALARGA 3 450 MVA 500 kV, que restringía la importación del área Caribe 2. (Bolívar,
Atlántico y GCM)
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Reserva área Caribe

53
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Operación tiempo real 28 de abril

Como se ha venido presentando hace algunos años, la condición del área
Caribe es crítica y esto hace que la operación de la misma sea cada vez más
compleja.

• A las 14:27 TEBSA modifica su disponibilidad de 791 MW a 642 MW del
P17 a P21 y a las 18:58 la modifica su disponibilidad del P22 al P23, la
disponibilidad se normaliza en el P11 del 29 de abril.

• A las 15:47 Intercolombia informa que los trabajos en el transformador de
Sabana 500/220kV se retrasan hasta las 18:20, la hora real de finalización
de los trabajos fue el 29 de abril a las 14:18.

Dada la condición de operación del área Caribe y la materialización de estos
dos eventos, era necesario racionar en el área caribe 2 en los periodos 19 al
21.
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Acciones Operativas

• Se traslada la carga del Carmen, San Jacinto, Zambrano y 
Calamar 66 kV de la subárea Bolívar a la Subárea Córdoba 
Sucre.

• Intercolombia declara temporalmente una mayor sobrecarga 
de los transformadores de Sabanarga 500/230 kV pasando 
del 5% durante 30 minutos a 10% durante 15 minutos.

Gracias a estas acciones fue posible evitar la materialización de 
la DNA en el área Caribe 2.
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Mantenimiento Planta de 
Regasificación de Cartagena 

4 al 10 de Mayo
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Mantenimientos Sector Gas Vs impacto disponibilidad 
plantas térmoelectricas

✓ Entre el 4 y el 10 de Mayo, se realizará mantenimiento
correctivo en la planta de regasificación de Cartagena, con
restricción total de gas importado para las plantas térmicas
Tebsa, Barranquillas 3 y 4, Flores 1, Flores IV y
Termocandelaria.

✓ Del 10 al 12 de Mayo de 2019, se realizará mantenimiento en
los pozos de gas de la Guajira, con una restricción de 60.6
MPCD.
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3 Enlaces 

disponibles

2 Enlaces 

disponibles

Limite de Intercambio Interior-Costa [MW] 1500 700

Demanda [MW] (Periodo Demanda Máx) 2329 2251 2470 2470 2470 2470 2470

Requerimiento 3 Enlaces [MW] 829 751 970 970 970 970 970

Requerimiento 2 Enlaces [MW] 1629 1551 1770 1770 1770 1770 1770

Diponibilidad plantas MWh may-04 may-05 may-06 may-07 may-08 may-09 may-10

Disminucion Disponibilidad GWh-dia 

Guajira (Carbón) 280 280 280 280 280 280 280 SR

Tebsa (Gas) 392 392 392 392 392 392 392 -399

Celsia Flores IV (Gas) 0 0 0 0 0 0 0 -450

Celsia Flores I (Gas) 0 0 0 0 0 0 0 Mtto preventivo del 3 al 11 de mayo

Barranquillas 3-4 (Líquidos) 66 66 66 66 66 66 66 -49

Poreléctrica (Gas) 45 45 45 45 45 45 45 -45

Gecelca 3 (Carbón) 164 164 164 164 164 164 164 SR

Candelaria 1-2 (Líquidos) 65 65 65 65 65 65 65 -249

Urra (Agua) 122 122 122 122 122 122 122 -216

Cartagenas 1-2-3 (Líquidos) 184 184 184 184 184 184 184 SR

Gecelca 32 (Carbón) 273 273 273 273 273 273 273 SR

Termonorte (Combustoleo) 72 72 72 72 72 72 72 SR

Total Costa 1663 1663 1663 1663 1663 1663 1663 -1408

3 Enlaces disponibles (Def/Sup.Avit) [MW] 834 912 693 693 693 693 693

2 Enlaces disponibles (Def/Sup.Avit) [MW] 34 112 -107 -107 -107 -107 -107

SR: Sin Restricción

Plantas Térmicas  Área Caribe
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Balance de Generación Área Caribe Vs Límite de intercambio del Área
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Conclusiones

✓ Con los tres circuitos a 500 kV intercosta disponibles y la
disponibilidad informada por los agentes representantes de las
plantas del área Caribe no se prevén riesgos para la atención de al
demanda

✓ Ante la indisponibilidad de uno de los enlaces intercosta y con
la disponibilidad informada por los agentes representantes de las
plantas del área Caribe se presentaría déficit de potencia para
cubrir el límite seguro del área con la nueva topología.

✓ Dado lo anterior, el CND evaluara diariamente, con las ofertas
realizadas para el despacho y en la operación en tiempo real, la
declaración en estado de alerta o emergencia del área Caribe.
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Recomendaciones

✓ Maximizar la disponibilidad de los enlaces intercosta y aquellos
activos que afecten la transferencia entre el interior y la costa
atlántica.

✓ No realizar intervenciones en la red eléctrica del área Caribe que requiera
generación térmica adicional o restrinja la disponible.

✓ Maximizar la disponibilidad y confiabilidad de la Central
Hidroeléctrica Urra, las plantas térmicas a Carbón y Líquidos del
área Caribe.

✓ Garantizar la logística de combustibles líquidos para las plantas
duales del área Caribe.

✓ No realizar pruebas de generación en el área Caribe.
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Recomendaciones

✓ Reflejar en la declaración de disponibilidad diaria la restricción
generada por estos trabajos.

✓ Enviar comunicación desde el CNO Eléctrico al CNO Gas y al
MME informando los resultados del balance eléctrico y los posibles
riesgos para la atención confiable de la demanda del área Caribe,
solicitando adicionalmente el no inicio de los trabajos de la Guajira
hasta que la planta de regasificación no este en operación.
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4. Varios

o Indicadores de Operación
o Seguimiento a proyectos – Acuerdo CNO 696
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Indicadores de 
Operación
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Eventos transitorios de frecuencia

64

Durante el mes de abril de 2019 se 

presentaron 11 eventos de frecuencia 

transitorios en el sistema.
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Fecha Duración Frecuencia Tipo Descripción EDAC

11/04/2019 0:37 7 59.73 Transitorio
Disparo de las unidades 3 y 4 de Porce III con 350 MW. La 
frecuencia alcanza un valor mínimo de 59.73 Hz. El agente 

reporta falla en el sistema de refrigeración.
FALSO

14/04/2019 12:47 4 59.76 Transitorio
Disparo de la unidad 1 de Sogamoso con 247 MW, la frecuencia 
alcanza un valor de 59.76 Hz. El agente reporta una falla en el 

controlador de la turbina.
FALSO

21/04/2019 0:22 2 59.78 Transitorio
Disparo de SOGAMOSO 1 con 193 MW, la frecuencia alcanza un 

valor mínimo de 59.78 Hz. El agente reporta falla en el 
controlador de turbina.

FALSO

20/04/2019 2:48 2 59.78 Transitorio
Salida de la unidad de generación GECELCA 3 con 147 MW. La 
unidad se encontraba en pruebas autorizadas y a las 02:48 Hrs

sale de línea. La frecuencia alcanza un valor de 59.78 Hz.
FALSO

23/04/2019 0:00 3 59.74 Transitorio
Disparo de la unidad de generación GECELCA 3.2 con 223 MW. El 

agente reporta actuación de protección del generador.
FALSO

23/04/2019 19:53 3 59.67 Transitorio
Disparo de la unidad de generación GECELCA 3.2 con 273 MW. El 

agente reporta falla en turbina.
FALSO

24/04/2019 10:45 2 59.71 Transitorio
Disparo de la unidad de generación GECELCA 3.2 con 230 MW. El 

agente reporta falla en turbina.
FALSO

25/04/2019 19:41 6 59.71 Transitorio
Disparo de la unidad 1 de Sogamoso con 273 MW, donde la 

frecuencia alcanza un valor de 59.71 Hz. El agente reporta falla 
en el control de la turbina.

FALSO

26/04/2019 20:24 5 59.7 Transitorio
Disparo de la planta Salvajina con 311 MW por aislamiento del 

SIN. La frecuencia alcanza un valor de 59.7 Hz.
FALSO

28/04/2019 0:00 2 59.76 Transitorio
Disparo de la unidad de generación PORCE 33 con 175 MW. El 

agente reporta falsa alarma de niveles en red profibus.
FALSO

29/04/2019 23:04 2 59.78 Transitorio
Disparo de la planta GECELCA 3.2 con 273 MW llevando la 

frecuencia a un valor de 59.78 Hz. El agente reporta falla en 
ventilador de tiro inducido.

FALSO

28
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Variaciones de frecuencia lentas

65

Durante el mes de abril de 2019 no se

presentaron eventos lentos de frecuencia

en el sistema.
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Eventos de tensión fuera de rango
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Durante el mes de abril de 2019 se presentó 1

evento de tensión en el sistema.

Fecha Descripción Causa

26/04/2019 
20:24

Apertura de todos elementos asociados a la barra 1 en 
S/E SALVAJINA 230 kV dejando sin tensión la S/E. El 
agente reporta disparo por apertura del activo BL1 

PANCE A SALVAJINA 230 KV.

Evento STN
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Porcentaje de DNA Programada

67

Por causas programadas se dejaron de atender 3.01 GWh en el mes de abril

de 2019. Las demandas no atendidas más significativas fueron:

Fecha MWh Descripción

7/04/2019 5:00 1127.1

Demanda no atendida programada por trabajos bajo las consignaciones nacionales C0142214, 
C0161045, C0161046, C0161047 y C0161048 sobre los activos BARRA COPEY 230 KV, BL1 EL 

COPEY A EL PASO 110 kV, BT EL COPEY 1 100 MVA 220 kV, EL COPEY 1 100 MVA 220/110/34.5 
KV y BT EL COPEY 1 100 MVA 34.5 kV respectivamente.

7/04/2019 7:07 455.57

Demanda no atendida programada por trabajos bajo las consignaciones nacionales C0165501, 
C0165902, C0165903, C0165904, C0166673, C0167078 y C0167256 sobre los activos 

VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 110 kV, BL1 CODAZZI (CESAR) A LA JAGUA 110 kV, BL1 
CODAZZI (CESAR) A VALLEDUPAR 110 kV, BT CODAZZI 1 25 MVA 110 kV, BARRA CODAZZI 110 

kV, BT VALLEDUPAR 11 100 MVA 110 KV, BL1 VALLEDUPAR A CODAZZI (CESAR) 110 kV 
respectivamente.

7/04/2019 6:08 436.48

Demanda no atendida programada por trabajos bajo las consignaciones nacionales C0167254, 
C0167255, C0165504, C0165925, C0165926 y C0165927 sobre los activos SANTA MARTA 2 100 
MVA 220/110/34.5 KV, BT SANTA MARTA 2 100 MVA 34.5 kV, LIBERTADOR - SANTA MARTA 1 
110 kV, BT LIBERTADOR 2 30 MVA 110 kV, BARRA LIBERTADOR 110 kV y BT LIBERTADOR 1 30 

MVA 110 kV respectivamente.

28/04/2019 2:26 284.65
Desconexión de la subestación ALTAMIRA 230 kV y 115 kV por trabajos de las consignaciones 

nacionales C0159262, C0166064, C0166103 y C0168380.

7/04/2019 9:29 272.2

Demanda no atendida programada por trabajos bajo las consignaciones nacionales C0166469, 
C0166494, C0168314, C0168315, C0168318 y C0168320 sobre los activos BT EL CARMEN 1 60 

MVA 110 kV, BT EL CARMEN 1 60 MVA 66 kV, BT ZAMBRANO 1 48 MVA 66 kV, GAMBOTE -
TCALAMAR 1 66 kV, EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV y BARRA EL CARMEN 66 KV 

respectivamente.

6/04/2019 6:03 204.38
Demanda no atendida programada por trabajos de las consignaciones C0165487 y C0165893 

sobre los activos CUESTECITAS - MAICAO 1 110 kV y BT MAICAO 1 25 MVA 110 kV.

11/04/2019 7:40 100.16

Trabajos de las consignaciones nacionales C0165932, C0165933, C0165934, C0166109, 
C0168503 sobre los activos BT TOLUVIEJO 1 60 MVA 110 kV, BT TOLUVIEJO 1 60 MVA 34.5 kV, 

TOLUVIEJO 1 60 MVA 110/34.5/13.8 KV, BT TOLUVIEJO 1 60 MVA 13.8 kV, BL1 TOLUVIEJO A 
TERNERA 110 kV.
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Porcentaje de DNA No Programada

68

Por causas no programadas se dejaron de atender 2.66 GWh en el mes de abril de

2019. Las demandas no atendidas más significativas fueron:

Fecha MWh Descripción

3/04/2019 
0:15

804.79
Indisponibilidad de los transformadores 1 y 2 en MONTERIA 110/34.5/13.8 kV. 

El agente reporta principio de incendio en la subestación.

26/04/2019 
9:51

452.27
Disparo del transformador CORDIALIDAD 2 110/13.8 kV. El agente reporta 

causa en revisión. A las 22:00 horas se finalizó con la instalación de una móvil 
y se inició el proceso de normalización de la carga.

17/04/2019 
19:46

142.5
Disparo de los activos REFORMA A OCOA 1 115KV, REFORMA A OCOA 2 

115KV, REFORMA A BARZAL 115KV, SURIA A OCOA 115KV Y GRANADA A 
OCOA 115KV. El agente reporta descargas atmosféricas.

11/04/2019 
3:25

134.27
Disparo del activo BL1 EL PASO - EL BANCO 110 kV dejando sin tensión la S/E 

EL BANCO 110 kV. El agente reporta descargas atmosféricas en la zona.

10/04/2019 
8:00

132.33
Trabajos de consignaciones locales en Lorica y Coveñas a nivel de 34.5 kV y 

13.8 kV.

1/04/2019 
18:41

99.52
Demanda no atendida en el área caribe por límite de importación del área al 

quedar indisponibles unidades de generación 1 y 2 de Termoguajira.

13/04/2019 
7:42

93.14

Disparo de todos los activos asociados a las barras 1 y 2 en la subestación 
Ocoa 115 kV. Ausencia de tensión en las subestaciones Ocoa, Suria, Granada, 
San Jose del Guaviare, Puerto Lopez, Campobonito y Puerto Gaitan 115 kV. El 

agente reporta operación indebida de la protección diferencial de barras.
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Demanda No Atendida

El total de demanda no

atendida en abril de 2019

fue 5.67 GWh.

53.14

46.86

% PROGRAMADA

% NO
PROGRAMADA

% DNA

2267.87

305.41

284.65

156.83

SubArea GCM

SubArea Bolivar

SubArea Putumayo

SubArea Cordoba_Sucre

DEMANDA PROGRAMADA [MWh]

1131.13

500.37

358.53

327.01

90.71

71.89

58.32

32.79

27.77

22.2

19.8

12.38

3.6

1.59

SubArea Cordoba_Sucre

SubArea Atlantico

SubArea GCM

SubArea Meta

SubArea Bogota

SubArea Bolivar

SubArea Arauca

SubArea Caqueta

SubArea Cauca-Narino

SubArea Putumayo

SubArea CQR

SubArea Huila-Tolima

SubArea Antioquia

SubArea Valle

DEMANDA NO PROGRAMADA [MWh]
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Proyectos por convocatoria STN

71

¿Cuántos proyectos por 
convocatoria STN se 
tienen actualmente?

27

Cambio de etapas respecto al seguimiento anterior

Estado en el que se encuentra el proyecto

ETAPA

Alternativas de expansión

(Etapa I)

Proyecto con ejecutor 
seleccionado

(Etapa III)

Proyecto en 
construcción

(Etapa IV)

Proyecto incluido en el 
plan de expansión o con 
concepto de conexión de 

la UPME

(Etapa II)

FPO: Fecha de puesta en operación

Nota: La información con la que se realiza el radar de seguimiento de proyectos es suministrada por la UPME y tiene fecha de corte 31 de marzo de 2019

El atraso de expansión a nivel de STN, hace 
que se siga necesitando programar 
generación de seguridad para cubrir 

restricciones a nivel de STN.

Proyectos en operación:

UPME 07-2013 Monteria 230 kV

UPME 01-2014 La Loma 500 kV

UPME 03-2017 BT Valledupar 220 kV

Proyectos en construcción:

UPME 05-2009 LT Tesalia - Alférez 230 kV

UPME 02-2009 Armenia 230 kV

UPME 03-2014 Ituango 500 kV

UPME 03-2016 San Antonio 230 kV

UPME 08-2017 - Tercer Transformador 

Sogamoso 500/230 kV*

(*Estaba en etapa 3)

Nuevos proyectos en etapa 3:

UPME 07–2017 Sabanalarga – Bolivar 500 kV

UPME 06–2018 El Rio 220 kV

Salieron de etapa 3:

UPME 08-2017 - Tercer Transformador Sogamoso 

500/230 kV

Salieron de etapa 2:

UPME 07–2017 Sabanalarga – Bolivar 500 kV

UPME 06–2018 El Rio 220 kV

11 11

ene-19 Actual

10 8

ene-19 Actual

13 14

ene-19 Actual

7 5

ene-19 Actual
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Proyectos por convocatoria STN

72

Avance del proyecto respecto al cronograma establecido.

¿Cuántos proyectos 
presentan retrasos en la 

FPO?

13

NIVEL
Proyectos que presentan retrasos en la FPO (Etapas 2, 3 y 4)

* No cambia fecha respecto de la anterior revisión

Nota: La información con la que se realiza el radar de seguimiento de proyectos es suministrada por la UPME y tiene fecha de corte 30 de noviembre de 2018

Nivel 1: Cumple FPO
Nivel 2: Atraso Recuperable

Nivel 3: Riesgo de Atraso
Nivel 4: No cumple FPO

Convocatorias Proyecto Nivel
FPO en primera resolución 

del Plan de expansión

FPO anterior FPO Actual

prevista por el ejecutor prevista por el ejecutor 

UPME 05-2009 Tesalia (Etapa II) 4 31/10/2013 03/09/2020 30/09/2020

UPME 02-2009 Armenia 4 30/11/2011 30/04/2019 30/05/2019

UPME 03-2014

Ituango 500 kV - Antioquia - Medellin - Ancon 
Sur

4 30/06/2018 31/01/2019 30/09/2019

Ituango 500 kV - Antioquia - Cerromatoso 4 30/06/2018 28/02/2019 30/04/2019

Ituango 500 kV - Antioquia - Porce III 4 30/06/2018 31/12/2019 31/10/2019

Ituango 500 kV
Porce III - Sogamoso

4 30/06/2018 30/07/2019 31/10/2019

UPME 03-2016 San Antonio 230 kV 4 30/06/2018 30/05/2019 30/06/2019

UPME 03-2010 Chivor II 4 30/11/2013 30/04/2020 30/11/2020

UPME 01-2013 Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza 4 30/09/2017 30/11/2020 30/11/2020*

UPME 05-2013 Suria 230 kV 4 30/09/2015 30/08/2019 31/12/2019

UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidente 500 kV 4 30/09/2018 30/11/2020 20/11/2020

UPME 05-2014 Refuerzo Costa Atlántica 500 kV 4 30/09/2018 30/09/2020 28/02/2021

UPME 05-2015 Palenque 230 kV 4 30/11/2017 30/09/2019 30/01/2020

UPME 07-2016 Virginia - Nueva Esperanza 500 kV 4 30/09/2020 30/04/2022 30/04/2022*

UPME 09-2016
Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey -

Fundación 220 kV
4 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2020*

UPME 04-2018 San Juan 220 kV 4 31/08/2020 31/12/2021 31/12/2021*

UPME 05-2018 Toluviejo 220 kV 4 30/11/2020 30/06/2022 30/06/2022*

UPME 07-2017 Sabanalarga – Bolivar 500 kV 4 30/11/2020 30/06/2022 30/06/2022*

UPME 06-2018 El Río 220 kV 4 30/11/2020 30/06/2022 30/06/2022*
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Proyectos por convocatoria STN
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CONVENCIONES

UPME 05-2009
Tesalia

UPME 03-2010
Chivor II

FPO DSI

FPO DSI

FPO DSI

El retraso en la entrada en operación
de los proyectos de expansión es una
condición recurrente, lo que hace que
estas obras pierdan efectividad e
impacto en el sistema al momento de
su entrada en operación.

FPO: Fecha de Puesta en Operación

DSI: Documentos de Selección de Inversionista

UPME
02-2009
Armenia 

FPO DSI

Proyectos que en el plan de expansión tenían 
una FPO definida y en los DSI cambió

Cambio de fecha (DSI o Resolución)

FPO – Nivel 3 (Riesgo de atraso FPO)

FPO – Nivel 2 (Atraso recuperable)

FPO –Nivel 1 (Cumple FPO)

FPO – Nivel 4 (No cumple FPO)

FPO Ejecutor

UPME 05-2014 
Refuerzo 500 kV
Costa Atlántica

UPME 03-2014 
Ituango 500 kV

UPME 03-2016
San Antonio 230 
kV

FPO Ejecutor

FPO Ejecutor

FPO Ejecutor

FPO Ejecutor
UPME 05-2015 
Palenque 230 kV

FPO Ejecutor
UPME 01-2013 
Sogam.-Norte-N. 
Esper.

UPME 09-2016 
Copey –
Cuestecitas 500 
kV y Copey –
Fundación 220 
kV

FPO Ejecutor

UPME 07-2016 
La Virgínia -
Nueva Esperanza 
500 kV

FPO DSI=FPO
Ejecutor

UPME 05-2013 Suria 
230 kV

UPME 04-2014 
Refuerzo 500 kV 
Suroccidente

2011       2012       2013        2014           2015           2016              2017               2018              2019  2020        2021     2022   

FPO Ejecutor

FPO Ejecutor

FPO Ejecutor

FPO Ejecutor

UPME 07–2017 
Sabanalarga –
Bolivar 500 kV

UPME 08-2017
Sogamoso 3 500/230 kV

UPME 01-2018 
Segundo 
Transformador 
Ocaña 500/230 
kV

UPME 05–2018 
Toluviejo 220 kV

UPME 06 - 2017 
Subestación 
Colectora 500 kV

8 años

7 años

7 años

UPME 04–2018 
S/E San Juan 220 kV

UPME 06–2018 
S/E El Río 220 kV

S/E Nuevo Siete 
230 kV

S/E San Lorenzo 
230 kV

Cambio conf. 
Mocoa 230 kV

FPO DSI=FPO
Ejecutor

FPO DSI=FPO
Ejecutor

FPO DSI=FPO
Ejecutor

FPO DSI=FPO
Ejecutor
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Proyectos por convocatoria STR

¿Cuántos proyectos por 
convocatoria STR se 
tienen actualmente?

4

Alternativas de expansión

(Etapa I)

Proyecto con ejecutor 
seleccionado

(Etapa III)

Proyecto en 
construcción

(Etapa IV)

Proyecto incluido en el 
plan de expansión o con 
concepto de conexión 

de la UPME

(Etapa II)

El atraso de expansión a nivel de STR, 
hace que se siga necesitando 

programar generación de seguridad 
para cubrir restricciones a nivel de 

STR. 

Esta condición no permite que los 
proyectos de expansión definidos 

tengan la efectividad planeada debido 
al crecimiento de la demanda.

ETAPA

Proyectos que salieron de etapa 2:

Nota: La información con la que se realiza el radar de seguimiento de proyectos es suministrada por la UPME y tiene fecha de corte 30 de noviembre de 2018

Proyectos en operación:

UPME STR 17-2015 Cereté 110 kV

UPME STR 11-2015 S/E Norte 110 kV

UPME STR 16-2015 Caracolí 110 kV

UPME STR 04 - 2017 Tercer Transformador 

Valledupar 220/34.5 kV

Proyectos en construcción:

UPME STR 06-2016 Anillo La Guajira   Maicao 

- Riohacha - Cuestecitas*

UPME STR 02-2017 Tercer Transformador El 

Bosque 220/66 kV*

*(Estaba en etapa 3)

Proyectos que salieron de etapa 3:

UPME STR 06-2016 Anillo La Guajira   Maicao 

- Riohacha - Cuestecitas

UPME STR 02-2017 Tercer Transformador El 

Bosque 220/66 kV

4
2

ene-19 Actual

4
2

ene-19 Actual

0 0

ene-19 Actual
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Proyectos por convocatoria STR

Avance del proyecto respecto al cronograma establecido.

¿Cuántos proyectos 
presentan retrasos en la 

FPO?

4

NIVEL
Proyectos que presentan retrasos en la FPO (etapas 2, 3 y 4)

*Convocatorias de proyectos desiertas

Nivel 1: Cumple FPO
Nivel 2: Atraso Recuperable

Nivel 3: Riesgo de Atraso
Nivel 4: No cumple FPO

Nota: La información con la que se realiza el radar de seguimiento de proyectos es suministrada por la UPME y tiene fecha de corte 30 de noviembre de 2018

Convocatorias Proyecto Nivel
FPO  en primera 
resolución del 

plan de expansión

FPO Anterior FPO Actual

prevista por el 
ejecutor 

prevista por el 
ejecutor 

UPME STR 13-2015 La Loma 110 kV 4 30/06/2018 30/09/2020 30/09/2020

UPME STR 02-2017 Tercer Transformador El Bosque 220/66 kV 4 31/12/2018 31/12/2018 30/01/2019

UPME STR 06-2016
Anillo La Guajira Nueva Línea Maicao –

Riohacha Nueva Línea Riohacha -
Cuestecitas

4 30/11/2018 31/12/2019 31/12/2019

UPME STR 05-2017
Segundo Transformador Altamira 230/115 

kV
4 31/03/2019 31/03/2019 30/06/2019
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Proyectos del STR

¿A cuántos proyectos del STR se les hace seguimiento? 75

29% 71%

Cumplimiento FPO

El retraso de los proyectos implica sobrecostos en la operación e implementación de medidas 
operativas para evitar desconexiones grandes de demanda.
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Proyectos de Generación

Nota: El avance del proyecto reportado por  los agentes generadores 
está medido  respecto el cronograma actual del proyecto. 

Etapa 1: Proyectos que aún 

no han iniciado construcción
Etapa 2: Proyectos que ya 

iniciaron construcción

Windpeshi (200 MW)
Solar El Paso (67 MW) 
generación en pruebas

No enviaron 
información

Porvenir II (352 MW)
Parque eólico Carrizal (195 
MW)

La Luna (660 MW)
Parque eólico Casa 
Eléctrica (180 MW)

Eólico Ipapure (201 MW)
Parque eólico Apotolorru 
(75 MW)

Kuisa (200 MW)
Parque solar fotovoltaico 
(76 MW)

Urraichi (100 MW) El Tesorito (200 MW)
Camelia, Camelia 1 y Camelia 2 Aumento de capacidad

Acacia 2 (80 MW)
Ampliación a 566,15 MW 
Termocandelaria

Parque eólico Irraipa (99 MW) Proyecto Miel II (117 MW)

Caracolí (50 MW)

Santodomingo (56 MW)
CAA, CAB CARG (187 MW)
Parque solar fotovoltaico 
Fundación SAS (100 MW)

Ambeima (45 MW)

Sabanalarga (200 MW)

Proyecto Chili (66 MW)

Proyecto Latam Solar La Loma 
(150 MW)

Granja Solar Palmaseca (28 MW)

Termoyopal G3, G4, G5 (150 MW)

Escuela de Minas (55 MW)

Cogenerador Incauca (60 MW)

Innercol I Palagua
La Iguana Solar Polonuevo
La Prosperidad AS I Baranoa

Los Colorados II
Bosques solares de Bolivar 
500

El Guayacán
Bosques solares de Bolivar 
501

La Ceiba
Bosques solares de Bolivar 
502

Los Morrosquillos I
ampliación de CEN de 
Termopaipa IV

Los Morrosquillos II PCH Monte Bonito
Piedra del Sol PCH Violetas
Parque eólico Guajira I y WSP 
01

Proyecto hidroeléctrico del 
Río Aures
Puerto Solo Ituango (1200 MW)
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Variables SIN
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Hidrología por regiones

Información hasta el: 2019-04-29

Los aportes totales al SIN (Región Colombia) incluye los Ríos Estimados.
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Aportes hídricos

Información hasta el: 2019-04-29
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Estado de los embalses

Información hasta el: 2019-04-29
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Información actualizada el: 2019-04-30

Generación diaria

Información hasta el: 2019-04-28

La generación por combustible se clasifica según al consumo declarado por la planta de generación
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Ejemplo del cálculo de crecimiento demanda

El crecimiento de la demanda de energía mensual, acumulado del año y los últimos doce meses, se calcula como el promedio
ponderado de los crecimientos de los diferentes tipos de días (comerciales, sábados y domingos-festivos) con relación al
número de días correspondiente a estos tipos de días del año actual.

Este tipo de cálculo disminuye la variabilidad de las fluctuaciones de los crecimientos que se presentan en los seguimientos
mensuales, originados por la dependencia del consumo de energía con relación al número de días comerciales, sábados y
domingos-festivos presentados en el mes de análisis.

Así, para el mes del siguiente ejemplo, el crecimiento fue del 3.1%, que corresponde a:

Crecimiento = (4.1% * 20 días + 5.5% * 4 días + 5.1% * 6 días)/30 días = 4.4%

Los crecimientos por tipo de día son el resultado de comparar el promedio día del mes actual con respecto al mismo mes del
año anterior. Así, el crecimiento para días comerciales fue 4.1%, que corresponde a

Crecimiento tipo día comercial = (200.48 GWh/192.67 GWh – 1)*100 = 4.1%

Seguimiento Mensual

No. Días

Demanda 

GWh

Demanda 

Promedio Día No. Días

Demanda 

GWh

Demanda 

Promedio Día Crecimiento

Comerciales 20 3853.31 192.67 20 4009.56 200.48 4.1%

Dom. - Festivos 4 728.26 182.07 4 768.07 192.02 5.5%

Sábados 6 991.17 165.2 6 1041.49 173.58 5.1%

Total Mes 30 5572.75 185.76 30 5819.12 193.97 4.4%

Doce Meses Atrás Mes Actual
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Anexo: Proyectos del STN en etapa I y II

ÁREA / SUB ÁREA RESTRICCIÓN ETAPA ESTADO OBSERVACIONES
Fecha preliminar 

(Estimada)

Antioquia
Atención radial de la demanda desde el ATR Urabá 

220/110 kV
1.1 Pendiente aclaración por parte OR

No se ha definido proyecto. No se ha 

presentado proyecto por parte OR
2017

Casanare Agotamiento en la red a 115 kV 1.2
Presentado en el Plan de Expansión 

versión preliminar 2016 - 2030
2015

Arauca Atención radial de la demanda 1.1
Presentado en el Plan de Expansión 

versión preliminar 2016 - 2030
2017

Suroccidental - Valle

Sobrecargas en estado estacionario; se observan 

sobrecargas del anillo Yumbo - La Campiña - Chipichape 

115 kV

1.1
Análizado por la UPME. Pendiente 

aclaraciones por parte del OR
2017

Nariño

Agotamiento de la red a 115 kV de Cauca - Nariño 1.2 Pendiente por parte del OR
No se ha definido proyecto. No se ha 

presentado proyecto por parte OR
2015

Agotamiento en la capacidad de transformación 230/115 

kV
1.1 Pendiente por parte del OR

No se ha definido proyecto. No se ha 

presentado proyecto por parte OR
2018

Cauca 
Agotamiento en la capacidad de transformación 230/115 

kV
1.2 Pendiente por parte del OR

No se ha definido proyecto. No se ha 

presentado proyecto por parte OR
2018

Tolima – Huila -

Caquetá

Agotamiento de capacidad de transformación, 

sobrecargas y atención radial de la demanda
1.1 En análisis UPME 2017

Putumayo Atención Radial de la demanda 1.1
Conceptuado 2 TRF Mocoa 220/115 

kV - 50 MVA
2017

Meta

Atención radial de la demanda San José del Guaviare. 1.2
Conceptuado eliminación de radialidad

hasta Granada
2017

Sobrecarga circuito Ocoa - Barzal 115 kV ante N-1 

Reforma - Barzal 115 kV
1.1 Pendiente por parte del OR

No se ha definido proyecto. No se ha 

presentado proyecto por parte OR
--

1. Análisis las alternativas de expansión identificados por la UPME que permitirán eliminar las restricciones eléctricas u 
operativas
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Anexo: Proyectos del STN en etapa I y II

2. Listado de proyectos de convocatoria del STN en etapa II

#

Proyectos del STN en etapa II

FPO

1

Subestación Nuevo Siete (Chocó) 230 kV . Reconfigura la línea Ancón Sur –Esmeralda 

220 kV
nov-20

2
Subestación San Lorenzo 230 kV. Reconfigura la línea San Carlos - Esmeralda nov-20

3 Subestación Hispania 230 kV nov-23

4 Subestación Salamina 230 kV nov-23

5 Subestación Pacífico 230 kV nov-23

6

Fase 2.A Renovables

nov-23
Segundo circuito Cuestecitas – La Loma 500 kV

Nuevo circuito La Loma – Sogamoso 500 kV

7

fase 2.B Renovables

Por definir

Colectora 3 en 500 kV en AC

Colectora 2 en 500 kV en AC

Interconexión en 500 kV en AC entre Colectora 2 y 3 mediante dos circuitos en 500 kV

Red HVDC VSC Colectora 2 – Cerromatoso 550 kV.

8
Cambio de configuración de la subestación Mocoa 230 kV de bara principal más 

transferencia a doble barra
mar-20
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Anexo: Proyectos por convocatoria STN y STR
en etapa III

3. Listado de proyectos de convocatoria del STN en etapa III

4. Listado de proyectos de convocatoria del STR en etapa III

PROYECTO
FPO EN PRIMERA RESOLUCIÓN 

DEL PLAN DE EXPANSIÓN 

FPO PREVISTA 

PREVISTA POR EL 

EJECUTOR

UPME STR 13-2015 La Loma 110 kV 30/06/2018 30/09/2020

UPME STR 05 - 2017 Segundo 
Transformador Altamira 230/115 kV

31/03/2019 30/06/2019

PROYECTO

FPO EN PRIMERA 

RESOLUCIÓN DEL 

PLAN DE EXPANSIÓN 

FPO PREVISTA 

PREVISTA POR EL 

EJECUTOR

UPME 03-2010 Chivor II 30/11/2013 30/11/2020

UPME 01-2013 Sogamoso-Norte-
Nueva Esperanza 30/09/2017 30/11/2020

UPME 05-2013 Suria 230 kV 30/09/2015 31/12/2019
UPME 04-2014 Refuerzo 
Suroccidente 500 kV 30/09/2018 20/11/2020

UPME 05-2014 Refuerzo Costa 
Atlántica 500 kV 30/09/2018 28/02/2021

UPME 05-2015 Palenque 230 kV 30/11/2017 30/01/2020

UPME 07 - 2016 Virginia - Nueva 
Esperanza 500 kV 30/09/2020 30/04/2022

UPME 09 - 2016 Copey - Cuestecitas 
500 kV y Copey - Fundación 220 kV 30/11/2019 30/11/2020
UPME 06 - 2017 Subestación 
Colectora 500 kV 30/11/2022 30/11/2022

UPME 01-2018 Segundo 
Transformador Ocaña 500/230 kV 30/06/2020 30/06/2020

UPME 04-2018 San Juan 220 kV 31/08/2020 31/12/2021

UPME 05-2018 Toluviejo 220 kV 30/11/2020 30/06/2022
UPME 07–2017 Sabanalarga –
Bolivar 500 kV 30/11/2020 30/06/2022

UPME 06–2018 El Rio 220 kV 30/11/2020 30/06/2022
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Anexo: Proyectos de generación

PROYECTO EMPRESA
Fecha posible de puesta en operación 

(DD/MM/YYYY)

Porcentaje de avance de cumplimiento con 
respecto a la fecha de puesta en operación 

(%)

Hidroituango EPM ESP

Unidad 4: 03/05/2021
Unidad 3: 02/07/2021
Unidad 2: 30/09/2021
Unidad 1: 29/12/2021

71.0%

Ambeima Energía de los Andes S.A. E.S.P. 01/12/2023 5%

Proyecto Termoyopal 150 MW
TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 SAS 

ESP

Primera Unidad: 1/12/2022
Segunda unidad: 1/12/2022
Tercera unidad: 1/12/2022

Primera Unidad: 14,23%
Segunda unidad: 14,16%
Tercera unidad: 15,66%

Porvenir II CELSIA 2025 100% proceso preconstructivo

La Luna SLOANE ENERGY GROUP dic-22 95.50%

Eólico Ipapure EPM ESP
Feb- 23 Primer aerogenerador

Sept- 23 todo el parque
0%

Santodomingo
Oct-2023 primera unidad
dic- 2023 segunda unidad

0%

Escuela de Minas HIDRALPOR 01/08/2019 90%

Windpeshi ENEL GREEN POWER 30/11/2020

Solar El Paso 30/06/2019 97%

Kuisa 30/11/2022

Urraichi 30/11/2022

Sabanalarga 31/12/2021

Innercol I
Industria Colombiana de Energía S.A.S 

E.S.P.

CAA, CAB CARG Talasa ProjectCo S.A.S E.S.P.

1/12/2022 *Si bien los tiempos de la 
construcción de las plantas son 36 meses, 
según la última indicación de tiempos de 

la convocatoria STN planteados por la 
UPME obligarían a un cambio de fecha al 
01/12/23. Talasa está gestionando la FPO 

más realista posible

0%

La Iguana Castellana de Proyectos Solares S.L.

La Prosperidad

Los Colorados II

El Guayacán

La Ceiba

Los Morrosquillos I

Los Morrosquillos II

Camelia, Camelia 1 y Camelia 2 BEGONIA POWER 2023
En proceso de actividades de 

preconstrucción

Acacia 2 2021 30% proceso preconstructivo

Piedra del Sol ISAGEN

PROYECTO EMPRESA
Fecha posible de puesta en operación 

(DD/MM/YYYY)
Porcentaje de avance de cumplimiento con 

respecto a la fecha de puesta en operación (%)

Parque eólico Guajira I y WSP 01

Palagua

Solar Polonuevo TECHNOELITE GREEN ENERGY SAS

AS I Baranoa

Parque eólico Irraipa AES CHIVOR Y CIA SCA ESP 28/02/2023 10%

Parque eólico Carrizal 28/02/2023 8%

Parque eólico Casa Eléctrica 01/12/2022 8%

Parque eólico Apotolorru 28/02/2023 5%

Proyecto Chili Energías del Río Chili SAS ESP dic-24 5%

Proyecto de cogeneración Incauca 
60 MW en la subestación La 

Cabaña
INCAUCA SAS 20/12/2020 15%

Proyecto Latam Solar La Loma EGP Fotovoltaica La Loma SAS 31/03/2021 0%

Bosques solares de Bolivar 500 SOLAR GREEN ENERGÍAS RENOVABLES

Bosques solares de Bolivar 501

Bosques solares de Bolivar 502

ampliación de CEN de Termopaipa 
IV

SOCHAGOTA S.A. E.S.P.

PCH Monte Bonito LATINCO 

PCH Violetas

Parque solar fotovoltaico WIMKE 
de 76 MW

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE 
SAS

31/12/2023 46%

Parque solar fotovoltaico 
Fundacion SAS

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO 
FUNDACION SAS

31/12/2020 38%

Proyecto hidroeléctrico del Río 
Aures

HIDROELÉCTRICA DEL RÍO AURES S.A. 
E.S.P.

Puerto Solo Puerto Solo Buenaventura S.A.

El Tesorito Proeléctrica del Archipielago SAS ESP 01/12/2022 2%

Granja Solar Palmaseca Energías renovables del Valle SAS ESP 01/04/2020 36%

Aumento de capacidad Termovalle SAS ESP 01/01/2020 38%

Ampliación a 566,15 MW Termocandelaria 30/11/2022 0%

Proyecto Miel II Promotora Miel II SAS ESP 01/12/2022 0%

Caracolí Ralos Blaud Energy Colombia SAS 01/12/2021 0%
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Radar de seguimiento proyectos de expansión

Alternativas de expansión

(Etapa I)

Proyecto con ejecutor 
seleccionado

(Etapa III)

Proyecto en construcción

(Etapa IV)

Proyecto incluido en el plan 
de expansión o con concepto 

de conexión de la UPME

(Etapa II)

Nivel de ejecución del 
proyecto

FPO: 
Fecha de puesta en operación

1

2

3

4

Cumple FPO

Riesgo de atraso 
FPO

Atraso recuperable

No cumple
FPO

Clasificación proyectos: en etapas
Variables a monitorear: Nivel de ejecución del
proyecto respecto al cronograma establecido
e Impacto por la entrada o atraso del
proyecto.

Aumento de Confiabilidad

Disminución o eliminación de
Restricciones operativas 

Disminución DNA

Impacto Operativo

Disminución o eliminación de
Restricciones eléctricas

- A

- B

- C

- D

Objetivo
Identificar oportunamente posibles atrasos en la definición
de obras y en el desarrollo de proyectos y el impacto de los
mismos con respecto a la fecha de puesta en servicio
definida en el plan de expansión, concepto UPME o en la
convocatoria.

Metodología
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