

Enurada x mail
20-12-17, y



Bogotá D. C., 20 de diciembre de 2017

Doctor
Ernesto Moreno
Vicepresidente de Transmisión
Grupo de Energía de Bogotá
Bogotá

Asunto: Condición operativa crítica de la sub área Guajira/Cesar/Magdalena-GCM.

Estimado doctor Moreno:

El operador del Sistema envió al CNO el 18 de diciembre una comunicación en la que alerta sobre la condición operativa de la subárea GCM, en la que se exponen los hechos asociados a las consignaciones nacionales requeridas para la energización de los enlaces Santa Marta-Río Córdoba II 220 kV y Fundación-Río Córdoba II 220 kV, líneas de transmisión asociadas al proyecto de expansión de la UPME "Río Córdoba-06-2014" y los riesgos para la atención de la demanda que se presentan debido a que no ha sido posible coordinar con los agentes una solución que de seguridad y confiabilidad a la operación de la subárea, hasta que se cuente con el restablecimiento del circuito Fundación - Santa Marta o hasta que entre en operación el proyecto Río Córdoba.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que en la comunicación antes mencionada se informa que el GEB (EEB) ya no tiene personal para terminar los trabajos de Río Córdoba 220, porque se retiró del sitio para tenerlo disponible en enero y que el estudio de protecciones para normalizar el circuito se puede demorar hasta 2 semanas; de manera atenta solicitamos se hagan las gestiones necesarias para contar con el personal requerido para

Av. calle 26 No. 69-63 Oficina 408 Teléfonos: 7023029 – 7023026 - 7021892
E-Mail aolarte@cno.org.co - Internet: www.cno.org.co - Edificio Torre 26
Bogotá, D.C.- Colombia



Consejo Nacional de Operación

concluir los trabajos pendientes para la energización del proyecto Río Córdoba tal como fue concebido por la UPME y ofrecemos nuestra colaboración para coordinar el apoyo de especialistas de protecciones de otras empresas.

Cordialmente,

ALBERTO OLARTE AGUIRRE

Secretario Técnico

CC: Viceministro de Energía (E) Dr. Alonso Mayelo Cardona
Gerente del Centro Nacional de Despacho Dr. Jaime A. Zapata