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Capacidad Efectiva Neta

Variación Total (%)

5,37%

Tipo fuente 2021 (GWh) 2022 (GWh) Variación (%)

Hídraulica 11,944.79 12,549.15 5.06%

Combustible fósil 5,455.89 5,720.99 4.86%

Biomasa 204.85 209.84 2.44%

Eólica 18.42 18.42 0.00%

Solar 135.22 278.66 106.08%

Total 17,759.17 18,777.06

En 2022 la capacidad efectiva aumento en 1018 MW, que corresponden a 995 MW de nuevos proyectos de generación y un aumento 
total por cambios de capacidad de algunas plantas de 23 MW. 

Se resalta que en los últimos 3 años la Capacidad Efectiva del SIN ha aumentado 7.5%

67,26%

30,72%

1,15% 0,87%

2021

Hidraulica Combustible Fosil Biomasa Solar + Eólica

66,83%

30,47%

1,12% 1,58%

2022

Hidraulica Combustible Fosil Biomasa Solar + Eólica
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Proyectos de generación en 2022

En 2022 entraron 995 MW de proyectos de generación al SIN. 

Hidráulicos

Solar

Proyecto
CEN [MW] / 

Potencia máxima 
declarada

Las Violetas 0.95

Cauyá 1.51

PCH Zeus 9.90

Autogenerador Gran Colombia Gold 1.00
La Chorrera 15.00

Ituango: Unidades 1 y 2 580.00
Total 608.36

Proyecto
CEN [MW] / 

Potencia máxima 
declarada

Delphi Helios 1 META- Fase 1 9.90

Autogenerador Colombina del Cauca 0.30

GR Parque Solar Tucanes 9.90

Autogenerador Solar Levapan 4.99

Pétalo de Córdoba I 9.90

Sincé 18.5 MW 18.50

Bosques Solares de los Llanos 4 19.90

Bosques Solares de los Llanos 5 17.90

La Medina 9.9 MW 9.90

Los Caballeros 9.9 MW 9.90

Cerritos 9.9 MW 9.90

Autogenerador Solar Harinas 2.45

Delphi Helios 1 META- Fase 2 6.1 MW 6.10

Parque solar Montelíbano 9.9 MW 9.90

Termotasajero Dos Solar de 4 MW 4.00

Total 143.44

Proyecto
CEN [MW] / 

Potencia máxima 
declarada

El Tesorito 200.00

Termoproyectos 19.00

Termoebr 19.00

Ingenio Carmelita 4.90

Total 242.9Térmicos
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Aumento generación solar 
Plantas solares en operación que ingresaron en 2022

Balance 2022

Planta Fecha de entrada en operación
Capacidad 

Efectiva [MW]

AUTOG COLOMBINA DEL CAUCA 30 mayo, 2022 0.3

GR PARQUE SOLAR TUCANES 31 mayo, 2022 9.9

AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN 11 junio, 2022 4.99

PETALO DE CORDOBA I 11 agosto, 2022 9.9

SINCE 10 septiembre, 2022 18.5

BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 12 septiembre, 2022 19.9

BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 12 septiembre, 2022 17.9

LA MEDINA 15 septiembre, 2022 9.9

LOS CABALLEROS 15 septiembre, 2022 9.9

CERRITOS 19 septiembre, 2022 9.9

AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS 21 septiembre, 2022 2.45

HELIOS I 30 noviembre, 2022 16

MONTELIBANO 21 diciembre, 2022 9.9

TERMOTASAJERO DOS SOLAR 26 diciembre, 2022 4

Total 143.44
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Generación Solar Promedio en el SIN 2022 - Plantas en operación
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* Solo se consideran plantas en operación



Información actualizada el 2023-01-06

Balance 2022

Información hasta el 2022-12-31
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En 2022 el 0.75% de la generación total del SIN fue con FNCER. 

Porcentaje de participación de la Generación FNCER en el SIN
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Generación Térmica Despachada Centralmente
Generación promedio 

Año – 28.78 GWh/día

Primer semestre – 32.78 GWh/día

Segundo semestre – 24.86 GWh/día

En 2022 el 14,6% de la generación total del SIN fue con generación térmica. 



Vertimientos del SIN

Información actualizada el 2023-01-11

Los vertimientos acumulados se consideran desde 2022-01-01 

hasta 2022-12-31.

OTROS agrupa embalses con vertimientos menores al 5% del total.

Información hasta el 2022-12-31

Vertimientos totales 

del SIN [GWh]

Generación promedio del 

SIN [GWh/día]

Días de generación 

promedio equivalente

9019.29 210.70 42.81

* Días de generación equivalente= Vertimientos / Generación
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Generación total

Variación Total (%)

4.02%

Tipo fuente 2021 (GWh) 2022 (GWh) Variación (%)

Hídraulica 60,495.98 64,337.26 6.35%

Combustible fósil 12,256.94 11,215.06 -8.50%

Biomasa 797.15 776.08 -2.64%

Eólica 60.46 74.24 22.78%

Solar 323.02 502.60 55.60%

Total 73,933.55 76,905.24

*Se consideran los recursos de generación en operación y pruebas iniciales



Información actualizada el 2023-01-10

Demanda de energía del SIN - diciembre 2022

Información hasta el 2022-12-31

* Demanda del SIN = Generación real + Importaciones – Exportaciones + Demanda no atendida



Demanda no atendida del SIN
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Balance 2022

La demanda no atendida total en 2022 disminuyó respecto a 2021 en 18,73%  

2021 2022

67447.2 
MWh

54812.99 
MWh



Información actualizada el 2023-01-11

Demanda del SIN y escenarios UPME 2022

Información hasta el 2022-12-31

*Desde enero del 2021 a Julio del 2022 IC sup 95% corresponde al escenario alto de la UPME e IC inf 95% corresponde al escenario bajo de la UPME.



Comportamiento demanda comercial de energía regulada y no regulada Caribe
Balance 2022
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Comportamiento demanda comercial de energía regulada y no regulada Antioquia
Balance 2022
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Comportamiento demanda comercial de energía regulada y no regulada Valle

Balance 2021
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Comportamiento demanda comercial de energía regulada y no regulada Centro

Balance 2022
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Información actualizada el 2023-01-10

Información hasta el 2022-12-31

Demanda comercial de energía del SIN Acumulada hasta diciembre 2022

•MC: Mercado de comercialización

•OR: Operador de red

*De acuerdo con el Articulo 3 de la

Resolución CREG 015 de 2018 un

Mercado de Comercialización se define

como conjunto de usuarios regulados y no

regulados conectados a un mismo STR

y/o SDL, servido por un mismo OR.

También hacen parte del mercado de

comercialización los usuarios conectados

directamente al STN del área de

influencia del respectivo OR, así como los

usuarios conectados a activos de un TR

dentro de esta misma área.

**No considera consumos propios

***Tiene en cuenta la demanda de los

usuarios conectados al STN que

pertenecen al mercado de

comercialización según la resolución.
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Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Balance 2022

Retrospectiva Análisis Energético

Se tomaron los resultados del análisis energético estocástico de largo plazo del mes de enero  y se compararon con la evolución real de las 
variables. 
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Banda del Estocástico Límite Superior P95 Promedio Real

Las variables de generación hidráulica y térmica a lo largo del año 2022 se encontraron cercanos a los valores promedio del análisis estocástico
del mes de enero de 2022. En los meses de enero y febrero se observa una desviación negativa para la generación hidráulica y positiva para la
generación térmica.



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Balance 2022

Retrospectiva Análisis Energético

Se tomaron los resultados del análisis energético estocástico de largo plazo del mes de enero  y se compararon con la evolución real de las 
variables. 

Durante el año 2022 se presentaron aportes hídricos por encima de lo observado en el análisis estocástico de inicio de año, lo que sumado al
comportamiento de la generación hidráulica y térmica redundan en un comportamiento del embalse agregado del SIN superior a los valores
del análisis realizado a inicio de año.
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Reservas y Aportes hídricos por región 

Las reservas hídricas con corte al 31 de diciembre comparadas con el año anterior presentaron un crecimiento de 8.06%. Respecto a los 
aportes hídricos,  2022 fue un año con altos aportes 5.34% más que en 2021.

2021-12-31: 13,308.8 GWh

2022-12-31: 14,380.9 GWh

2021: 71,758.8 GWh

2022: 75,590.7 GWh

Balance 2022

ANTIOQUIA CARIBE CENTRO ORIENTE VALLE

2021 5.688,1743 139,6479 3.811,0111 3.401,5697 268,4187

2022 5.910,2179 152,5705 4.614,1817 3.161,2530 542,7113
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Reservas a 31 de diciembre

2021 2022

ANTIOQUIA CARIBE CENTRO ORIENTE VALLE

2021 33.183,7 1.467,8 17.818,5 14.292,1 3.729,3

2022 36.720,5 1.853,5 20.486,5 11.889,9 4.640,3
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Balance 2022
Proyectos de generación
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CAPACIDAD ADICIONAL ESPERADA VS INGRESADA
MW nuevos esperados

En los últimos 3 años ingresaron 1488 MW nuevos al Sistema. En 2022 ingresó el 28% de la nueva capacidad esperada. 
De acuerdo con  los proyectos de generación que a la fecha tienen concepto y han cumplido con lo definido en la 
Resolución CREG 075 de 2021, se espera que 6.608 MW ingresen nuevos al SIN en 2023.
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Proyectos de transmisión

2021 2022

km de líneas 29,537.2928,841.14

Capacidad de 

transformación

MVA

70,202 72,587
3.39

Proyectos 2021 2022

Convocatorias STN 3 4

Otros STN 5 3

Convocatorias STR 0 0

Proyectos STR 5 23

Transformadores conectados al STR 24 13

Aumento activos de transmisión

2.41

Balance 2022

43

2022

37

2021



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Balance 2022
Estado restricciones
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Cortes en alerta: 103
Cortes en emergencia: 66169

Cortes alerta: Ante la ocurrencia de una contingencia se
alcanza un estado de emergencia (CREG 025-1995).

Enero 2022 Enero 2023

Cortes Emergencia: Se violan los límites de seguridad del sistema
de potencia o no se puede atender la demanda (CREG 025-1995).

El comparativo muestra una leve reducción de las restricciones. Sin embargo, se observa que en el último año aumentan las restricciones (+12) en la
subárea Bogotá y disminuyen (-6) en la subárea Meta, Córdoba – Sucre (-5) y Bolívar (-2).
Se destaca que el aumento de las restricciones en la subárea Bogotá se debe al aumento de la demanda y reconfiguraciones topológicas del área.

*Corte: Flujo de potencia por un conjunto de elementos para evitar sobrecargas en la red
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Restricciones en Alerta Restricciones en Emergencia

Cortes en alerta: 95
Cortes en emergencia: 75170



1. Variables del SIN

• Demanda del SIN
• Hidrología
• Generación
• Restricciones



Pública

¿Cómo ha venido 
evolucionando la demanda 

de energía?



Información actualizada el 2023-01-06

Evolución demanda del SIN e indicador de crecimiento

Información hasta el 2022-12-31



Información actualizada el 2023-01-06

Crecimiento Demanda del SIN

Información hasta el 2022-12-31



Escenarios de demanda de la UPME diarios respecto 
a la demanda actual del SIN

Con la actualización de los escenarios de la UPME el mes de septiembre cerró con la demanda ubicada un 2% por debajo del escenario medio de la UPME; por
otro lado, el mes de octubre cerró con la demanda del SIN un 2.0% por debajo del escenario medio y un 5.9% por debajo del escenario IC superior 95% de la
UPME. Además, el mes de noviembre finalizó con una demanda un 4.7% por debajo del escenario medio y un 8.4% por debajo del escenario IC superior 95% de
la UPME. Finalmente, la demanda en el mes de diciembre se ubicó un 4.9% y 0.8% por debajo de los escenarios medio e IC inferior 95% de la UPME, y además,
en lo que va corrido del mes de enero la demanda se sitúa un 0.5% por debajo del escenario medio y un 4.7% por encima del escenario IC inferior 95% de la
UPME.



Información actualizada el 2023-01-06

Información hasta el 2022-12-31

Demanda comercial de energía del SIN - diciembre 2022

•MC: Mercado de comercialización

•OR: Operador de red

*De acuerdo con el Articulo 3 de la

Resolución CREG 015 de 2018 un

Mercado de Comercialización se define

como conjunto de usuarios regulados y no

regulados conectados a un mismo STR

y/o SDL, servido por un mismo OR.

También hacen parte del mercado de

comercialización los usuarios conectados

directamente al STN del área de

influencia del respectivo OR, así como los

usuarios conectados a activos de un TR

dentro de esta misma área.

**No considera consumos propios

***Tiene en cuenta la demanda de los

usuarios conectados al STN que

pertenecen al mercado de

comercialización según la resolución.



Pública

¿Cómo está la situación 
energética?



Información actualizada el 2023-01-10

Reservas hídricas

Información hasta el 2022-11-30



Información actualizada el 2023-01-06

Reservas hídricas

Información hasta el 2023-01-05



Información actualizada el 2023-01-06

ReservasHidricas

Información hasta el 2022-12-31



Información actualizada el 2023-01-06

Aportes hídricos

Información hasta el 2022-12-31



Aportes por regiones

Información actualizada el 2023-01-06

Similitud ENSO e hidrologíaInformación hasta el 2023-01-05



Evolución de reservas por regiones

Información actualizada el 2023-01-06

Información hasta el 2023-01-05



Evolución de principales embalses

Información actualizada el 2023-01-06

Información hasta el 2023-01-05



Evolución de principales embalses

Información actualizada el 2023-01-06

Información hasta el 2023-01-05



Vertimientos del SIN

Información actualizada el 2023-01-06

Los vertimientos acumulados se consideran desde 2022-12-01 

hasta 2023-01-05.

OTROS agrupa embalses con vertimientos menores al 5% del total.

Información hasta el 2023-01-05



Vertimientos sin Ituango

Información actualizada el 2023-01-06

Los vertimientos acumulados se consideran desde 2022-12-01 

hasta 2023-01-05.

OTROS agrupa embalses con vertimientos menores al 5% del total.

Información hasta el 2023-01-05



Generación promedio diaria en GWh-día

Información actualizada el 2023-01-06

La generación por combustible se clasifica según al consumo declarado por la

planta de generación. Se considera la generación desde el 01-dic.-2022 hasta el 31-

dic.-2022

Información hasta el 2022-12-31

Total 213.65

GWh-día



Generación promedio diaria en GWh-día

Información actualizada el 2023-01-06

La generación por combustible se clasifica según al consumo declarado por la

planta de generación. Se considera la generación desde el 01-ene.-2023 hasta el

04-ene.-2023

Información hasta el 2023-01-04

Total 200.5

GWh-día



Información actualizada el 2023-01-06

Generación FERNC

Información hasta el 2023-01-04

Se consideran los recursos de generación en operación y pruebas iniciales



Curva Generación Solar - Plantas en Operación

Información actualizada el 2023-01-06

Corresponde a la generación real de los recursos solares en operación que inyectaron 

energía al SIN desde el 01 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Información hasta el 2022-12-31



Curva Generación Solar - Plantas en Pruebas

Información actualizada el 2023-01-11

Información hasta el 2022-12-31

Corresponde a la generación real de los recursos solares en pruebas que inyectaron energía al SIN desde el 01 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.



Curva Generación Eólica - Plantas en Operación

Información actualizada el 2023-01-06

Información hasta el 2022-12-31

Corresponde a la generación real de los recursos eólicos en operación que inyectaron energía al SIN desde el 01 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.



Curva Generación Eólica - Plantas en Pruebas

Información actualizada el 2023-01-06

Información hasta el 2022-12-31

Corresponde a la generación real de los recursos eólicos en pruebas que inyectaron energía al SIN desde el 01 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.



Información actualizada el 2023-01-06

Evolución Generación térmica Despachada Centralmente

Información hasta el 2023-01-04



Información actualizada el 2023-01-06

Generación Térmica Fuera De Merito Por Área vs Precio De Bolsa

Información hasta el 2022-31-12
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Información actualizada el 2023-01-06

Indicador de seguimiento al costo de restricciones vs Precio de Bolsa 

Nacional

Información hasta el 2023-01-04



2. Expectativas 
Energéticas



Pública

Análisis Energético Mediano Plazo
Horizonte 2 años



Datos de entrada y supuestos considerados 

Se muestran los principales supuestos y datos de entrada que mayor impacto tienen en el modelo de simulación,
considerando las características técnicas, disponibilidad y con cuánta generación se podrá contar, demanda pronosticada, la
cantidad de energía que llegará a los embalses y los diferentes costos asociados a la operación de los recursos.

Mantenimientos  
Generación

Condición Inicial 
Embalse

Intercambios 
Internacionales

Costos de 
racionamiento

Información combustibles Expansión 
Generación

Parámetros del SIN

Embalses*

Ene 08, 78.11 % No se consideran

Aprobados, 

solicitados y en 

ejecución en el 

horizonte

Ultimo Umbral UPME 

para Enero 2022

PARATEC. Heat Rate + 

15% Plantas a Gas

MOI, MAX(MOS,NEP)
Desbalances de 3.67 GWh/día promedio

Se incluye Restricción CAR sistémica

Precios: Reportados por UPME (Act. Dic/2021).
Disponibilidad: Se considera que no hay limitación.

Proyectos con 

garantía bancaria de 

Res. CREG 075  de 

2021.

El detalle y explicación de los supuestos considerados pueden ser 
consultados en el siguiente enlace: 

http://www.xm.com.co/Paginas/Operacion/Resultados-largo-plazo.aspx

*Se incluye restricción del embalse Miraflores por mantenimiento que inicia el 1 de abril de 2023 y finaliza el 31 de agosto del mismo año.
** Se incluyen mantenimiento de vaciado de conducción de la central Chivor reportados por AES Colombia en comunicación del 6 de dic de 2022

http://www.xm.com.co/Paginas/Operacion/Resultados-mediano-plazo.aspx


Datos de entrada y supuestos considerados 

Detalle de proyectos de generación:

Fueron considerados los siguientes proyectos en todo el horizonte de análisis:
• Proyectos que cuentan con garantía bancaria de acuerdo a las disposiciones de la resolución CREG 075 de 2021.
• Para los proyectos de generación supeditados se tiene en cuenta la fecha mayor entre el proyecto de generación y el proyecto de transmisión que lo supedita.
• Las Plantas de generación Termoproyectos (Jagüey) y Rubiales entraron en operación el 25 de diciembre de 2022 con conexión temporal a Chivor 230 kV (artículo 34 de la

Resolución CREG 075 de 2021 )

1314 MW

706 MW

6973 MW

361 MW

Proyectos con garantías 
bancarias

Total:
9354 MW

772 MW

600 MW

630 MW

283 MW

Proyectos con OEF

Total:
2285 MW



Demanda

Escenario medio de la UPME (Actualización Octubre 2022)

Hidrología

1
H 1993-1995: 
hidrología histórica del periodo 
dic de 1993 a nov de 1995

3
Caso Esperado CNO: 
hidrología del escenario 
esperado del CNO.

2
H 2004-2006: 
hidrología histórica del periodo 
dic de 2004 a nov de 2006

5
Caso H Crítica : 
Hidrología histórica del periodo dic 
2014 a nov de 2016 .

4
Caso Contingencia CNO: 
hidrología del escenario 
contingencia del CNO.

Datos de entrada y supuestos considerados 

Estocástico
100 Series Sintéticas: 
Hidrología Histórica
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Resultados Estocásticos
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Resultados Determinísticos

Para los 100 escenarios considerados se atiende la demanda cumpliendo con los índices de confiabilidad
establecidos en la regulación.
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Resultados de Vertimientos Turbinables

0

1

2

3

4

5

6

7

8
Vertimiento turbinable promedio por tecnología - GWh/dÍa

Hidro MenHidro Solar Eolicas

0

10

20

30

40

50

0
9

/0
1

/2
3

0
9

/0
2

/2
3

0
9

/0
3

/2
3

0
9

/0
4

/2
3

0
9

/0
5

/2
3

0
9

/0
6

/2
3

0
9

/0
7

/2
3

0
9

/0
8

/2
3

0
9

/0
9

/2
3

0
9

/1
0

/2
3

0
9

/1
1

/2
3

0
9

/1
2

/2
3

0
9

/0
1

/2
4

0
9

/0
2

/2
4

0
9

/0
3

/2
4

0
9

/0
4

/2
4

0
9

/0
5

/2
4

0
9

/0
6

/2
4

0
9

/0
7

/2
4

0
9

/0
8

/2
4

0
9

/0
9

/2
4

0
9

/1
0

/2
4

0
9

/1
1

/2
4

0
9

/1
2

/2
4

Vertimientos turbinables  (GWh/día)
Sup Inf Caso H_1993-1995 Caso H_2004-2006 Caso HEsperado Caso HContingencia Caso Hcritica Promedio



Se realiza sensibilidad a los proyectos de generación
considerando solo aquellos que tiene Obligaciones de
Energía Firme (OEF) con un atraso de un año en su
Fecha de Puesta en Operación (FPO) sobre el modelo
estocástico.

PANORAMA ENERGÉTICO 
DE MEDIANO PLAZO 
Sensibilidad proyectos con OEF
atrasando un año su FPO



Resultados Estocásticos
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Comparación resultados
Resultados – Todos los proyectos Resultados – Proyectos OEF atrasados
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Se realiza sensibilidad a los proyectos de generación
considerando solo aquellos que tiene Obligaciones de Energía
Firme (OEF) con un atraso de un año en su Fecha de Puesta en
Operación (FPO) sobre un escenario determinístico crítico:

• Hidrología Ene 2015 – Dic 2016

PANORAMA ENERGÉTICO 
DE MEDIANO PLAZO 
Sensibilidad proyectos con OEF
atrasando un año su FPO – Escenario 
determinístico



Resultados
Resultados Determinístico – Proyectos OEF atrasados 1 año
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Pública

Análisis Energético Largo Plazo
Horizonte 5 años



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Datos de entrada y supuestos considerados 
Se muestran los principales supuestos y datos de entrada que mayor impacto tienen en el modelo de simulación, considerando las
características técnicas, disponibilidad y con cuánta generación se podrá contar, demanda pronosticada, la cantidad de energía que llegará
a los embalses y los diferentes costos asociados a la operación de los recursos.

Mantenimientos  
Generación

Condición Inicial 
Embalse

Intercambios 
Internacionales

Costos de 
racionamiento

Información combustibles Demanda del SIN

Parámetros del SIN

Diciembre 31 –

79.04%

Expansión Generación

No se consideran 

intercambios

Aprobados, 

solicitados y en 

ejecución en el 

horizonte

Ultimo Umbral UPME 

para enero 2023

PARATEC. Heat Rate + 

15% Plantas a Gas

El detalle y explicación de los supuestos considerados pueden ser 
consultados en el siguiente enlace: 

http://www.xm.com.co/Paginas/Operacion/Resultados-largo-plazo.aspx

MOI, MAX(MOS,NEP)

Desbalances de 3.67 GWh/día 
promedio

Curva CAR sistémica

Precios: Reportados por UPME (Act. 
Dic/2021).

Disponibilidad: Se considera que no 
hay limitación.

Proyectos con garantía 
bancaria de Res. CREG

075  de 2021.

Estocástico - 100 seriesTipo de simulación 5 añosHorizonte del estudio 

Escenario medio Proyección 
UPME actualizada en Octubre 

2022

*Se incluye restricción del embalse Miraflores por mantenimiento que inicia el 1 de abril de 2023 y finaliza el 31 de agosto del mismo año.
** Se incluyen mantenimiento de vaciado de conducción de la central Chivor reportados por AES Colombia en comunicación del 6 de dic de 2022

http://www.xm.com.co/Paginas/Operacion/Resultados-mediano-plazo.aspx


Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Proyectos de Expansión de Generación

Detalle de proyectos de generación

a noviembre del 2027:

1027 MW

600 MW

630 MW

283 MW

Proyectos con OEF

Total:
13791MW

2564MW

2105 MW

8721 MW

491 MW

Total:
2540 MW

Fueron considerados los siguientes proyectos en todo el horizonte de análisis:
• Proyectos que cuentan con garantía bancaria de acuerdo a las disposiciones de la resolución CREG 075 de 2021.
• Para los proyectos de generación supeditados se tiene en cuenta la fecha mayor entre el proyecto de generación y el proyecto de transmisión que lo supedita.
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Datos de Entrada y Supuestos Considerados
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Resultados Largo Plazo – Estocástico
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Resultados Largo Plazo – Estocástico
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Conclusiones y Recomendaciones

En los horizontes de simulación 2 y 5 años, con los supuestos considerados y sus sensibilidades (demanda,
entrada de proyectos de generación, entre otros), las simulaciones muestran que se cumplen los criterios de
confiabilidad establecidos en la regulación vigente.

De acuerdo a las fechas de entrada en operación para los proyectos de generación que cumplen con lo
establecido en la Resolución CREG 075 de 2021, se evidencia un cambio importante en los porcentajes de
participación de la atención de la demanda de las diferentes tecnologías de generación, siendo el cambio más
representativo, en los casos base del análisis de mediano y largo plazo, en lo relacionado con la generación
proveniente de fuentes renovables no convencionales, las cuales pasan de un 3% y 3.7% al inicio del horizonte al
14.5% y 29.0% al final de los mismos respectivamente.

Ante escenarios de reducción de aportes y considerando un atraso de los proyectos se observa incremento en
los requerimientos de generación térmica respecto a caso base.

Bajo el escenario de hidrología crítica en el verano 2023-2024 y sin considerar expansión previa a este verano
(considerado proyectos con OEF atrasados un año) se observa una alta exigencia al parque térmico desde
octubre 2023 y una preparación previa de los niveles de embalses que permitan garantizar el abastecimiento
confiable de la demanda durante el periodo de verano.



Conclusiones y Recomendaciones

La entrada en operación de los proyectos de expansión de la red de transmisión, de acuerdo a las fechas
oficiales declaradas por los agentes, son de gran importancia para lograr el impacto esperado de la entrada
masiva de proyectos de generación en áreas particulares del SIN.

El supuesto de fecha de entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión impactan de manera
considerable los resultados de los análisis, razón por la cual se recomienda continuar con el seguimiento a esta
información y más aún al panorama de desarrollo de los mismos, para permitir dar señales oportunas al sector
que garanticen la atención segura y confiable de la demanda del SIN.



3. Situación Operativa



Indicadores de 
Operación



Eventos Transitorios de Frecuencia Totales

Durante el mes de Diciembre de 2022 se 
presentaron en total 4 eventos de frecuencia 

transitoria en el sistema.

Fecha Duracion Frecuencia Descripcion EDAC

2022-12-
13 03:53

1.0 59.6 Evento de frecuencia por disparo de 
2 unidades de La Miel con 
aproximadamente 198 MW. La 
frecuencia alcanza un valor mínimo
de 59,56 Hz. Al recuperarse la 
frecuencia, dispara 1 unidad de La 
Miel con aproximadamente 98 MW. 
La frecuencia alcanza un valor 
mínimo de 59,71 Hz. 

No

2022-12-
27 02:38

1.0 59.7 Evento de frecuencia por disparo de 
la unidad 1 de Ituango con 
aproximadamente 274 MW. La 
frecuencia alcanza un valor mínimo 
de 59,7105 Hz.

No

2022-12-
01 10:25

4.0 59.7 Evento de frecuencia por disparo de 
4 unidades de Guatapé con 
aproximadamente 280 MW. La 
frecuencia alcanza un valor mínimo 
de 59,743 Hz

No

2022-12-
14 10:05

1.0 59.8 Evento de frecuencia por disparo de 
la unidad 1 de Ituango con 
aproximadamente 269 MW. La 
frecuencia alcanza un valor mínimo 
de 59,777 Hz.

No

62



Eventos Transitorios de Frecuencia - Ituango

Durante el mes de Diciembre de 2022 se 
presentaron 2 eventos de frecuencia transitoria 

en el sistema originados por Ituango.

Fecha Duracion Frecuencia Descripcion EDAC

2022-12-
27 02:38

1.0 59.7 Evento de frecuencia por disparo de 
la unidad 1 de Ituango con 
aproximadamente 274 MW. La 
frecuencia alcanza un valor mínimo
de 59,7105 Hz.

No

2022-12-
14 10:05

1.0 59.8 Evento de frecuencia por disparo de 
la unidad 1 de Ituango con 
aproximadamente 269 MW. La 
frecuencia alcanza un valor mínimo
de 59,777 Hz.

No
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Eventos de Tensión Fuera de Rango

Durante el mes de Diciembre de 2022 no se 
presentaron eventos de tensión en el sistema

19



DNA Programada

Por causas programadas se dejaron de atender 1.921 GWh en el
mes de Diciembre. Las demandas no atendidas programadas más
significativas fueron:

FechaIni Energia Descripcion

2022-12-
04 06:12

355.1 Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones 
C0213662, C0213700, C0213701, C0213702, C0213703, 
C0213706, C0213715, C0215182, Y C0215182 del activo 
BARRA LIBERTADOR 110 kV, BT LIBERTADOR 1 30 MVA 
110 kV, LIBERTADOR 1 30 MVA 110/13.8 kV, BL1 
LIBERTADOR A SANTA MARTA 110 kV,LIBERTADOR 2 30 
MVA 110/13.8 kV,BT LIBERTADOR 2 30 MVA 110 kV, 
LIBERTADOR - SANTA MARTA 1 110 kV, y BL1 SANTA 
MARTA A LIBERTADOR 110 kV. 

2022-12-
20 04:30

294.5 Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones 
C0193407, C0201072 y C0206681 de los activos BAHIA DE 
SECCIONAMIENTO 1 BALSILLAS, FACATATIVA - VILLETA 
1 115 kV y BALSILLAS - FACATATIVA 1 115 kV, 
respectivamente.

2022-12-
11 06:14

266.7 Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones
C0207592, C0207593, C0207594, C0207596, C0207597, 
C0207598, C0207599, C0207600 y C0207601 de los
activos VALLEDUPAR 1 60 MVA 220/34.5/13.8 kV, BT 
VALLEDUPAR 1 60 MVA 13.8 kV, BAHIA ACOPLE 1 
VALLEDUPAR 34.5 kV, BL2 VALLEDUPAR A GUATAPURI
34.5 kV, BL1 VALLEDUPAR A GUATAPURI 34.5 kV, BT 
VALLEDUPAR 1 60 MVA 34.5 kV, BT VALLEDUPAR 1 60 
MVA 220 kV, BARRA VALLEDUPAR 34.5 kV y BT 
VALLEDUPAR 12 60 MVA 34.5 KV, respectivamente.



DNA Programada

Por causas programadas se dejaron de atender 1.921 GWh en el
mes de Diciembre. Las demandas no atendidas programadas más
significativas fueron:

FechaIni Energia Descripcion

2022-12-
11 04:00

252.0 Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones
C0219526 y C0219530 de los activos BT VEINTE DE JULIO 3 
30 MVA 110 kV y BT VEINTE DE JULIO 2 50 MVA 110 kV, 
respectivamente.

2022-12-
11 08:09

153.8 Demanda no atendida por trabajos en la consignación 
C0219392 del activo TERNERA 3 45 MVA 66/13.8/7.2 kV.

2022-12-
04 07:08

101.5 Demanda no atendida por trabajos en la consignación
C0216308 del activo ZARAGOCILLA 2 35 MVA 66/13.8 kV.

2022-12-
11 07:16

93.2 Demanda no atendida por trabajos en la consignación
C0216325 del activo EL BOSQUE 1 20 MVA 66/13.8/9.7 kV.

2022-12-
04 05:09

73.5 Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones 
C0218516 y C0192425 del activo BT CHINU 1 150 MVA 110 
kV. 

2022-12-
04 08:00

58.0 Demanda no atendida por trabajos en la consignación de 
emergencia C0219707 del activo BARRA EL ZAQUE 115KV.

2022-12-
11 02:00

57.8 Demanda no atendida por trabajos en la consignación 
C0212887 del activo BT GIRARDOTA 1 60 MVA 110 kV.

2022-12-
04 17:45

55.6 Demanda no atendida por instrucción del CND para control del 
corte CHINU 1 150 MVA 500/110/34.5 kV/CHINU 2 150 MVA  
500/110/34.5 kV + CHINU 3 150 MVA 500/110/34.5 kV, 
durante trabajos en la consignación C0192425 del activo
CHINU 1 150 MVA 500/110/34.5 kV..



DNA Programada sin M. Expansión

Por causas programadas se dejaron de atender 1.734 GWh en el
mes de Diciembre. Las demandas no atendidas programadas más
significativas fueron:
FechaIni Energia Descripcion

2022-12-
04 06:12

355.1 Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones 
C0213662, C0213700, C0213701, C0213702, C0213703, 
C0213706, C0213715, C0215182, Y C0215182 del activo 
BARRA LIBERTADOR 110 kV, BT LIBERTADOR 1 30 MVA 
110 kV, LIBERTADOR 1 30 MVA 110/13.8 kV, BL1 
LIBERTADOR A SANTA MARTA 110 kV,LIBERTADOR 2 30 
MVA 110/13.8 kV,BT LIBERTADOR 2 30 MVA 110 kV, 
LIBERTADOR - SANTA MARTA 1 110 kV, y BL1 SANTA 
MARTA A LIBERTADOR 110 kV. 

2022-12-
20 04:30

294.5 Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones 
C0193407, C0201072 y C0206681 de los activos BAHIA DE 
SECCIONAMIENTO 1 BALSILLAS, FACATATIVA - VILLETA 
1 115 kV y BALSILLAS - FACATATIVA 1 115 kV, 
respectivamente.

2022-12-
11 06:14

266.7 Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones
C0207592, C0207593, C0207594, C0207596, C0207597, 
C0207598, C0207599, C0207600 y C0207601 de los
activos VALLEDUPAR 1 60 MVA 220/34.5/13.8 kV, BT 
VALLEDUPAR 1 60 MVA 13.8 kV, BAHIA ACOPLE 1 
VALLEDUPAR 34.5 kV, BL2 VALLEDUPAR A GUATAPURI
34.5 kV, BL1 VALLEDUPAR A GUATAPURI 34.5 kV, BT 
VALLEDUPAR 1 60 MVA 34.5 kV, BT VALLEDUPAR 1 60 
MVA 220 kV, BARRA VALLEDUPAR 34.5 kV y BT 
VALLEDUPAR 12 60 MVA 34.5 KV, respectivamente.



DNA Programada sin M. Expansión

Por causas programadas se dejaron de atender 1.734 GWh en el
mes de Diciembre. Las demandas no atendidas programadas más
significativas fueron:

FechaIni Energia Descripcion

2022-12-
11 04:00

252.0 Demanda no atendida por trabajos en las consignaciones
C0219526 y C0219530 de los activos BT VEINTE DE JULIO 
3 30 MVA 110 kV y BT VEINTE DE JULIO 2 50 MVA 110 kV, 
respectivamente.

2022-12-
11 08:09

153.8 Demanda no atendida por trabajos en la consignación 
C0219392 del activo TERNERA 3 45 MVA 66/13.8/7.2 kV.

2022-12-
04 07:08

101.5 Demanda no atendida por trabajos en la consignación
C0216308 del activo ZARAGOCILLA 2 35 MVA 66/13.8 kV.

2022-12-
11 07:16

93.2 Demanda no atendida por trabajos en la consignación 
C0216325 del activo EL BOSQUE 1 20 MVA 66/13.8/9.7 kV.

2022-12-
04 08:00

58.0 Demanda no atendida por trabajos en la consignación de 
emergencia C0219707 del activo BARRA EL ZAQUE 115KV.

2022-12-
04 10:04

46.8 Demanda no atendida por trabajos en la consignación 
C0219180 del activo BT ZAMBRANO 1 48 MVA 66 kV.

2022-12-
18 03:02

43.0 Demanda no atendida por trabajos en la consignación
C0216791 sobre el activo RIO CORDOBA 1 33 MVA 
110/34.5/13.8 KV.



DNA No Programada

Por causas no programadas se dejaron de atender 1.059 GWh en
el mes de Diciembre. Las demandas no atendidas no programadas
más significativas fueron:

FechaIni Energia Descripcion

2022-12-
12 11:14

295.3 Demanda no atendida según resolución CREG 224 por la 
indisponibilidad del activo TEBSA - EL RIO 1 110 kV, ante la 
N-1 de cualquiera de los transformadores TERMOFLORES 1 
150 MVA 220/110/10 kV y TERMOFLORES 2 150 MVA 
220/110/13.8 kV

2022-12-
22 01:26

140.4 Demanda no atendida por disparo del activo TERNERA -
GAMBOTE 1 66KV, dejando sin tensión la S/E radial 
GAMBOTE 66 kV.

2022-12-
07 00:18

131.9 Demanda no atendida por disparo del activo TERNERA -
GAMBOTE 1 66KV, dejando sin tensión la S/E radial 
GAMBOTE 66 kV.

2022-12-
02 00:28

105.9 Demanda no atendida por disparo del activo TERNERA -
GAMBOTE 1 66 kV, dejando sin tensión la S/E radial 
GAMBOTE 66 kV.

2022-12-
31 14:45

79.3 Demanda no atendida por disparo del activo BL1 JUNIN A 
BUCHELI 115 kV, dejando sin tensión la subestación radial 
BUCHELI 115 kV. Agente informa falla en el cable de guarda.

2022-12-
24 11:48

57.3 Demanda no atendida por disparo del activo BL1 CERTEGUI
(CHOCO) A ISTMINA 115 kV, dejando sin tensión la S/E 
radial ISTMINA 115 kV.



DNA Caribe vs. País

La demanda no atendida programada para el
Área Caribe fué de 1.472 GWh, siendo un
76.65% de la demanda no atendida
programada nacional (1.921 GWh) para el mes
de Diciembre.

La demanda no atendida no programada para el
Área Caribe fué de 0.713 GWh, siendo un
67.36% de la demanda no atendida no
programada nacional (1.059 GWh) para el mes
de Diciembre.



DNA Caribe



DNA Ternera - Gambote 1 66 kV

DNA Actos Mal Intencionados 1.754,55

DNA Otros 2.021,55

DNA Total (MWh) 2022 3.776,10

DNA Ternera - Gambote 1 66 kV



Resumen – Demanda no atendida

El total de demanda no atendida 
en Diciembre fue 2.98 GWh

% DNA

DNA No 
Programada

DNA 
Programada



Desviación Plantas Menores

Calidad de la Oferta de Disponibilidad de Plantas NDC
horas del mes con desviación mayor al 15%



Desviación Plantas Menores

Calidad de la Oferta de Disponibilidad de Plantas NDC
horas del mes con desviación mayor al 10%



Participación PNDC en la generación total del SIN

Participación PNDC en la generación total del SIN



Indicador de calidad del pronóstico oficial diciembre 
2022

*Información actualizada el 4 de enero de 2023



Indicador de calidad del pronóstico oficial diciembre 
2022

*Información actualizada el 4 de enero de 2023



Indicador de calidad de la supervisión

*Información correspondiente al indicador del mes de noviembre de 2022
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Radar de proyectos –
Acuerdo CNO 696



Proyectos del STN por convocatoria

Nota: La información con la que se realiza el radar de seguimiento de proyectos fue suministrada por la UPME al 07 de diciembre de 2022

Alternativas de expansión

(Etapa I)

Proyecto con ejecutor seleccionado

(Etapa III)

Proyecto en construcción

(Etapa IV)

Proyecto incluido en el plan de 
expansión o con concepto de 

conexión de la UPME

(Etapa II)

Nivel de ejecución del proyecto

FPO: Fecha de puesta en operación

1

2

3

4

Cumple FPO

Riesgo de atraso 
FPO

Atraso recuperable

No cumple
FPO

Dic/23:
UPME 09-2016 LT Copey-Cuestecitas 500 kV 
y Copey-Fundación 220 kV
Mar/24:

UPME 07-2016 LT Virginia-Nueva Esperanza
Abr/24:
UPME 05–2018 Toluviejo 220 kV
Dic/24: 
UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidente .  
Jun/25:
UPME 03-2010 SE Chivor II  
UPME 01-2013 Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza

Nov/23:
UPME 10-2019 Rio Córdoba - Bonda 220 kV
Jul/24:
UPME 04-2019 La Loma - Sogamoso 500 kV
Abr/25:
UPME 03-2021 Carrieles 230 kV
May/25:
UPME 02-2021 Pacífico 230 kV

7 proyectos

5 proyectos

14 proyectos

11 alternativas
¿Cuántos proyectos 

por convocatoria 
STN se tienen 
actualmente?

26

El atraso de expansión a nivel 
de STN, hace que se siga 
necesitando programar 

generación de seguridad para 
cubrir restricciones a nivel de 

STN.

Los proyectos en este color cambiaron de fecha del radar anterior*

Feb/23:
UPME 07–2017 Sabanalarga-Bolívar 
500 kV

Los proyectos en este color cambiaron de etapa o nivel*
Declarados en Operación 
comercial:
- UPME 06–2018 El Río 220 kV: 
FPO 22 de noviembre de 2022
-UPME 05-2009 LT Tesalia -
Alférez 230 kV: FPO 13 de 
diciembre 2022

Jul/25:
UPME 06-2017 SE Colectora 500 kV



Proyectos por convocatoria STN Proyectos que presentan retrasos en la FPO

Convocatorias Proyecto Nivel FPO DSI
FPO anterior FPO actual

Causa Retrasoprevista por el 
ejecutor 

prevista por el 
ejecutor  

UPME 04-2014

Refuerzo Suroccidente 500 kV:  Heliconia 
(Medellín) – La Virginia

4 30/09/2018

11/10/2022 30/06/2023
Construcción línea suspendida 

oct/22. Reinicio ene/23

Refuerzo Suroccidente 500 kV: Alférez – San 
Marcos

07/11/2022 31/08/2023
Construcción línea suspendida 

oct/22. Reinicio ene/23

Refuerzo Suroccidente 500 kV: La Virginia –
Alférez

26/04/2025 30/12/2024
Licencia ambiental

Oposición comunidades

UPME 09-2016
Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 

220 kV
4 30/11/2020 22/07/2023 23/12/2023 Licencia ambiental

UPME 05 - 2018 
Toluviejo 220 kV: Tramo I  Chinú - Toluviejo

4 30/06/2022
15/03/2024 15/04/2024 Licencia ambiental

Toluviejo 220 kV: Tramo II - Toluviejo-Bolívar 15/03/2024 30/06/2024 Licencia ambiental

UPME 06 - 2017

Subestación Colectora 500 kV: Tramo I: 
Cuestecitas - La Loma

4 30/11/2022
30/08/2024 31/10/2024

Consulta Previa
Licencia ambiental

Subestación Colectora 500 kV: Tramo II: 
Colectora - Cuestecitas

30/08/2025 30/07/2025 Licencia ambiental

UPME 07-2016 Virginia - Nueva Esperanza 500 kV 4 30/11/2021 15/03/2024 15/03/2024 Licencia ambiental

UPME 03-2010 Chivor II 4 31/10/2015 30/06/2025 30/06/2025 Licencia ambiental

UPME 01-2013 Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza 4 30/09/2017 30/06/2025 30/06/2025
Licenciamiento de SE Norte 500 

depende de Norte 230



Proyectos del STN por convocatoria

2013         2014        2015         2016         2017          2018        2019         2020          2021         2022    2023          2024          2025

UPME 03-2010 
Chivor II

FPO - DSI FPO EJECUTOR

UPME 01-2013 
Sog-Norte-Nva 
Esp

FPO EJECUTOR

UPME 04-2014 
Refuerzo 
Suroccidente 500 kV 

FPO EJECUTOR

UPME 07 - 2016 
Virginia - Nueva 
Esperanza 500 kV

FPO EJECUTOR

UPME 09 - 2016 
Copey - Cuestecitas 
500 kV y Copey -
Fundación 220 kV

FPO - DSI FPO EJECUTOR

UPME 06 - 2017 
S/E Colectora 
500 kV

UPME 05–2018 
Toluviejo 220 kV

UPME 07–2017 
Sabana – Bolívar 
500 kV

CONVENCIONES

El retraso en la entrada en operación
de los proyectos de expansión es una
condición recurrente, lo que hace que
estas obras pierdan efectividad e
impacto en el sistema al momento de
su entrada en operación.

DSI: Documentos de Selección de Inversionista

Proyectos que en el plan de expansión tenían 
una FPO definida y en los DSI cambió

Cambio de fecha (DSI o Resolución)

FPO – Nivel 3 (Riesgo de atraso FPO)

FPO – Nivel 2 (Atraso recuperable)

FPO –Nivel 1 (Cumple FPO)

FPO – Nivel 4 (No cumple FPO)

FPO - DSI

FPO EJECUTOR

FPO - DSI FPO EJECUTOR

UPME 04-2019 
La Loma -
Sogamoso 500 kV

UPME 10-2019 Rio 
Córdoba - Bonda
220 kV

UPME 02-2021 
Pacífico 230 kV

UPME 03-2021 
Carrieles 230 kV

FPO DSI=FPO 
Ejecutor

FPO Ejecutor

FPO EJECUTOR



Proyectos del STN por Ampliación

Transmisor Proyecto Nivel
FPO 

concepto 
UPME

FPO actual
Causa Retrasoprevista por el 

ejecutor  

INTERCOLOMBIA Segundo circuito Cuestecitas-Copey 500 kV 3 31/08/2022 19/03/2024 Licencia Ambiental

GEB
Ampliación. Segundo circuito Cuestecitas - La 

Loma 500 kV
1 30/12/2023 31/10/2024 No reporta

TRANSELCA
FACTS serie SSSC en los dos circuitos de la línea 
Santa Marta – Termocol (Bonda) – Termoguajira

220 kV
3 31/07/2022 11/05/2023

Suministro de materiales. 
Entrega de equipos 

proyectada para enero 23

TRANSELCA
FACTS serie SSSC en los circuitos Tebsa-

Sabanalarga 1 y 2, Flores-Nueva Barranquilla 1 y 
2, Caracolí-Sabanalarga

1 30/06/2024 30/06/2024 Sin retraso



Proyectos del STR por convocatoria

Alternativas de expansión

(Etapa I)

Proyecto con ejecutor 
seleccionado

(Etapa III)

Proyecto en construcción

(Etapa IV)

Proyecto incluido en el plan 
de expansión o con concepto 

de conexión de la UPME

(Etapa II)

Nivel de ejecución del 
proyecto

FPO: 
Fecha de puesta en operación

1

2

3

4

Cumple FPO

Riesgo de atraso 
FPO

Atraso recuperable

No cumple
FPO

¿Cuántos proyectos por 
convocatoria STR se 
tienen actualmente?

9

Jun/23:
Ok UPME STR 10-2018  Guatapurí 110 
kV
Jul/23:
Ok UPME STR 13-2015 La Loma 110 kV

Proyectos en Etapa II:
UPME STR 07-2019 Subestación Tolúviejo 110 kV
UPME STR 06-2019 San Juan 110 kV
UPME STR 05-2019  Nueva Rio 110 kV
UPME STR 11-2021 Subestación Alcaraván 115 kV

El atraso de expansión a nivel de STR, 
hace que se siga necesitando 

programar generación de seguridad 
para cubrir restricciones a nivel de 

STR. 

Esta condición no permite que los 
proyectos de expansión definidos 

tengan la efectividad planeada debido 
al crecimiento de la demanda.

Abr/24:
Ok UPME STR 03-2019 La Marina 110 kV

Los proyectos en este color cambiaron de fecha del radar anterior*

Nota: La información con la que se realiza el radar de seguimiento de proyectos fue suministrada por la UPME al 05 de agosto de 2022

Los proyectos en este color cambiaron de etapa o nivel*

4 proyectos5 proyectos

Ene/24:
UPME STR 02 – 2019 Atlántico

Sep/23:
Ok UPME STR 01-2021 Almacenamiento de 
Energía con Baterías - Atlántico



Proyectos del STR

¿A cuántos proyectos del STR se les hace seguimiento? 85

El retraso de los proyectos implica sobrecostos en la operación e implementación de 
medidas operativas para evitar desconexiones grandes de demanda.

1.1. Análisis alternativas
2.1. Pendiente Convocatoria
2.2. Pendiente manifestación de interés
3.2. E.P: Estudios previos
3.2. G.S: Gestión de suministro
3.2. P.D: Período de diseño
3.3. Trámites de licenciamiento ambiental y/o permisos



Proyectos del STR

¿A cuántos proyectos del STR se les hace seguimiento? 85

A - Aumento de Confiabilidad

B - Disminución o eliminación de Restricciones operativas

C - Disminución o eliminación de Restricciones eléctricas

D - Disminución DNA

43

2
3

31

6

A B C D NO reporta

Impacto de Proyectos STR

Proyectos en
cronograma

Proyectos atrasados



Proyectos de generación
Etapa 1: Proyectos que aún 

no han iniciado construcción

Etapa 2: Proyectos que ya 

iniciaron construcción

JK4 (Carrizal)
JK3 (Irraipa)

JK1 (Casa Eléctrica)

Solar Bugalagrande
Tumawind – Kuisa

Chemesky –Urraichi
La Iguana

La Prosperidad
Los Colorados II
Los Colorados III

Los Morrosquillos I
Los Morrosquillos II

Los Morrosquillos III
El Guayacán

La Ceiba
La Filigrana

El Colibrí
El Tamarindo I y II

El Campano
Macaregua
La Cayena
El Roble

Nivel de ejecución del 
proyecto

FPO: 
Fecha de puesta en operación

1

2

3

4

Cumple FPO

Riesgo de atraso 
FPO

No cumple
FPO

Solar Chicamocha 1
Solar Chicamocha 2
Solar Chicamocha 3

Lanceros
Solar San Felipe
Solar Guachal 1

Flandes
Caracolí I

Solar La Victoria 1 y 2
Windpeshi
Guayepo

As I Baranoa 
Solar Polonuevo

Ampliación 
Termocandelaria

El Paso
La Loma

Cogeneración Incauca

Atraso recuperable

Los proyectos en este color cambiaron con respecto al radar anterior*Declarados en Operación 
comercial:

Termoproyectos (Jagüey)
TermoEBR (Rubiales)

Unidades 1 y 2 Ituango
La Medina

Los Caballeros
Solar Cerritos

Sincé
Montelíbano

El Tesorito

Nota: La información con la que se realiza el radar de seguimiento de proyectos fue suministrada por el CNO el 09 de agosto de 2022

Solar Escobal 6
Solar Chicamocha 4

Solar Sahagún
Solar Puerto Tejada

Solar Guachal 2
Solar Guachal 3
Solar Malambo

Solar Paloblanco 1
Solar Paloblanco 2
Solar Paloblanco 3
Solar  El Lago 1 y 2

Atlántico I
Valledupar 
Santa Rosa

Altamira

Acacia 2
Camelias
El Carreto

Sabanalarga
JK2 (Apotolorru)

Solar Escobal 1
Solar Escobal 2
Solar Escobal 3
Solar Escobal 5

Solar Picaleña (Escobal 4)



Termoproyectos (Jaguey) 19 MW 1 2

Termo-EBR (Rubiales)  19 MW 1 2

JK1 (Casa Eléctrica) 180 MW 1

JK3 (Irraipa) 99 MW
Kuisa Tumawind 200 MW
JK2 (Apotolorru) 75 MW 1

Urraichi Chemesky 100 MW
JK4 (Carrizal) 195 MW
E0200i (Ipapure) 201 MW

UPME 03 - 2010 S/E Chivor II y S/E Norte 230 kV
38 MW

UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV

1050 MW

FPO inicial: 2013
FPO actual: 2025

FPO inicial: 2022
FPO actual: 2025

Proyectos de generación Supeditados a proyectos con atrasos

1. Proyectos con cargo por confiabilidad
2. Estos proyectos entraron en operación comercial con el 
concepto temporal con conexión a Chivor 230 kV

Parque Solar Toluviejo 150 MWUPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV
150 MW

FPO inicial: 2022
FPO actual: 2024



Indicadores Mantenimientos Acuerdo CNO 963 
(Seguimiento Semestral julio 1 2022 –
diciembre 31 de 2022)



Prioridades para programar

Mantenimientos - Res CREG 065 de 2000

1

Consignaciones contempladas en el Programa de mantenimiento por orden
cronológico en que fueron registradas.

2

3

Consignaciones reprogramadas por el CND por seguridad y confiabilidad
del SIN.

Consignaciones contempladas fuera del Programa de mantenimiento.4

Consignaciones de Emergencia.



Desde: 01/07/2022

2,05

Rango Porcentaje

Adelanto > 50% 2,22

Adelanto entre 20% y 30% 3,75

Adelanto entre 30% y 50% 2,22

Ajustado entre el 80% y 120% 83,46

Atrasado > 50% 2,47

Atrasado entre 20% y 30% 3,84

Atrasado entre 30% y 50%

Hasta: 31/12/2022 Resolución: Personalizada

Porcentaje de Adelanto y Atraso de las desconexiones 

según la duración programada en el plan 

Cuando la duración de las desconexiones está entre el 80% y el 120% de la

duración programada, se considera que están ajustadas.

Se entiende que hay adelanto de las desconexiones cuando su duración es inferior

al 80% de la programada.

Se entiende que hay atraso de las desconexiones cuando su duración es superior

al 120% de la programada.



Desde: 01/07/2022

Activo

Cnx

Str

Uso

Porcentaje
Plan:Total 

Consig Eje

Total Consig 

Eje

35,68 172 482

39,38 818 2077

38,18 467 1223

Hasta: 31/12/2022 Resolución: Personalizada

Índice del porcentaje de Consignaciones Ejecutadas 
por Plan

El total de consignaciones ejecutadas considera Plan, Fuera de Plan y

Emergencia.



Desde: 01/07/2022

Activo

Cnx

Str

Uso

Porcentaje

Fuera 

plan:Total 

Consig Eje

Total Consig 

Eje

48,76 235 482

48,24 1002 2077

46,44 568 1223

Hasta: 31/12/2022 Resolución: Personalizada

Índice del porcentaje de Consignaciones 

Ejecutadas por Fuera de Plan

El total de consignaciones ejecutadas considera Plan, Fuera de Plan y

Emergencia.



Desde: 01/07/2022

Activo

Cnx

Str

Uso

Porcentaje
Emergencia:To

tal Consig Eje

Total Consig 

Eje

15,56 75 482

12,37 257 2077

15,37 188 1223

Hasta: 31/12/2022 Resolución: Personalizada

Índice del porcentaje de Consignaciones 
Ejecutadas por Emergencia

El total de consignaciones ejecutadas considera Plan, Fuera de Plan y

Emergencia.



Desde: 01/072022

Tipo
Porcentaje 

Cumplimiento

Ejecutado 

Plan

Solicitado 

Plan

GenHorasCsg 53,83 34267 63654

1080

Gen 52,37 199 380

Tipo
Porcentaje 

Cumplimiento

Ejecutado en 

la semana 

planeada

Solicitado 

Plan

Uso 75 465 620

Cnx 72,77 171 235

Str 74,91 809

Hasta: 31/12/2022 Resolución: Personalizada

Índice de porcentaje de Cumplimiento del Plan de 
mantenimiento

Para los generadores se considera como

fecha de corte el día 20 de cada mes.



Desde: 01/07/2022

Activo

Total Consig 

Plan 

Modificadas

Uso 93

Cnx 26

Str 71

Gen 2

Indice 

Modificaciones 

por CND

Total Consig 

Plan 

Solicitadas  

15 620

11,06 235

6,57 1080

0,53 380

Hasta: 31/12/2022 Resolución: Personalizada

Índice del porcentaje de consignaciones Modificadas 
por solicitud del CND



Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Seguimiento Histórico 
Indicadores Mantenimientos 
Acuerdo CNO 963

Semestre Octubre 01 2021 – Marzo 31 2022



Indicador Oportunidad Planeación Corto Plazo 
(IOAC)

No tener definido el estado de las consignaciones el jueves de cada 
semana a las 16:00 horas, se constituye en un retraso. 



Historia Indicadores Acuerdo CNO 963



Historia Indicadores Acuerdo CNO 963
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Historia Indicadores Acuerdo CNO 963



Indicadores Acuerdo CNO 963

En términos generales se puede apreciar que:

✓ El índice de adelanto y atraso de las desconexiones para el rango ajustado se encuentra en
un 83.46%. El valor del indicador en el anterior semestre fue 84.86%, evidenciándose que se
disminuyo el porcentaje, el indicador se mantiene en el rango en el cual se considera que las
duraciones de las desconexiones estuvieron ajustadas.

✓ Para los activos de conexión, STR y uso, el índice de porcentaje de consignaciones
ejecutadas por plan corresponde a 35,68%, 39,38% y 38,18% respectivamente. Los valores
obtenidos en el anterior semestre fueron 34,11%, 49,48% y 42,42%, evidenciándose un
aumento en los activos de conexión y una disminución en los activos de STR y de Uso .

✓ Para los activos de conexión, STR y uso el índice de porcentaje de consignaciones
ejecutadas por fuera de plan corresponde a 48,76%, 48,24% y 46,44% respectivamente. Los
valores obtenidos en el anterior semestre fueron 50,85%, 39,17% y 41,51%, evidenciándose
un aumento en los activos de STR y Uso. y una disminución para los activos de conexión,



Indicadores Acuerdo CNO 963

✓Para los activos de conexión, STR y uso el índice de porcentaje de consignaciones
ejecutadas por Emergencia corresponde a 15,56%, 12,37% y 15,37% respectivamente. Los
valores obtenidos en el anterior semestre fueron 15,04%, 11,35% y 16,07%, evidenciándose
un aumento para los activos de conexión y STR y una disminución para los activos de
Uso.

✓El índice de porcentaje de consignaciones modificadas por solicitud del CND se encuentra en
el rango de 0.53 % y 15% dependiendo del tipo de activo. Los valores de este indicador en el
anterior semestre estuvieron en el rango de 1.14 % y 7.56%, por lo tanto se aprecia un
aumento en este indicador.

✓Con respecto a las 3782 consignaciones ejecutadas en este semestre, se evidencia un
aumento leve con respecto a las 4046 consignaciones ejecutadas en el semestre anterior. En
porcentaje esta disminución fue del 6.52%.



GRACIAS



Anexos



Anexo Proyectos Considerados Escenarios Regulados

*Correspondientes a las unidades 3 a 8 del proyecto,
las unidades 1 y 2 ya se encuentran operativas en el
estudio

Hidro DC

Proyecto CEN Fecha

ITUANGO 300.00 12/08/2023

ITUANGO 600.00 10/09/2023

ITUANGO 900.00 27/08/2026

ITUANGO 1200.00 05/11/2026

ITUANGO 1500.00 05/12/2026

ITUANGO 1800.00 05/12/2026

Total 1800.00

PCH

Proyecto CEN Fecha

H_TZII 10.50 31/03/2023
H_Caracoli 3.75 31/03/2023
H_CascadaGra 2.09 30/06/2023
H_SBartolome 20.00 30/06/2023
H_Oibita 20.00 30/06/2023
H_CHLaNoque 9.90 31/10/2023
H_Hidronare 19.80 30/06/2025
H_LaFlorida 3.20 30/06/2024
H_Sirgua 10.00 30/12/2024
H_Conde 3.52 31/12/2024

H_RioMultat1 9.23 31/12/2024
H_AurraSucia 14.00 31/12/2024
H_Hidronare 19.80 30/06/2025
H_RioVerde 9.90 30/06/2025
H_PanderiscI 19.90 31/12/2025
H_SantaRosa 20.00 31/03/2026
H_Altamira 20.00 31/03/2026
H_Chorrerita 19.90 31/07/2026
H_SantaInes 9.00 31/07/2026
H_RioHondo 19.90 31/12/2026
H_Vequedo 2.60 31/12/2026
H_Guaico 1.20 31/12/2026
H_Remanso 17.00 31/12/2026
H_AuresAlto 19.90 31/03/2027

Total 305.09

Térmica

Proyecto CEN Fecha

TERMOCARIBE3 42.00 30/11/2023

C_CANDELARIA 241 21/03/2023

TERMOCARIBE3 130 31/12/2025

Total 413

Termicas Menores y Cogeneración

Proyecto CEN Fecha

T_CogIncauca 60.00 31/12/2022

T_MilpaSamac 18.00 31/12/2024

Total 78.00

Eólica

Proyecto CEN Fecha

E_Wayuu 12.00 30/06/2023

E_Carreto 10.00 30/06/2023

E_GuajiraI 20.00 31/08/2023

E_Magdalena 99.90 30/09/2023

E_Culantral 99.90 30/09/2023

E_ParqueAlph 212.00 19/03/2024

E_Acacias2 80.00 31/12/2023

E_Windpeshi 200.00 15/01/2024

E_ParqueBeta 280.00 19/03/2024

E_TumaWind 200.00 31/07/2025

E_Chemesky 100.00 31/07/2025

E_Camelia 250.00 30/11/2024

E_Ahumado 50.00 31/12/2024

E_JK3 99.00 22/10/2025

E_JK2 75.00 22/10/2025

E_JK1 180.00 22/10/2025

E_JK4 195.00 22/10/2025

E_IpapureE02 201.00 24/10/2025

E_VtsAlisios 200.00 31/12/2025

Total 2563.80



Anexo Proyectos Considerados Escenarios Regulados
Solar

Proyecto CEN Fecha
S_GrSFelipe 9.90 15/01/2023

S_Lanceros 9.90 18/01/2023

S_Flandes 19.90 31/01/2023

S_Dulima 19.90 31/01/2023

S_CSBuga1 4.90 31/01/2023

S_Prosperida 19.50 28/02/2023

S_LatamSolar 150.00 31/07/2023

S_Ceiba 8.00 28/02/2023

S_Morrosqll2 19.50 28/02/2023

S_LaIguana 19.50 31/03/2023

S_Guayacan 8.00 31/03/2023

S_Girasoles 9.50 31/03/2023

S_SanFelipe 90.00 1/04/2023

S_Sunnorte 35.00 1/04/2023

S_Colorados 9.90 30/04/2023

S_Alma1 9.90 30/04/2023

S_PetaloMagd 9.90 30/04/2023

S_Colorados2 9.90 30/04/2023

S_PoloNuevo2 9.90 30/05/2023

S_Guayepo 200.00 30/05/2023

S_Filigrana 9.90 31/05/2023

S_Paipa_I 88.00 30/06/2023

S_Paipa_II 72.00 30/06/2023

S_Union 100.00 30/06/2023

S_LaMata 80.00 30/06/2023

S_ElCampano 99.00 30/06/2023

S_TamarindI 9.90 30/06/2023

S_TamarindII 9.90 30/06/2023

S_CordobaII 9.99 30/06/2023

S_Tolua 19.90 30/06/2023

S_TierraLind 9.99 30/06/2023

S_Suarez 8.00 30/06/2023

S_AutBavaria 6.00 30/06/2023

S_ParqueUrra 19.90 30/07/2023

S_Victoria1 19.90 31/07/2023

S_Victoria2 19.90 31/07/2023

S_PlanetaRic 19.90 31/07/2023

S_SanIsidro 19.09 31/07/2023

S_Morrosqll1 19.50 31/08/2023

S_Guayepo2 200.00 31/08/2023

S_ElColibri 19.90 30/09/2023

S_SandaloII 9.90 30/09/2023

S_Caracoli 50.00 23/10/2023

S_Tepuy 83.00 31/10/2023

S_ZambranoII 15.50 31/10/2023

S_Jumi 9.90 31/10/2023

S_CRLI 9.90 31/10/2023

S_PN1 9.90 31/10/2023

S_SGD 9.90 31/10/2023

S_JuanaMaria 9.40 31/10/2023

S_ParqueOLDT 9.90 31/10/2023

S_Nabusimake 99.90 30/11/2023

S_CBarbosaI 9.90 1/12/2023

S_CBarbosaII 9.90 1/12/2023

S_Baranoa 19.30 30/12/2023

S_Pradera 40.00 30/12/2023

S_BSBolvr500 19.90 31/12/2023

S_PetaloCesa 9.90 31/12/2023

S_PortonSol 102.00 31/12/2023

S_PSFBaranoa 19.90 31/12/2023

S_SabanaLarg 200.00 31/12/2023

S_BSBolvr503 19.90 31/12/2023

S_BSBolvr504 19.90 31/12/2023

S_AtlanPhoto 199.50 31/12/2023

S_Ubate 28.00 31/12/2023

S_Pubenza 50.00 31/12/2023

S_Cordobita 9.90 31/12/2023

S_Oicata 9.90 31/12/2023

S_Chicamoch1 19.90 31/12/2023

S_Chicamoch2 19.90 31/12/2023

S_Chicamocha 19.90 31/12/2023

Solar
Proyecto CEN Fecha

S_Alejandria 9.90 31/12/2023

S_BSLlanos 79.60 31/12/2023

S_PetaloSucr 9.99 31/12/2023

S_Yuma 9.90 31/12/2023

S_PetaCesaII 19.90 31/12/2023

S_Bugalagr 9.90 31/12/2023

S_BadelI 8.60 31/12/2023

S_Shangrila 160.00 31/12/2023

S_PtrWilches 15.00 31/12/2023

S_Escobal1 19.90 31/12/2023

S_Escobal2 19.90 31/12/2023

S_Escobal3 19.90 31/12/2023

S_Escobal4 19.90 31/12/2023

S_Escobal5 19.90 31/12/2023

S_ElTropezon 9.99 31/12/2023

S_Dinamarca 9.99 31/12/2023

S_Versalles 9.99 31/12/2023

S_Andromeda 100.00 15/04/2024

S_Gualanday 19.90 31/12/2023

S_Sincerin 9.90 31/12/2023

S_SFrancisco 9.90 31/12/2023

S_Arenal 2.00 31/12/2023

S_Alma2 9.80 31/12/2023

S_BSBolvr501 19.90 31/12/2023

S_BSBolvr502 19.90 31/12/2023

S_LasMarias 99.50 31/12/2023

S_Sachica 9.90 31/12/2023

S_Zapatoca 15.50 31/12/2023

S_Barranquit 9.90 31/12/2023

S_MataRedond 25.00 31/12/2023

S_LaMena 9.90 31/12/2023

S_BSLLanos7 99.90 31/12/2023

S_PiojoI 9.90 31/12/2023

S_PiojoII 9.90 31/12/2023

S_PiojoIII 9.90 31/12/2023

S_Numbana 9.90 31/12/2023

S_ElGuamo 9.00 31/12/2023

S_HondaSol1 9.90 31/12/2023

S_ApuloSol1 9.90 31/12/2023

S_Buenavista 9.90 31/12/2023

S_SoldeMarII 9.90 31/12/2023

S_CentroSola 9.90 31/12/2023

S_Morrosqll3 19.90 31/12/2023

S_HondaSol2 9.90 31/12/2023

S_PSColima 9.90 31/12/2023

S_PSCondor 9.90 31/12/2023

S_Morichal 9.90 31/12/2023

S_ArdobelaI 9.90 31/12/2023

S_Pacande 50.00 31/12/2023

S_PSRovira 3.20 31/12/2023

S_PSJeques 9.90 31/12/2023

S_ArdobelaII 9.90 31/12/2023

S_ElArbolito 9.90 31/12/2023

S_PtoTejada 19.90 31/12/2023

S_SolyCielo1 9.90 31/12/2023

S_BrisaSol3 9.90 31/12/2023

S_Natagaima 5.00 31/12/2023

S_Purificac 2.00 31/12/2023

S_SanOro 2.50 31/01/2024

S_ElBongo 2.50 31/01/2024

S_SanPelayo 2.50 31/01/2024

S_SanSerapio 2.50 31/01/2024

S_Chinu 350.00 15/04/2024

S_LigustroI 99.90 30/06/2024

S_JuanMina 19.90 30/06/2024

S_AutMalambo 9.90 30/06/2024

S_MalamboI 50.00 30/06/2024

S_LaMartina 9.90 30/06/2024

S_Uraba1 9.90 31/07/2024

S_Uraba2 19.90 31/07/2024

Solar
Proyecto CEN Fecha

S_LaCayena 19.90 31/08/2024

S_SummaII 200.00 31/08/2024

S_LigustroII 99.90 30/09/2024

S_Santander 40.00 30/09/2024

S_FVLizama 40.00 30/09/2024

S_SFPWilches 19.90 30/09/2024

S_LaFortuna 9.90 30/09/2024

S_Charcos 99.90 30/09/2024

S_Wimke 76.00 31/12/2024

S_Atlantico1 30.00 31/12/2024

S_yariguies 200.00 31/12/2024

S_Andes 85.00 31/12/2024

S_AtlanticIV 19.90 31/12/2024

S_PSBochica 19.90 31/12/2024

S_Sahagun 400.00 31/12/2024

S_ElRoble 19.50 31/12/2024

S_Toluviejo 150.00 31/12/2024

S_Escobal6 99.00 31/12/2025

S_JacobTolu 9.90 31/12/2024

S_EMCALI1 19.90 31/12/2024

S_Manglares 99.90 31/12/2024

S_Sahagun200 200.00 31/12/2024

S_Tangara 99.90 31/12/2024

S_Domenica 19.90 31/12/2024

S_TolimaNort 50.00 31/12/2024

S_Carare 200.00 31/12/2024

S_Corocora 9.90 31/12/2024

S_Hatogrande 9.90 31/12/2024

S_Sue1 9.90 31/12/2024

S_PSMinero 9.90 31/12/2024

S_ElLago1 9.90 31/12/2024

S_PSRockra 9.90 31/12/2024

S_Carreto 250.00 31/03/2027

S_Chinchina 19.90 31/12/2024

S_Guachal1 19.90 31/12/2024

S_Zuba2 60.00 31/12/2024

S_Zuba1 19.90 31/12/2024

S_Laguna 9.90 31/12/2024

S_Novillero 9.90 31/12/2024

S_Primavera 57.00 31/12/2024

S_LaMina 9.90 31/12/2024

S_LaTabla 9.90 31/12/2024

S_Levapan 4.90 28/02/2025

S_Paloblanc1 9.90 28/02/2025

S_Guachal3 9.90 28/02/2025

S_ElLago2 9.90 28/02/2025

S_Paloblanc2 9.90 28/02/2025

S_Paloblanc3 9.90 28/02/2025

S_Macaregua 19.90 30/04/2025

S_ElCopey 200.00 31/07/2025

S_ElJardin 9.90 31/07/2025

S_Valledupar 100.00 31/07/2025

S_SabanaTorr 15.00 31/12/2025

S_Barzalosa 100.00 31/12/2025

S_ACSASolar 9.80 31/12/2025

S_EMCALI2 50.00 31/12/2025

S_ApuloSolII 9.90 31/12/2025

S_LaOrquidea 200.00 31/12/2025

S_LaPaloma 40.00 31/12/2025

S_Sahagun201 200.00 31/12/2025

S_Villavieja 200.00 31/08/2026

S_Playitas 19.90 31/10/2026

S_Chicamoch4 19.90 31/03/2027

S_Romosinuan 150.00 31/12/2027

Total 8721.00



Anexo Proyectos Considerados con OEF

Hidro DC

Proyecto CEN Fecha

ITUANGO* 300.00 12/08/2023

ITUANGO* 600.00 10/09/2023

Total 600.00

Eólica

Proyecto CEN Fecha

E_Acacias2 80.00 31/12/2023

E_Windpeshi 200.00 15/01/2024

E_ParqueAlpha 212.00 31/03/2024

E_ParqueBeta 280.00 31/03/2024

E_JK2 75.00 22/10/2025

E_JK1 180.00 22/10/2025

Total 1027.00

Solar

Proyecto CEN Fecha

S_LatamSolar 150.00 28/02/2023

S_Guayepo 200.00 30/05/2023

S_Guayepo2 200.00 31/08/2023

S_LaMata 80.00 30/06/2023

Total 630.00

Térmica

Proyecto CEN Fecha

TERMOCARIBE3 42.00 3/11/2023

C_CANDELARIA 241.00 21/03/2023

Total 283.00

*Correspondientes a las unidades 3 y 4 del proyecto,
las unidades 1 y 2 ya se encuentran operativas en el
estudio



1. Análisis las alternativas de expansión identificados por la UPME que permitirán eliminar las restricciones eléctricas u operativas

Anexo radar proyecto: Proyectos del STN en etapa I

ÁREA / SUB ÁREA RESTRICCIÓN ETAPA ESTADO OBSERVACIONES
Fecha preliminar 

(Estimada)

Antioquia
Atención radial de la demanda desde el ATR Urabá 

220/110 kV
1.1 Pendiente aclaración por parte OR

No se ha definido proyecto. No se ha 

presentado proyecto por parte OR
2017

Casanare Agotamiento en la red a 115 kV 1.2
Presentado en el Plan de Expansión 

versión preliminar 2016 - 2030
2015

Arauca Atención radial de la demanda 1.1
Presentado en el Plan de Expansión 

versión preliminar 2016 - 2030
2017

Suroccidental - Valle

Sobrecargas en estado estacionario; se observan 

sobrecargas del anillo Yumbo - La Campiña -

Chipichape 115 kV 

1.1
Analizado por la UPME. Pendiente 

aclaraciones por parte del OR
2017

Nariño

Agotamiento de la red a 115 kV de Cauca - Nariño 1.2 Pendiente por parte del OR
No se ha definido proyecto. No se ha 

presentado proyecto por parte OR
2015

Agotamiento en la capacidad de transformación 

230/115 kV
1.1 Pendiente por parte del OR

No se ha definido proyecto. No se ha 

presentado proyecto por parte OR
2018

Cauca 
Agotamiento en la capacidad de transformación 

230/115 kV
1.2 Pendiente por parte del OR

No se ha definido proyecto. No se ha 

presentado proyecto por parte OR
2018

Tolima – Huila -

Caquetá

Agotamiento de capacidad de transformación, 

sobrecargas y atención radial de la demanda
1.1 En análisis UPME 2017

Putumayo Atención Radial de la demanda 1.1
Conceptuado 2 TRF Mocoa 220/115 

kV - 50 MVA
2017

Meta

Atención radial de la demanda San José del Guaviare. 1.2
Conceptuado eliminación de radialidad 

hasta Granada
2017

Sobrecarga circuito Ocoa - Barzal 115 kV ante N-1 

Reforma - Barzal 115 kV
1.1 Pendiente por parte del OR

No se ha definido proyecto. No se ha 

presentado proyecto por parte OR
-



Anexo radar de proyectos: Proyectos del STN en etapa II
2. Listado de proyectos de convocatoria del STN en etapa II

# Proyectos del STN en etapa II
FPO -

anterior

FPO –

actual

1 UPME 05-2021 Subestación Pasacaballos 220 kV ago-26 ene-27

2 UPME 06 -2021 Carreto 500 kV oct-26 mar-27

3 UPME 10-2021 Subestación San Lorenzo 230 kV. Reconfigura la línea San Carlos - Esmeralda oct-26 mar-27

4 UPME 07-2021 Alcaraván 230 kV feb-27 jul-27

5 UPME 01-2022 Subestación Huila 230 kV ago-26 ago-26

6 UPME 08-2021 La Paz 230 kV Ene-28 jun-28

7 UPME 09- 2021 S/E Cabrera (Nueva Granada) 230 kV oct-26 mar-27

8 Subestación Salamina 230 kV dic-26 may-27

9 Subestación Estambul 230 kV ago-26 ago-26

10 Reactor 120 MVAr en San Marcos 500 kV jun-24 jun-24

11 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV – 450 MVA jun-24 jun-24

12 Segundo Transformador Primavera 500/230 kV – 450 MVA jun-24 jun-24

13 Bahía de alta del segundo transformador 500/115 kV en subestación Nueva Esperanza dic-23 dic-23

14
Fase 2.B Renovables: Colectora 3 en 500 kV en AC, Colectora 2 en 500 kV en AC, Interconexión en 500 kV en AC entre 

Colectora 2 y 3 mediante dos circuitos en 500 kV, Red HVDC VSC Colectora 2 – Cerromatoso 550 kV
Por definir Por definir

UPME 04 -2021 Atrato 230 kV Suspendido



Radar de seguimiento proyectos de expansión

Alternativas de expansión

(Etapa I)

Proyecto con ejecutor 
seleccionado

(Etapa III)

Proyecto en construcción

(Etapa IV)

Proyecto incluido en el plan 
de expansión o con concepto 

de conexión de la UPME

(Etapa II)

Nivel de ejecución del 
proyecto

FPO: 
Fecha de puesta en operación

1

2

3

4

Cumple FPO

Riesgo de atraso 
FPO

Atraso recuperable

No cumple
FPO

Clasificación proyectos: en etapas
Variables a monitorear: Nivel de ejecución del
proyecto respecto al cronograma establecido
e Impacto por la entrada o atraso del
proyecto.

Aumento de Confiabilidad

Disminución o eliminación de
Restricciones operativas 

Disminución DNA

Impacto Operativo

Disminución o eliminación de
Restricciones eléctricas

- A

- B

- C

- D

Objetivo
Identificar oportunamente posibles atrasos en la definición
de obras y en el desarrollo de proyectos y el impacto de los
mismos con respecto a la fecha de puesta en servicio
definida en el plan de expansión, concepto UPME o en la
convocatoria.

Metodología



GRACIAS


